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Disclaimer 

Opus25 en degenen die aan dit rapport hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens 

zorgvuldig verzameld op basis van de best beschikbare informatie. Desondanks kunnen er zich 

onjuistheden in dit rapport bevinden. Opus25 sluit, mede ten behoeve van hen die aan dit rapport 

hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van 

deze gegevens. Onderstaande methodiek is het resultaat van eerdere ervaringen die Opus25 heeft 

opgebouwd in verschillende projecten voor verscheidene klanten. Deze methodiek eigen aan Opus25 

dient dan ook als vertrouwelijk beschouwd te worden, kan niet door anderen geclaimd worden en mag 

niet verder verspreid zonder expliciete toestemming van Opus25.  
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0. Niet-technische samenvatting 
Het hemelwater- en droogteplan (HWDP) van Kluisbergen biedt een kapstok aan om de gemeente 

waterrobuuster te maken, en dus het risico op wateroverlast en droogte te verminderen. Het plan 

omvat een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie en komt tot stand via een participatief 

proces. In dit participatief proces werden de verschillende instanties, die betrokken zijn bij het 

watersysteem van Kluisbergen (zie actorenlijst §7.7), bevraagd.  

Het HWDP werd opgemaakt volgens de blauwdruk van de Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid (CIW) en bestaat uit de volgende delen: 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding: Wat is een HWDP, waarom is dit zo belangrijk en welk (participatief) 

traject wordt gevolgd om het plan op te stellen (Figuur 4)? 

Hoofdstuk 2 Ambities: Met dit HWDP streeft de gemeente naar drie ambities: (1) 

sponswerking van de bodems herstellen en verhogen, (2) duurzaam 

watergebruik, (3) waterrobuuste omgeving creëren. Deze ambities worden 

ingevuld via verschillende thema’s (ontharding, inrichting van infiltratie- en 

bufferzones, …). Daarnaast kan de gemeente bijkomende ambities hebben.  

Hoofdstuk 3 Omgevingsanalyse: Dit hoofdstuk beschrijft de fysische kenmerken van de 

gemeente, die invloed hebben op wateroverlast en droogte: analyse van het 

reliëf en de bodems, de aanwezige waterlopen, verhardingen, 

rioleringstoestand en waterinfrastructuur. Hiernaast worden ook de grootste 

gemeentelijke uitdagingen en kansen besproken. Een uitgebreidere 

omgevingsanalyse is te vinden in Bijlage 3 (hoofdstuk 7.3). 

Hoofdstuk 4 Juridische en beleidsmatige context: Wat is het wettelijk kader waaraan het 

HWDP dient te voldoen? Een gedetailleerde beschrijving is beschikbaar in 

Bijlage 5 (hoofdstuk 7.5). 

Hoofdstuk 5 Visie: Waar en hoe kan men hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse houden, 

hergebruiken, infiltreren bufferen en indien noodzakelijk vertraagd afvoeren? 

Er wordt een gebiedsdekkende visie opgemaakt voor de hydrologische 

deelzones. Voor één hydrologische deelzone wordt een gedetailleerde visie 

uitgewerkt.  

Hoofdstuk 6 Actieplan: Welke concrete acties zijn noodzakelijk om tot uitvoering op terrein 

te komen en wat is hun prioriteit? 

Hoofdstuk 7 Bijlages: De bestaande toestand en de finale visie worden weergegeven op 

kaart in Bijlage 1 (§7.1). Daarnaast bevat Bijlage 2 (§7.2) de 

maatregelencatalogus die een overzicht weergeeft van de mogelijke 

maatregelen per typegebied.  Deze catalogus kan samen met de 

potentieelkaarten (Bijlage 4, §7.4) gebruikt worden als leidraad om verdere 

potentiële locaties en bronmaatregelen af te bakenen. Verder bevat dit 

hoofdstuk overige bijlages met meer gedetailleerde informatie m.b.t. de 

omgevingsanalyse, juridische context, vergaderverslagen, actorenlijst en 

bibliografie.   
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De gemeente Kluisbergen ligt in het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen en wordt 

gekenmerkt door een sterk hellend reliëf. De belangrijkste typegebieden zijn landelijk buitengebied, 

lintbebouwing en natuur- en groenzones. Het waterlopensysteem wordt gekenmerkt door een reeks 

waterlopen die zich in de zuid-noord gerichte valleien bevinden en afvoeren naar de Bovenschelde. De 

valleigebieden van deze waterlopen zijn van nature nat, terwijl de hoger gelegen flanken en 

plateaugebieden gebruikt kunnen worden voor de infiltratie van hemelwater. 

De uitdagingen voor Kluisbergen situeren zich o.a. in de verhardingsgraad in de woonzones en de 

steile onverharde akkers en bosgebieden met een hoge erosiegevoeligheid, een hoge 

droogtegevoeligheid en beperkte infiltratie/buffercapaciteit voor het vasthouden van regenwater. 

De bestaande knelpunten in de gemeente kunnen opgedeeld worden in drie categorieën op basis van 

de oorzaak: (1) wateroverlast uit de waterlopen bv. vanuit van de Molenbeek t.h.v. de 

Oudenaardebaan, (2) wateroverlast vanuit het rioleringsstelsel, wanneer deze structuren de grote 

hoeveelheid water bij piekbelasting niet meer kunnen verwerken, zoals bv. in de woonzone Berchem 

(3) water- en modderoverlast door afstroming van onverharde landbouwpercelen bv. de hoger 

gelegen akkers in deelgemeente Berchem. Tijdens aanhoudende droogteperiodes drogen bepaalde 

bronnen en poelen uit in het natuurgebied op (bv. in het Kluisbos). Daarnaast lijdt ook de 

landbouwsector onder langdurige droogte omwille van verdroogde bodems en lagere waterreserves 

met lagere opbrengsten, verlies van gewassen en economische schade als gevolg. De 

klimaatverandering zal o.a. resulteren in een toename piekneerslag en een toename in langdurige 

droogte. Er wordt verwacht dat de klimaatverandering de problematiek zal versterken en zelfs nieuwe 

knelpunten kan introduceren. 

De kansen voor Kluisbergen hebben o.a. betrekking tot het groot aandeel open ruimte met hoge 

infiltratiegevoeligheid van de gemeente, het uitgebreide grachtenstelsel en het gemeentelijk 

patrimonium waaronder publieke pleinen, gebouwen en parkings. Potentieelkaarten helpen bij het 

onderzoeken van deze kansen en het identificeren van geschikte locaties voor het nemen van 

bronmaatregelen. Zo kan de watersysteemkaart inzicht geven over de meest potentiële locaties voor 

infiltratie en aanvulling van de grondwatertafel. In het uitgebreide grachtenstelsel in het noorden van 

de gemeente kan bijvoorbeeld het omvormen van bestaande grachten naar infiltratie- en 

buffergrachten zorgen voor het vasthouden van hemelwater waardoor afstroom beperkt wordt en 

hemelwater de tijd krijgt om te infiltreren.  

Bij de uitwerking van de visie rond een duurzaam hemelwater- en droogtebeheer werd de ladder van 

Lansink gehanteerd. Daarbij is het de bedoeling dat de principes die bovenaan staan de voorkeur 

krijgen op principes lager in de ladder: de afstroming van hemelwater dient in de eerste plaats zoveel 

mogelijk vermeden te worden; vervolgens kan er gekeken worden naar het ter plaatse houden en 

hergebruiken van hemelwater; indien dit niet kan, moet infiltratie ervoor zorgen dat het grondwater 

zoveel mogelijk aangevuld kan worden; pas in een laatste stap kan buffering en het vertraagd afvoeren 

van hemelwater toegepast worden. Bijkomend houdt de visie rekening met de drie ambities: (1) 

sponswerking herstellen en verhogen, (2) duurzaam watergebruik, en (3) het creëren van een 

waterrobuuste omgeving. Deze ambities worden ingevuld door het nemen van bronmaatregelen. Om 

inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen per typegebied, is er een maatregelencatalogus 

beschikbaar. Zo streeft Kluisbergen om bovenstaande ambities te realiseren door bijvoorbeeld het 

inrichten van infiltratie- en buffergrachten in landelijk buitengebied, ontharding van private 

voortuinen of publieke parkings in verharde gebieden, vernatten van de natuurgebieden, …  
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Om een inschatting te maken van hoeveel ruimte voor water er voorzien dient te worden, wordt de 

wateropgave per typegebied berekend (volgens de methodiek beschreven in de blauwdruk). In 

Kluisbergen is de wateropgave voor het onverhard landelijk buitengebied het grootst, gevolgd door de 

lintbebouwing. Daarnaast toont deze wateropgave ook het belang van het stimuleren van 

bronmaatregelen op privaat domein.  

De visie is gebiedsdekkend opgemaakt voor heel het grondgebied van Kluisbergen. Voor één specifieke 

hydrologische deelzone, detailgebied 1072, is een gedetailleerde visie uitgewerkt. Dit gebied omvat 

het landelijk buitengebied, enkele stroken lintbebouwing en de industriezone “Zaubeek”. Voor de 

geïnventariseerde knelpunten in deze detailzone worden concrete oplossingen uitgewerkt in het plan 

en deze werden afgetoetst op het terrein. Bovendien wordt gezocht naar opportune locaties om 

bronmaatregelen te nemen in het gehele detailgebied. Zo gaat de gemeente Kluisbergen onderzoeken 

op welke bestaande langsgrachten en niet-geklasseerde waterlopen in het opwaartse deel van het 

landschap stuwconstructies geplaatst kunnen worden. Dit zorgt voor het beperken van water en 

modder afstroming richting de afwaartse industrie- en woonzones waar regelmatig wateroverlast 

optreedt bij hevige regenval. Het infiltratie- en buffervolume van de visiemaatregelen van de 

detailzone worden begroot en vergeleken met de wateropgave. De voorgestelde visiemaatregelen 

vullen de wateropgave helemaal in (106% van de totale wateropgave voor de detailzone). Onder deze 

maatregelen valt het bijkomend bufferen op bestaande langsgrachten, wat 17% van de wateropgave 

invult. De bestaande en geplande maatregelen vullen de wateropgave slechts voor respectievelijk 3% 

en 5% in. Hierbij moet opgemerkt worden dat er geen rekening gehouden wordt met private 

maatregelen, noch met potentiële nieuwe ontwikkelingen of verhardingen die extra buffercapaciteit 

kunnen vereisen. 
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Figuur 1: Bestaande toestand (bovenaan) en toekomstbeeld (onderaan) t.h.v. de kerk in de Zulzekestraat. Dit mogelijk toekomstbeek omvat maatregelen zoals verlaagde groenzones, weg 
in tweesporenbeton, wadi’s, groenblauwe speelmogelijkheden, etc. 
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1. Inleiding 

1.1. Waarom een hemelwater- en droogteplan? 
Het hemelwater- en droogteplan (HWDP) moet de gemeente een kapstok bieden om de gemeente 

water-robuuster te maken en het risico op wateroverlast en droogte te verminderen, vandaag en in 

de toekomst. 

In het verleden ging er soms te weinig aandacht naar een integrale watervisie en werden maar al te 

vaak grote verhardingen aangelegd, percelen gedraineerd, grachten en waterlopen rechtgetrokken en 

was het waterbeheer zo soms al te veel gericht op versnelde waterafvoer waardoor soms elders 

wateroverlastknelpunten veroorzaakt werden of verdroging in de hand gewerkt werd. 

Kluisbergen wordt op het heden getroffen door de schadelijke gevolgen van zowel wateroverlast als 

droogte (Figuur 2). Door de klimaatverandering worden deze problematieken daarenboven nog 

urgenter. We worden geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon met meer neerslag in de 

winter en minder neerslag in de zomer. Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen 

waardoor buien met korte en intense neerslag zullen afgewisseld worden door langere, drogere 

periodes. 

 
Figuur 2: Nieuws over wateroverlast en droogte in de gemeente Kluisbergen (bron: HLN, Nieuwsblad). 
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Om hiermee om te gaan is het belangrijk om water ter plaatse te houden en dus meer ruimte te geven 

aan water en door infiltratie ook het grondwater aan te vullen. 

“Via de opmaak van een HWDP wordt er vorm gegeven aan een integrale, gedragen en 

gebiedsdekkende visie op het hele watersysteem in de gemeente. Enkel door het watersysteem in 

zijn totaliteit te bekijken (grondwater, oppervlaktewater en hemelwater) en dit met alle betrokken 

partners, zal immers op een doordachte manier wateroverlast en waterschaarste kunnen worden 

aangepakt. Hierbij moet men een gebiedsdekkende visie nastreven: niet enkel het openbaar domein 

en de bebouwde omgeving wordt bekeken, maar ook het privaat domein en de waterhuishouding in 

functie van andere functies zoals landbouw, natuur, recreatie, bedrijvigheid, mobiliteit, … kennen 

hierin een plek. De vertaling van de visie in maatregelen op het terrein zal leiden tot het finale en 

belangrijkste doel: “het uitbouwen van een watersysteem dat weerbaar is tegen de gevolgen van 

klimaatverandering en zo bijdraagt aan een klimaat robuuste omgeving.” (VLARIO, 2022) 

Via de opmaak van een HWDP wordt een integrale visie uitgewerkt over waar en hoe men het 

hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse kan houden, hergebruiken, infiltreren, bufferen 

en pas als laatste stap vertraagd afvoeren. In samenwerking met verschillende betrokken partijen werd 

in de schoot van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) een blauwdruk opgesteld 

waarin de wijze van opmaken van een HWDP wordt beschreven1.  

Aangezien een HWDP een leidraad wil zijn voor de verdere uitbouw van de hemelwaterinfrastructuur 

moet het plan ook voldoende robuust zijn. Een periodieke herziening van het plan in functie van een 

gewijzigd klimaat, wijzigend waterverbruik en variabele doelstellingen zal dan ook nodig zijn. 

De basisprincipes en ruimtelijke ideeën uit een HWDP worden dan ook afgestemd op en bij voorkeur 

vertaald in de andere beleidsplannen van de gemeente (ruimtelijk beleidsplan, groenplan, …). Op die 

manier kan het HWDP ook een belangrijk ondersteunend instrument zijn voor de gemeente bij de 

realisatie van haar ruimtelijke en klimaatdoelstellingen, zoals het terugdringen van verharding en 

versnippering, en de uitbouw van een fijnmazig groenblauw netwerk. 

1.2. Proces 
 Stakeholdersbepaling 

Aangezien hemelwater een belangrijke rol speelt binnen verschillende sectoren en (beleids-)domeinen 

van de maatschappij zijn er veel en diverse belanghebbende actoren waarmee rekening dient te 

worden gehouden. Door de verschillende actoren (§7.7) te betrekken bij de opmaak van het HWDP 

kan de verankering en het draagvlak van het HWDP worden versterkt.  

Met behulp van een actorenmatrix worden de actoren ingedeeld in verschillende participatieschillen, 

afhankelijk van hun betrokkenheid in de opmaak van het HWDP (Figuur 3): 

• Kern- en stuurgroep (‘meebeslissen’): is de trekker van het HWDP en neemt finaal de politieke 

besluitvorming. 

• Werkgroep (‘meewerken’): beslist mee wat er in het HWDP komt, wat de visie wordt en wie 

hiervoor geraadpleegd wordt. 

• Adviesraad (‘meedenken’): werkt actief mee aan de visie van het HWDP. Deze groep 

vertegenwoordigt de verschillende sectoren en domeinen die betrokken zijn bij 

 

1blauwdruk HWDP (integraalwaterbeleid.be) (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021) 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen/blauwdruk_hwdp.pdf
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hemelwaterbeheer binnen de gemeente (waterloop- en rioolbeheerders, natuur, landbouw, 

milieu, …). 

• Informeren (‘meeweten’): zoals bepaald in de blauwdruk dienen de burgers van de gemeente 

minstens geïnformeerd te worden over de opmaak en het resultaat van het HWDP, maar ook 

andere partijen kunnen opgenomen worden in deze groep. 

 

 

Figuur 3: Stakeholders betrokken bij de opmaak van het HWDP Kluisbergen, onderverdeeld naargelang hun betrokkenheid. 

 Algemeen procesverloop 
In Figuur 4 wordt het procesverloop geschetst van hoe het HWDP tot stand is gekomen. Deze bestaat 

uit minstens vier overlegmomenten (zie de donkere pijlen in Figuur 4). 
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Figuur 4: Het procesverloop van een basismodule voor de opmaak van een HWDP door de dienstverlener HydroScan/Opus25. 

 Goedkeuringsprocedure 
De blauwdruk stelt dat het HWDP dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Op deze 

manier kan dit plan een insteek geven bij het vaststellen van ruimtelijke beleidsplannen, het groenplan, 

het erosiebestrijdingsplan, het klimaatadaptatieplan, gemeentelijke verordeningen, het verlenen van 

omgevingsvergunningen, eigen en andere publieke en private ontwikkelingen… 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021) 
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Er wordt gestreefd naar een goedkeuring door andere partners. Zo kan ook voor de andere overheden 

dit plan een insteek geven bij hun planvorming, adviezen en beslissingen over 

omgevingsvergunningen, eigen ontwikkelingen en beoordeling van ontwikkelingen door derden, … 

De goedkeuringsprocedure in functie van het behoud van watergerelateerde subsidies voor de lokale 

besturen is nog niet bepaald. Wel dat het plan hiervoor op de vorm (opbouw) en procesmatige 

vereisten zal getoetst worden. Het nodige wetgevend kader wordt hiervoor nog uitgewerkt. 

 Opvolging en actualisatie 
Het HWDP is een evolutief document. Het watersysteem en ruimtelijke invulling van het grondgebied 

van de gemeente verandert continu. Het HWDP zal dus herzien moeten worden. Volgens de 

bepalingen van de blauwdruk hemelwater- en droogteplannen, dient het goedgekeurd HWDP 

minstens om de 6 jaar geactualiseerd te worden zodat het plan is afgestemd op nieuwe en bijkomende 

ruimtelijke en watergerelateerde informatie.  

Een vroegere actualisatie kan door verschillende zaken getriggerd worden: nieuwe maatregelen die 

niet kunnen gekaderd worden binnen het huidig plan, nieuwe wetgeving, andere doelstellingen die 

vooropgesteld worden, voortschrijdende inzichten, … 
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2. Ambities 
De gemeente Kluisbergen heeft in 2021 het Burgemeestersconvenant ondertekend waarbij de 

gemeente zich engageert om zich in te zetten voor Duurzame Energie en Klimaat en hierrond concrete 

acties op te zetten. De gemeente Kluisbergen heeft in 2024 een klimaatadaptatieplan opgesteld in 

samenwerking met de provincie. Betreffende het thema wateroverlast en -schaarste bouwt het HWDP 

verder aan het concretiseren van maatregelen en acties.  

Concreet heeft gemeente Kluisbergen drie ambities die bereikt kunnen worden door het nemen van 

verschillende maatregelen (Figuur 5).  

 

Figuur 5: Ambities van Kluisbergen bij de opmaak en uitvoering van het HWDP. 
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2.1. Ontharden 
De gemeente Kluisbergen heeft een relatief lage verhardingsgraad (12%) in vergelijking met 

het Vlaams gemiddelde (16%). Het grootste aandeel van de verharding is echter geconcentreerd rond 

het centrum Berchem en Ruien en de industriegebieden. 

Ontharding zorgt voor het verminderen van afstroom van verharde oppervlaktes en is een belangrijke 

stap om de sponswerking van de gemeente te herstellen en te verhogen. Binnen het lokaal Energie- 

en klimaatpact is er de ambitie om tegen 2030 1 m2 per inwoner te ontharden.  

De gemeente zal bij elke herinrichting op openbaar domein opportuniteiten aangrijpen om te 

ontharden. Bij elke herinrichting wordt er gekeken om de niet noodzakelijke verharding te vervangen 

door (verlaagde) groenzones waar hemelwater opgevangen kan worden en in de grond infiltreren. 

Enkele voorbeelden van onthardingsopportuniteiten:  

• Het versmallen van de wegbreedte bijv. door het supprimeren van één van de twee voetpaden 

in rustige woonwijken of éénrichtingsstraten en het aanleggen van verlaagde infiltratie 

grasstroken.  

• Noodzakelijke parkeerstroken of parkings aanleggen in waterdoorlatende materialen. Grotere 

parkings kunnen ruimte bieden voor kleinere groenzones of wadi’s.  

• Verharding van ronde punten of pleinen gedeeltelijk vervangen door verlaagde groenzones of 

wadi’s.  

Daarnaast zal de gemeente ook privaat domein stimuleren om actief te ontharden. De gemeente gaat 

dit realiseren door het organiseren van of deelnemen aan wedstrijden en sensibiliseringscampagnes.  

2.2. (Effect van) bijkomende verharding beperken 
De gemeente Kluisbergen kent de voorbije decennia een continue bevolkingsgroei. De bouw 

van nieuwe woningen en uitbreiding van infrastructuur blijft mogelijk maar mag niet leiden tot een 

achteruitgang in de klimaatambities.  

Voor elke ontwikkeling zal gekeken worden om enkel noodzakelijke verharding aan te leggen en waar 

mogelijk zal de verharding in waterdoorlatende materialen aangelegd worden. Elk project moet ook 

minimaal voldoen aan de principes van de ladder van Lansink (Figuur 15) en de geldende infiltratie- en 

buffernormen. Het water ter plaatse houden door hergebruik en infiltratie is het basisconcept voor 

elke ontwikkeling. 

2.3. Natte natuur creëren 
Natte natuur, zoals riviervalleien, vochtige graslanden, veen- en moerasgebieden, houden 

water langer vast en zorgen voor de aanvulling van het grondwater door infiltratie. De laatste decennia 

verdween een groot deel van de bestaande natte natuur in Vlaanderen.  

Als antwoord op de water- en droogteproblematiek wil de gemeente Kluisbergen daarom bijkomende 

natte natuur creëren. Bij de uitwerking van de hemelwater- en droogtevisie zal ook ingezet worden 

op het creëren en versterken van netwerken van groenblauwe aders binnen de gemeente. De 

gemeente zal hierbij een goede waterkwaliteit in de natuur- en groenzones nastreven.   
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2.4. Bemalingen beperken 
Tijdens bouwwerken is bemaling van grondwater in sommige gevallen noodzakelijk. In het 

verleden ging veel bemalingswater verloren waardoor de grondwatertafel in een ruime omgeving rond 

het bouwterrein significant daalde. 

Om grondwaterverlies door bemaling te vermijden, gaat de gemeente, conform de geldende 

regelgeving rond bemalingen, een bemalingsstudie opleggen waarbij de bemaling zowel in omvang 

(diepte) en duur maximaal beperkt wordt.  

Indien bemaling alsnog nodig is, zal de gemeente er naar streven om het bemalingswater niet verloren 

te laten gaan door het in eerste instantie beschikbaar te laten stellen voor hergebruik of het opnieuw 

te laten infiltreren. Indien dat niet kan, is het mogelijk om het water aan te sluiten op een nabijgelegen 

waterloop opdat het teruggegeven wordt aan het natuurlijk watersysteem. Het afvoeren van het 

bemalingswater door het rechtstreeks te lozen op de riolering zal de gemeente zo proberen te 

vermijden.  

Ook tijdens de bouwfase gaat de gemeente voorzien in voldoende opvolging van deze maatregelen 

om de impact van de bemaling te beperken.  

2.5. Drinkwaterverbruik beperken 
De beschikbaarheid van drinkwater kan in Vlaanderen niet langer als een evidentie 

beschouwd worden. De drinkwatervoorziening wordt op grotere regionale schaal georganiseerd en de 

gemeente heeft geen rechtstreekse bevoegdheid bij drinkwaterwinning en -verdeling. Toch kan en wil 

de gemeente een rol opnemen in het verminderen van het waterverbruik. 

O.a. wil de gemeente het drinkwaterverbruik verminderen door niet enkel waterscans uit te (laten) 

voeren voor gemeentelijke gebouwen, maar ook waterintensieve bedrijven te stimuleren om dit te 

doen. Bovendien wil men een coördinerende rol opnemen om de uitwisseling van grijswater tussen 

industrie en landbouw te stimuleren. 

2.6. Waterrobuuste landbouw 
Landbouw is een belangrijke economische sector in Kluisbergen. De sector staat niet enkel 

voor de belangrijke uitdaging om de landbouw klimaatbestendig te maken, maar kan door het nemen 

van maatregelen in landbouwgebieden ook bijdragen tot een vermindering van de droogte en 

wateroverlastrisico’s in de gemeente. Niet alleen benedenstrooms heeft dit positieve effecten, maar 

ook in de bovenstroomse (landbouw)gebieden zal op die manier water langer beschikbaar zijn in de 

bodem waardoor het risico op agrarische droogte ook beperkt wordt. 

Kluisbergen wordt gekenmerkt door relatief grote hoogteverschillen binnen de gemeente. Deze 

hoogteverschillen vergroten het potentieel voor erosieve processen en sedimenttransport 

stroomafwaarts, die modderoverlast kunnen veroorzaken. In het verleden werden reeds enkele 

maatregelen genomen tegen deze erosieoverlast. Desondanks worden er op het grondgebied nog 

verschillende erosieknelpunten vastgesteld. De gemeente streeft ernaar om voor de prioritaire 

knelpunten de lopende of geplande projecten uit te voeren zodat er geen directe modderstromen 

meer worden vastgesteld in de gemeente. 
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Naast het vermijden van modderstromen dient er op de landbouwpercelen ook ingezet te worden op 

het vasthouden en infiltreren van hemelwater. Op die manier wordt de grondwatertafel aangevuld 

en zal er langer (bodem)water ter beschikking blijven voor de gewassen in periodes van droogte.  

2.7. Infiltratie- en buffer(zones) inrichten 
De uitbouw van infiltratie- en buffervoorzieningen is nodig om de sponswerking van de bodem 

te verhogen, de freatische grondwatertafel aan te vullen en de piekafvoer van hemelwater te 

beperken.   

Infiltratie- en buffervoorzieningen dienen zowel in het verharde als onverharde gebied, op publiek en 

privaat domein voorzien te worden. Op openbaar domein zal de gemeente deze inspanning realiseren 

door het uitvoeren van voorbeeldprojecten. Omtrent het privaat domein zal de gemeente toezien dat 

bij vergunningen van nieuwbouw en verbouwingen de initiatiefnemers de gepaste maatregelen 

voorzien. Tevens kan de gemeente een faciliterende en stimulerende rol opnemen om maatregelen te 

(laten) nemen opdat meer hemelwater vastgehouden wordt en hemelwaterretentie binnen bestaande 

infrastructuur vergroot wordt. 

2.8. Overstromingszones vrijwaren en infrastructuur 

beschermen tegen wateroverlast (waar nodig) 
Woningen en infrastructuur worden beschermd tegen wateroverlast door het inrichten van 

waterrobuuste maatregelen en het plaatsen van wachtbekkens en bufferbekkens voor het opvangen 

van piekbuien.  

Om schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur te voorkomen zal de gemeente  in 

eerste instantie opwaartse bronmaatregelen uitbouwen om zo hemelwater langer vast te houden. 

Overstromingszones zullen gevrijwaard worden van bebouwing en bijkomend zullen naast de 

waterlopen overstromingsbekkens worden ingericht.  

Indien bronmaatregelen onvoldoende blijken kan er ingezet worden op individuele 

beschermingsmaatregelen. Tegen 2030 streeft de gemeente om afdoende maatregelen te voorzien 

zodat geen woningen direct getroffen worden door wateroverlast. De pluviale overstromingskaart 

T100 voor het toekomstige klimaat kan gebruikt worden om na te gaan welke woningen direct 

getroffen worden door wateroverlast. 

2.9. Samenwerken 
Niet alle mogelijk maatregelen en acties vallen onder gemeentelijke bevoegdheden. De aanpak 

van de klimaatrisico’s overstijgt het lokale niveau en vergt de inbreng van vele actoren. Enkel door 

samenwerking tussen alle actoren en met respect voor alle belangen kan een effectief gedragen beleid 

gevoerd worden.  

Om te kunnen evolueren naar een veerkrachtig watersysteem is een nauwe samenwerking tussen de 

gemeente Kluisbergen en andere partners noodzakelijk zoals bijv. de landbouwsector of de 

buurgemeenten. Dit vooropgestelde doel is namelijk niet haalbaar zonder een sector-overschrijdende 

samenwerking en de inzet van alle partners.  
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3. Omgevingsanalyse 
Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele omgevingsfactoren, die zowel zorgen voor specifieke 

uitdagingen als kansen voor het watersysteem van de gemeente Kluisbergen. Een gedetailleerde 

beschrijving en kaartmateriaal is toegevoegd in Bijlage 1 (§7.1). 

3.1. Huidige toestand 
 Algemeen 

Kluisbergen is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen (Figuur 69). De gemeente bestaat uit 

vier deelgemeenten: Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke. De buurgemeentes van Kluisbergen zijn 

Avelgem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Maarkedal, Ronse en Mont-de-l’Enclus.  

 Reliëf  en bodem  
Kluisbergen ligt in het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen en wordt gekenmerkt door 

aanzienlijke hoogteverschillen, variërend van ongeveer 6 meter tot 154 meter Tweede Algemene 

Waterpassing (m TAW) (Figuur 70). In het zuiden van Kluisbergen strekt zich een heuvelkam uit in west-

oostelijke richting. Deze heuvelkam wordt gekarakteriseerd door een reeks zuid-noord gerichte 

valleien. Deze valleien zijn sterk asymmetrisch, met een steile oostelijke en een zachtere westelijke 

valleihelling. Binnen deze valleien stromen waterlopen die naar het noordwesten afbuigen richting de 

Bovenschelde.  

De zuidelijke heuvelkam wordt gekenmerkt door droge zandleembodems met intrusies van droog 

zand, en in het oostwesten met variaties van droge en vochtige leembodems. In de valleien van 

Kluisbergen domineren vochtige zandleembodems met instrusies van natte en vochtige klei, en zelf 

natte zware klei in sommige gebieden.  In het noordoosten, nabij de oude Schelde-arm, komen droog 

zand en enkele onsluitingen hiervan voor. In het zuidwesten vindt met een ontsluiting van vochtig 

zand. (Figuur 73) 

 Waterlopen 
De gemeente Kluisbergen valt onder het deelbekken Scheldeheuvels (Figuur 82). De waterlopen in dit 

gebied ontspringen in de valleien langs de zuidelijke heuvelkam en stromen richting de Bovenschelde 

(BV50). Deze waterloop vormt de grens tussen Kluisbergen en Avelgem, en verder naar het noorden 

ook tussen Kluisbergen en Wortegem-Petegem. 

In de deelgemeente Ruien voeren enkele niet-geklasseerde waterlopen af naar de Sortbeek (OS376, 

2e categorie), de Bosbeek (OS374, 2e categorie) en de Dorpbeek (OS371, 2e categorie). De Sortbeek en 

Bosbeek monden beide uit in de Bovenschelde bij Ruien. De Dorpbeek mondt uit in de Dorpsbeek 

(OS370, 2e categorie) die op zijn beurt uitmondt in een naamloze waterloop van 2e categorie OS366, 

die op zijn beurt de Bovenschelde bereikt in de deelgemeente Berchem. De naamloze waterloop van 

2e categorie OS366 wordt hierbij versterkt door de Dumpelbeek (OS367, 2e categorie) die op zijn beurt 

versterkt wordt door de Molenbeek (OS367b, 2e categorie) en een naamloze waterloop (OS367b1) die 

ontspringt in de deelgemeente Kwaremont en door het Paddenbroek stroomt. Daarnaast ontspringt 

in Kwaremont de Molenbeek (OS365, 2e categorie), die in de Bovenschelde uitmondt bij Berchem. 

In het noorden van Kluisbergen stroomt parallel aan de Bovenschelde de Rijtgracht (OS358, 2e 

categorie), die uiteindelijk in de gemeente Oudenaarde in de Bovenschelde uitmondt. Bij Berchem, ter 

hoogte van het Heilbroek, ligt een uitgebreid grachtenstelsel dat afwatert naar de Molenbeek (OS349, 

2e categorie) en diverse naamloze 2e categorie waterlopen OS349l, OS349h & OS349f. Deze waterlopen 
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komen uiteindelijk samen in de Molenbeek (OS349, 2e categorie), die eveneens uitmondt in de 

Bovenschelde in Oudenaarde. 

In het oosten, in de deelgemeente Ruien, stromen de Beiaardbeek (OS348, 2e categorie) en de 

Molenbeek (OS351, 2e categorie), die uiteindelijk ook hun weg vinden naar de Bovenschelde in 

Oudenaarde. 

Hiernaast omvat de gemeente Kluisbergen nog een hele hoop kleinere waterlopen die hoofdzakelijk 

in het beheer zijn van de gemeente. 

 Waterinfrastructuur 
De grote hoogteverschillen binnen de gemeente en de steile hellingen leiden tot een snelle afstroom 

van het hemelwater. Deze accumulatie van water in de valleigebieden kan leiden tot overstromingen 

en wateroverlast. De volgende lijst toont de belangrijkste maatregelen die werden genomen om de 

overlast van deze fenomenen te beperken. Een uitgebreide beschrijving van de bestaande toestand 

van het watersysteem en de ingrepen zijn samengevat in bijlage 7.3.7.1 en worden gesitueerd op de 

kaart van de bestaande toestand (§7.1.1).  

Om de afstroom van modder te verminderen werden verschillende structuren aangebracht: 

o Plantaardige en aarden dammen (kokos, houthaksel of stro) 

o Grasbufferstroken 

Naast deze uitgevoerde erosiebestrijdingswerken zijn er op het grondgebied van Kluisbergen ook 

verschillende beheersovereenkomsten afgesloten. Ook deze kunnen een mitigerend effect hebben op 

de afstroming van hemelwater en modder van de landbouwpercelen. 

Om schade te voorkomen bij piekbuien werden verschillende bufferinfrastructuren aangebracht op 

de waterlopen van gemeente Kluisbergen:  

De infrastructuur die aanwezig is op de waterlopen binnen de gemeente wordt hieronder opgesomd 

en is gesitueerd op de kaart van de bestaande toestand in §7.1.1. 
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• Infiltratie/buffervoorziening aan de Hoogweg op de 2e categorie waterloop OS366 

• Infiltratie buffervoorziening aan de Grote Herreweg (capaciteit +/- 370 m3) naar de Dorpsbeek 

(OS370, 2e categorie) 

• Bovengronds infiltratiebekken aan de Meulesaevel naar de Dumpelbeek (OS367, 2e categorie) 

• Bovengronds infiltratiebekken aan de Kettingweg (capaciteit +/- 350 m3) naar de Molenbeek 

(OS367b, 2e categorie) 

• Ondergronds bufferbekken aan de Muziekmeesters naar de Molenbeek (OS367b, 2e categorie) 

• Bufferbekken aan de Paddenstraat  

• Bovengronds bufferbekkens aan de Oudenaardebaan (capaciteit +/- 480 m3) naar de 

Molenbeek (OS349, 2e categorie) 

• Wadi aan de Oudenaardebaan (capaciteit +/- 430 m3) naar de Molenbeek (OS349) 

• Bovengronds bufferbekkens aan de Oudenaardebaan (capaciteit +/- 430 m3) naar de 

Molenbeek (OS349, 2e categorie) 

• Bovengronds bufferbekken aan de Lindekouter (capaciteit +/- 150 m3) naar de Rijtgracht 

(OS358, 2e categorie) 

 Rioleringstoestand 
De riolerings- en zuiveringsgraad in Kluisbergen bedraagt respectievelijk 89.53 en 66.42%. Dit betekent 

dat een deel van de riolering nog rechtstreeks aangesloten is op een waterloop. Voor Kluisbergen werd 

een streefdoel opgelegd voor een toekomstige riolerings- en zuiveringsgraad van 92.44% na uitvoering 

van alle geplande rioleringsprojecten. Een deel van deze projecten zijn reeds in uitvoering of planning 

en worden beschreven in paragraaf §7.3.7.2.2. 

Het grootste deel van Kluisbergen behoort tot het zuiveringsgebied “Kluisbergen”, waarbij de 

bijhorende rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zich in Kluisbergen bevindt. Deze loost het 

gezuiverde water in de Bovenschelde. De overige delen van Kluisbergen vallen onder de 

zuiveringsgebieden “Ronse - Heynsdaele” en “Ronse”.  

 Typegebieden 
Landgebruik heeft naast bodemtextuur en reliëf een grote invloed op de afstroming van hemelwater. 

Verharde oppervlaktes voorkomt infiltratie en leidt tot versnelde afstroming omwille van de 

verminderde ruwheid ten opzichte van natuurlijke bodembedekking. Het land- of ruimtegebruik 

bepaalt dus mee of en hoe hemelwater vastgehouden of afgevoerd wordt, maar ook welke 

mogelijkheden er zijn voor waterretentie. 

 Indeling in typegebieden 

Op basis van gebiedskenmerken (zie hieronder) kunnen 6 types ruimtegebruik onderscheiden worden 

die door hun eigenheid een gedifferentieerde aanpak vragen. Voor elk van deze typegebieden wordt 

in Bijlage 2 (§7.2) een gedetailleerd overzicht gegeven van dominante (bron)maatregelen in het kader 

van wateroverlast en droogte die genomen kunnen worden, samen met inspirerende 

voorbeeldprojecten.
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Figuur 6: Impressie van de verschillende ruimtelijke typegebieden die beschouwd worden in het hemelwater- en droogteplan 
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De typegebieden wordt als basis gebruikt voor de opmaak van de visie van dit hemelwater- en 

droogteplan die werd  uitgewerkt binnen een breder participatietraject (zie verder §5.4, §5.5 en §5.6).  

 Analyse typegebieden 

Het ruimtegebruik binnen Kluisbergen o.b.v. typegebieden wordt gegeven in Tabel 1 en Figuur 7. Voor 

56% van het grondgebied wordt geklasseerd als landelijk buitengebied. Natuur- en groenzones 

vertegenwoordigen 22% van het grondgebied. De verstedelijkte kernen nemen slecht 4% van het 

grondgebied in. Langs de verbindingswegen tussen de kernen is veel lintbebouwing aanwezig (10%). 

Wijk(lint)en en industrie en nijverheid beperken zich elk tot minder dan 5%. Tabel 1: Oppervlakte en 

aandeel aan het grondgebied van Kluisbergen per typegebied. 

 Typegebied ha % 

 Landelijk buitengebied 1698 55.7 

 Lintbebouwing 304 9.9 

 Natuur- en groenzones 668 21.9 

 Verstedelijkte kern 115 3.8 

 Wijklinten 116 3.8 

 Industrie en nijverheid 156 5.1 

De indeling van de typegebieden wordt gemaakt door het samenvoegen van twee elementen: 

het gewestplan en het ruimterapport. 

1. Het gewestplan van Vlaanderen geeft de bodembestemming weer van alle gronden 

in Vlaanderen (Vlaamse Overheid, 2020). 

2. Naast het gewestplan wordt het ruimterapport 2021 gebruikt om kernen, wijklinten 

en lintbebouwing te kunnen onderscheiden 

(omgeving.vlaanderen.be/ruimterapport). Het samenvoegen van het gewestplan 

en het ruimterapport heeft het ruimtegebruik in de typegebieden als resultaat. 

Aanvullend werden twee bijkomende kaarten gebruikt om de potenties binnen de 

typegebieden verder in te schatten: 

3. Vervolgens is de bodemtextuur van de grond (Figuur 73), een goede indicatie voor 

de infiltratiecapaciteit van de grond (Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 

Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2017). 

4. De watersysteemkaart (Figuur 103) onderscheid tijdelijk of permanent natte 

gebieden en gebieden met een lage, matige of hoge infiltratiekans. 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/ruimterapport
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Figuur 7: Overzicht van de afgebakende typegebieden in Kluisbergen. 

 Hydrologische deelzones 
De gemeente Kluisbergen werd, naast de aanduiding van de typegebieden, ingedeeld in hydrologische 

deelzones (Figuur 8). De verdeling van de deelzones is gebaseerd op een onderverdeling van 

afstroomgebieden. Dit maakt bijvoorbeeld duidelijk in welke opwaarts gelegen zones er gekeken dient 

te worden naar bronmaatregelen en/of bijkomende ruimte voor water om een afwaarts gelegen 

kwetsbare zone te vrijwaren. Voor de naamgeving van deze deelzones werd, op Vlaams niveau, een 

uniek nummer toegekend (volgens een methodiek die ook gebruikt werd bij de opmaak van de pluviale 

overstromingskaarten, zie eerdere studie van HydroScan/Opus25 die werd uitgevoerd voor VMM2). 

De deelzones 1300 en 196 wateren via verschillende waterlopen af naar de Bovenschelde. De 

Bovenschelde volgt de grens tussen Avelgem en Kluisbergen, en loopt vervolgens langs de grens tussen 

Kluisbergen en Wortegem-Petegem. In deelzone 1300 stromen de Sortbeek (OS376, 2e categorie), de 

Bosbeek (OS374, 2e categorie), de Dorpbeek (OS371, 2e categorie), de Dorpsbeek (OS370, 2e 

categorie), een naamloze waterloop (OS366, 2e categorie) en twee waterlopen genaamd de 

Molenbeek (OS368 & OS365, 2e categorie). In deelzone 196 stromen de Rijtgracht (OS358, 2e 

categorie) en een deel van de Molenbeek (OS365, 2e categorie). Centraal gelegen ligt deelzone 1072 

die behoort tot het afstroomgebied van de Molenbeek (OS365, 2e categorie). In deze deelzone 

stromen enkele naamloze waterlopen (OS366 & OS367b1,2e categorie), de Dumpelbeek (OS367, 2e 

categorie), twee waterlopen genaamd de Molenbeek (OS367b & OS365, 2e categorie). Deelzone 193 

 

2 Voorstelling inhoud en resultaten VLAGG-project — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be) 

https://www.vmm.be/evenementen/presentaties/infosessies-overstromingskaarten-door-intense-neerslag/2_vlagg_externe_review_voorstelling_tw.pdf/view
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behoort tot de afstroomzone van de Molenbeek (OS349, 2e categorie). Hier stromen de Molenbeek 

(OS349, 2e categorie) en naamloze waterlopen (OS349l, OS349h & OS349f, 2e categorie). In het oosten 

van de gemeente bevindt zich deelzone 194 en 193, beide behorende tot het afstroomgebied van de 

Beiaardbeek (OS348, 2e categorie). In deelzone 193 stroomt naast de Beiaardbeek ook de Molenbeek 

(OS351, 2e categorie). 

 

Figuur 8: Opdeling van het grondgebied Kluisbergen in deelzones. 

 Verhardingsanalyse 
Verharding verhindert dat hemelwater in de bodem dringt en werkt verdroging in de hand. Daarbij 

leidt verharding ook tot een versnelde afstroom die kan bijdragen aan knelpunten van wateroverlast. 

Hoewel de verhardingsgraad in Kluisbergen niet hoog is, wordt toch een verhardingsanalyse gemaakt 

zodat kan ingeschat worden binnen welke typegebieden en hydrologische deelzones er aandacht moet 

zijn voor ontharding of het reduceren van de afstroming van verharding. 

Op basis van de bodembedekkingskaart (Vlaamse Overheid, 2019) werd de verharding in kaart 

gebracht en op basis van het grootschalig referentiebestand (GRB) (Vlaamse Overheid, 2022), werd 

onderscheid gemaakt tussen publieke en private verharding. 

Tabel 2 en Figuur 9 geven een analyse van de verharding binnen de zes typegebieden. Op basis van 

deze cijfers kunnen volgende besluiten genomen worden: 

• 12% van het grondgebied, ofwel 333 ha, is verhard. 

• De openbare verharding omvat 198 ha. Dit is ongeveer 59% van de totale verharding. De 

meeste verharding bevindt zich dus op privaat domein. 
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• 40 ha of 12% van de private verharding ligt binnen lintbebouwing. De totale oppervlakte 

lintbebouwing beslaat 10% van de gemeente. 

• 47 ha of 14% van de private verharding ligt binnen industrie en nijverheid. De totale 

oppervlakte industrie en nijverheid beslaat slechts 5% van de gemeente. 

• De verstedelijkte kerngebied beslaat slechts 4% van het gemeentelijk grondgebied, maar 

heeft een grotere verhardingsgraad (47%, waarvan 33% privaat en 15% publiek) dan de 

lintbebouwing.  

Tabel 2: Verhardingsanalyse per typegebied (ha): verhard oppervlakte (ha) en verhardingsgraad (%) per typegebied. 

 Typegebied ha % 

 Landelijk buitengebied 101 6.0 

 Lintbebouwing 65 21.5 

 Natuur- en groenzones 22 3.3 

 Verstedelijkte kern 54 47.2 

 Wijklinten 33 28.2 

 Industrie en nijverheid 58 36.8 

 

 

Figuur 9: Verhardingsanalyse: aandeel van de typegebieden in de totale verharding binnen de gemeente Kluisbergen (%). 

Figuur 10 en Tabel 3 geven een analyse van de verharding binnen de deelzones. Op basis van deze 

cijfers kan besloten worden dat alle hydrologische deelzones in Kluisbergen gekenmerkt zijn door een 

verhardingsgraad kleiner dan 15%. 
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Figuur 10: Aandeel aan verharde (publiek en privé)  en onverharde oppervlakte per hydrologische deelzone. 

Tabel 3: Verhardingsanalyse per hydrologische deelzone. 

Deelzone Verhard privé Verhard publiek Verhard totaal Onverhard 
Aandeel 

deelgebied 

193 2,4% 3,9% 6,3% 93,7% 16,0% 

194 2,9% 2,6% 5,5% 94,5% 20,5% 

195 2,3% 2,1% 4,4% 95,6% 1,2% 

196 6,6% 7,0% 13,5% 86,5% 5,2% 

1072 4,5% 3,9% 8,4% 91,6% 34,2% 

1300 2,4% 3,9% 6,3% 93,7% 16,0% 

3.2. Uitdagingen vandaag en morgen 
Met de opmaak van dit HWDP bereidt de gemeente zich voor om een robuust watersysteem uit te 

bouwen. Daarbij wenst men niet alleen de knelpunten van vandaag aan te pakken inzake droogte en 

water- en modderoverlast, maar zich ook te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering 

die deze problematieken alleen nog maar urgenter zal maken. 

 Water- en modderoverlast 
Zoals vermeld in §3.1 kent de gemeente een snelle accumulatie van water in de valleien als gevolg van 

steile hellingen op het grondgebied. Door de gemeente werd een inventarisatie gemaakt van de  

gekende locaties met water- en/of modderoverlast. Deze worden weergegeven in Tabel 9 en op Figuur 

14. De zones waar wateroverlast optreedt binnen de gemeente zijn bijna uitsluitend gesitueerd op de 

grens tussen het landelijk buitengebied en het woongebied (Figuur 14). De gemeente geeft aan dat er 
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een grote erosieproblematiek is binnen de gemeente Kluisbergen en dat de modderoverlast op 

verschillende locaties gepaard gaat met wateroverlast door afstroming van de onverharde percelen. 

Hieruit volgt dat het erosietransport de bodem van het landbouwgebied aantast waardoor er 

productiviteitsverlies zal optreden op lange termijn en de omgeving wordt aangetast (Lal, 1998; 

Panagos, et al., 2018). Synergiën tussen erosie- en waterproblematiek voor de woongebieden bieden 

een kans om beide vormen van overlast te voorkomen en schadelijke neveneffecten van erosie op het 

milieu en voor de samenleving te beperken (Beel, Notebaert, & Govers, 2006; Ellis, 1995). 

De pluviale overstromingskaart (Figuur 84) toont voornamelijk dat het water als gevolg van intense 

neerslag accumuleert in de valleien nabij de waterlopen. De potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) 

van het Departement Omgeving klasseert een aanzienlijk deel van de percelen in Kluisbergen als hoog 

tot zeer hoog erosiegevoelig, deze percelen bevinden zich dan ook voornamelijk aan de rand van de 

heuvelrug (Vlaamse Overheid, 2023). De lagergelegen percelen met lage hellingshoek worden 

geklasseerd als laag tot verwaarloosbaar erosiegevoelig. Een simulatie van het sedimenttransport 

(Figuur 76) toont dat de meeste landbouwpercelen een significante hoeveelheid aan sediment 

verliezen door oppervlakkig transport (Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau 

voor Omgeving, 2022). 

De gemeente Kluisbergen beschikt sinds 2007 over een erosiebestrijdingsplan. Hierin werden 

verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen opgenomen. Voor een beschrijving van het 

erosiebestrijdingsplan wordt verwezen naar §7.3.7.3.1. 



 

30 

 Droogte 
Een neerslagtekort verhindert de aanvoer van water naar de grondwatertafel en leidt tot een 

vermindering van het bodemvocht. De impact van droogte wordt door de landbouwsector en 

ecosystemen voornamelijk ondervonden door de daling van de beschikbaarheid van bodemvocht. De 

droogtegevoeligheidskaart (Figuur 74) toont dat de zandleem bodems matig gevoelig zijn voor droogte en 

de zand en klei bodems gevoelig tot zeer gevoelig voor droogte zijn.  

Een verminderde toevoer van regenwater naar de grondwatertafel kan ook leiden tot verdroging in 

waterlopen en bronnen. Hiermee zal rekening gehouden worden zodat ingezet kan worden op een 

duurzamer gebruik van water om potentiële uitdroging naar de toekomst toe te vermijden.  

Droogte kan zorgen voor een lagere waterbeschikbaarheid voor drinkwatersystemen en ander vormen 

van grondwatergebruik. De druk op het grondwatersysteem wordt mede verhoogd door 

grondwateronttrekking voor antropogene doeleinden. Grondwatervergunningen laten toe dat er jaarlijks 

44 657 m3 grondwater mag ontgonnen worden in de gemeente (Figuur 90). 

 Klimaatverandering 
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt dat het onbetwistbaar is dat de mens de 

drijvende factor is achter de huidige klimaatverandering (Arias, et al., 2021; Santer, et al., 2018). Onze 

samenleving kan de impact van klimaatverandering beïnvloeden op twee manieren. 

Ten eerste door het beperken van de oorzaken (klimaatmitigatie), zoals de uitstoot van broeikasgassen 

en veranderingen in landgebruik. Ten tweede zal de impact van de klimaatverandering afhangen van ons 

aanpassingsvermogen (klimaatadaptatie) met betrekking tot intense neerslag en lange periodes van 

droogte.  

Meer toelichting hoe de klimaatverandering zich zal manifesteren in de gemeente kan men lezen in het 

rapport ‘klimaatscenario’s Kluisbergen’, op te vragen via de website provincies.incijfers.be. Ter illustratie 

worden in de volgende paragrafen enkele projecties en aandachtspunten overgenomen. Deze projecties 

zijn gebaseerd op een hoog impactscenario dat bij benadering overeenkomt met een mondiale 

temperatuurstijging van +2.5°C tegen 2050 en +5.4°C tegen 2100.  

 Neerslag 

De klimaatprojecties voor neerslag worden samengevat in Tabel 4. De cumulatieve winter 

neerslaghoeveelheden zullen toenemen van 205.9 mm (huidig klimaat) naar 265.1 mm in 2100. In de 

zomer zullen de cumulatieve neerslaghoeveelheden afnemen van 193.0 mm naar 118.5 mm in 2100. De 

daling in de cumulatieve zomerneerslaghoeveelheden wordt bewerkstelligd door enerzijds een daling van 

de gemiddelde neerslaghoeveelheden en anderzijds een stijging van het aantal droge dagen. Het aantal 

droge dagen zal toenemen van 171 (huidig klimaat) naar 234 dagen in 2100. Lange periodes van droogte 

zullen afgewisseld worden door extreme neerslagevents. De intensiteit van die extreme events zal 

toenemen. Bijvoorbeeld de intensiteit van een extreme neerslagbui dat zich gemiddeld om de 20 jaar 

voordoet zal toenemen van 63 mm (huidig klimaat) naar 106 mm in 2100. Daarnaast zullen het aantal 

extreme neerslagevents zich frequenter voordoen. Meer specifiek het aantal dagen met extreme neerslag 

zullen toenemen van 4 dagen (huidig klimaat) naar 16 dagen in 2100. 

https://provincies.incijfers.be/databank/report?id=rapport_klimaatscenarios&openinputs=true&mtm_campaign=adaptatie-nationaal
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Tabel 4: Klimaatprojecties voor neerslag (Provincies in cijfers, 2022) 

 Huidig klimaat 2100 

Cumulatieve winter neerslaghoeveelheden (mm) 205.9 265.1 

Cumulatieve zomer neerslaghoeveelheden (mm) 193.0 118.5 

Jaarlijks aantal droge dagen (dagen) 171 234.0 

Cumulatieve neerslag tijdens een 20-jarige bui (mm) 63 106.0 

Aantal dagen met extreme neerslag (dagen) 4 16.0 

 

 Droogte 

De projecties voor droogte worden samengevat in Tabel 5. Hydrologische droogte is gekarakteriseerd 

door lage debieten en waterstanden in de waterlopen. Er wordt verwacht dat de hydrologische 

droogteduur zal stijgen van 18 dagen (huidig klimaat) naar 33 dagen in 2100. Het percentage van bijna 

droge waterlopen zal toenemen van 8.2% (huidig klimaat) naar 54.8% in 2100. 

Agrarische droogte is gekarakteriseerd door lage bodemvochtvolumes. Er wordt verwacht dat dat ten 

gevolge van de klimaatveranderingen de agrarische droogteduur zal toenemen van 6 dagen (huidig 

klimaat) naar 18 dagen in 2100.  

Zowel de hydrologische als de agrarische droogte impacteren de landbouw als ecotopen. Er wordt 

verwacht dat het percentage oppervlakte met kwetsbare ecotopen zal toenemen van 0.2% (huidig 

klimaat) naar 40% in 2100 en het percentage van landbouwpercelen met significante droogtestress van 

1.8% (huidig klimaat) naar 25% in 2100. 

Tabel 5: Klimaatprojecties voor droogte (Provincies in cijfers, 2022) 

 Huidig klimaat 2100 

Hydrologische droogteduur (aantal dagen/jaar) 18 68.0 

Percentage bijna droge waterlopen (%) 8.2 54.8 

Agrarische droogteduur (aantal dagen/jaar) 6 18.0 

Percentage van oppervlakte met kwetsbare 
ecotopen met significante droogtestress (%) 

0.2 39.6 

Percentage van landbouwpercelen met significante 
droogtestress (%) 

1.8 25.0 

 

 Wateroverlast 

De toename van de extreme neerslag (ten gevolge van de kimaatveranderingen) zal een impact hebben 

op de maximale waterdiepte, het percentage gebouwen getroffen door wateroverlast en het percentage 

van kwetsbare instellingen. De projecties met betrekking tot die wateroverlastindicatoren worden 

samengevat in Tabel 6. De maximale waterdiepte zal stijgen van 46.7 cm (huidig klimaat) naar 50.5 cm in 

2050, het percentage getroffen gebouwen bij fluviale wateroverlast blijft stabiel op 0.0% en het 

percentage kwetsbare op 0.0%. 
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Om het risico op wateroverlast te beperken kan enkel ingezet worden op het beperken van de 

klimaatverandering en op het beperken van de kwetsbaarheid van mens en eigendom (bv. individuele 

bescherming). 

Tabel 6: Klimaatprojecties voor wateroverlast (Provincies in cijfers, 2022) 

 Huidig klimaat 2050 

Maximale waterdiepte (cm) 46.7 50.5 

Percentage gebouwen getroffen door 
wateroverlast (%) 

0.0 0.0 

Percentage kwetsbare instellingen (%) 0.0 0.0 

 

3.3. Kansen  
Op basis van de omgevingsanalyse kunnen voor de gemeente Kluisbergen enkele grote kansen en 

opportuniteiten opgesomd worden met betrekking tot het klimaatrobuust maken van de gemeente en het 

nemen van maatregelen tegen wateroverlast, erosie en droogte. 

 Koppelkans infiltratie op hoger gelegen plateau’s en erosieproblematiek  
De knelpuntenkaart (Figuur 14) en de pluviale overstromingskaarten (Figuur 84) geven aan dat de 

gemeente te kampen krijgt met wateroverlast als gevolg van intense neerslag en afstromend hemelwater 

en modder. Dit komt o.a. door de grote hoogteverschillen, het hellend karakter en de eroderende bodems.  

Om afstromend water richting de lagergelegen valleigebieden te beperken, bieden de hoger gelegen 

plateau’s in landelijke buitengebieden en natuur- en groenzones potentieel om het hemelwater ter plaatse 

vast te houden en te infiltreren. 

Op de watersysteemkaart (zie §7.4.3 voor een meer uitgebreide toelichting en Figuur 103) bevinden de 

opwaarts landbouwpercelen en bosgronden, maar ook private percelen in hoger gelegen woongebieden, 

zich in permanent droog gebied (zie bruine gebieden op de watersysteemkaart, Figuur 103). Deze 

gebieden hebben hoog potentieel voor infiltratie en aanvulling van de grondwatertafel. In natuurlijk 

aanwezige microdepressies van het landschap kan getracht worden om hemelwater vast te houden via 

bronmaatregelen. Deze bronmaatregelen kunnen gecombineerd worden met erosiemaatregelen om 

zowel afstroom van water als modder richting de afwaartse lagergelegen woongebieden en waterlopen 

te beperken. 

Als gevolg van de klimaatverandering zullen natuur en groenzones in de toekomst ook meer en meer te 

kampen krijgen met droogtestress. Deze natuur en groenzones zullen dan ook baat hebben bij vernatting 

(afhankelijk van de aanwezig fauna en flora) en houden bovendien ook efficiënter water vast. 

Het vasthouden van hemelwater in opwaarts gelegen gebieden heeft onderstaande positieve gevolgen: 

• Afstroom van hemelwater zal beperkt worden waardoor piekdebieten afgezwakt worden. 

Hierdoor is er elders minder bergingscapaciteit nodig om de waterveiligheid te garanderen in 

kwetsbare gebieden (Andoh, 2018). De impact van deze maatregel draagt dus bij tot een 

waterrobuuste omgeving. 
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• Het sedimenttransport zal dalen waardoor er minder sediment accumuleert in de grachten en 

rivieren. De nood aan onderhoud van de grachten zal hierdoor dus verminderen. 

• Er zal minder erosie optreden op de akkers waardoor productieverlies als gevolg van erosie op 

lange termijn beperkt wordt (Beel, Notebaert, & Govers, 2006). 

• Het hemelwaterwater zal na infiltratie op de hogere percelen een langere verblijftijd hebben 

in de ondergrond. Op deze manier zal de grondwatertafel efficiënter worden aangevuld en zal 

de sponswerking van de bodem opnieuw hersteld en verhoogd worden. Tijdens droge 

periodes kan dit grondwater door de vegetatie aangewend worden als watervoorziening om 

de effecten van droogte te temperen. 

 Koppelkansen met bosuitbreiding 
De gemeente Kluisbergen en de aanwezige natuurorganisaties (ANB, Natuurpunt) wensen meer 

waardevol bos op het grondgebied. In kader van de instandhoudingsdoelstellingen van Europees te 

beschermen natuurgebieden (Natura 2000) werden er (voorlopige) zoekzones afgebakend. In deze zones 

is het doel om de Europees te beschermen soorten en habitats te behouden en uit te breiden. Dit kan o.a. 

gerealiseerd worden door bosuitbreiding. Bosuitbreiding op de heuvelruggen in Kluisbergen heeft een 

grote opportuniteit tot het verbinden van natuurgebieden en het vergroten van de kwaliteit van de 

aanwezige natuur. 

Bosuitbreiding biedt niet alleen een kans om de natuurlijke habitat uit te breiden maar kan ook 

gecombineerd worden met erosiebestrijding en de preventie van grondverschuivingen. In kader van het 

project “Rond Ronse” werden er compensatiegronden aangeduid op de flanken van de heuvelrug in 

Kluisbergen ter uitbreiding van het natuurlijk gebied. De verandering van akkerland of 

woonuitbreidingsgebied naar bos verbetert de doorworteling van de bodem en helpt om de afstroom van 

hemelwater te voorkomen. Door het onderbreken of minimaliseren van deze erosieve processen, worden 

de heuvelflanken beschermd tegen de destructieve gevolgen van erosie en grondverschuivingen. 

Daarnaast zorgt de vermindering van de afstroom van hemelwater voor een ontlasting op de 

stroomafwaarts gelegen knelpunten en rioleringsstelsels.  

Bij het uitbreiden of behouden van bossen of natuurreservaten moet er steeds gestreefd worden naar 

kwalitatieve habitats. Er mag hierbij onder meer geen vervuiling zijn door uitspoeling van 

landbouwnutriënten of door lozing van afvalwater. Bosuitbreiding kan dus ook een opportuniteit bieden 

om erosiemaatregelen te nemen en de vuilvracht van de waterlopen af te koppelen.  

 Rioleringsprojecten en sensibilisering privaat domein 
De gemeente Kluisbergen wenst een ambitieuze visie op te stellen voor het bufferen, lokaal infiltreren en 

opwaarts vasthouden van hemelwater. Bij grote piekbuien wenst de gemeente op een gecontroleerde 

manier het water af te kunnen voeren naar de dichtstbijzijnde waterloop. Een belangrijke stap die hier 

gezet dient te worden is het vergroten van de riolerings- en zuiveringsgraad van de gemeente. 

Binnen de gemeente zijn er groene clusters (zie zoneringsplan, Figuur 93) waar er in de nabije toekomst 

nog riolering, die aangesloten is op een zuiveringsinstallatie, moet worden voorzien. De 

rioleringsprojecten bieden kansen om een hemelwatervisie te ontwikkelen doordat het gebied nog niet 

gebonden is aan bestaande infrastructuur.  
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Nieuwe rioleringsprojecten kunnen ook de kans bieden om gelijktijdig de bevolking te sensibiliseren om 

bronmaatregelen te nemen en hemelwater maximaal op eigen terrein te houden. De gemeente 

Kluisbergen telt een aantal verspreide dorpskernen, verbonden door linten in het landschap. Ruimte in de 

kernen is beperkt, maar er kunnen wel kleinere ingrepen gedaan worden om het hemelwater van de 

verharde oppervlaktes gedeeltelijk af te koppelen, zoals bijvoorbeeld ontharding via geveltuinen, 

hemelwaterputten voor hergebruik en groendaken. De woningen in lintbebouwing worden vaak 

gekenmerkt door relatief grote percelen met een tuin en/of voortuin. De ruimte die hier beschikbaar is 

biedt kansen voor het aanmoedigen of verplichten van maatregelen op privédomein. Zo is het 

gemakkelijker om bijvoorbeeld het hemelwater van de verharding en het dak ook te laten infiltreren op 

eigen terrein via wadi’s, infiltratiekommen, ….  

 Circulair watergebruik in verharde gebieden (kern en industrie) 
Een aandeel van het landgebruik wordt in de gemeente Kluisbergen ingenomen door industrie en 

nijverheid (zie Figuur 7 en Figuur 78). Deze zones zijn vaak grootverbruikers van water en hebben een hoog 

potentieel voor slimmer watergebruik. Er kan hier gekeken worden naar het optimaal opvangen van 

hemelwater afkomstig van de verharde dakoppervlaktes in, al dan niet collectieve, hemelwaterputten, 

waarbij ook het hergebruik geoptimaliseerd wordt. Wanneer de vraag naar water eerder beperkt is in 

directe omgeving, dan kan het opgevangen water eventueel ook ter beschikking worden gesteld voor 

nabijgelegen landbouwactiviteiten. Daarnaast kunnen daken ook gebruikt worden om de afstroom van 

hemelwater te vermijden en te vertragen via de inrichting tot groendaken. Op deze manier kan er 

waterbesparend omgegaan worden met grond- en drinkwater. 

Dezelfde principes kunnen toegepast worden binnen de verharde kern van Ruien en Berchem. Er kan 

gezocht worden naar locaties voor collectieve opvang van hemelwater dat kan aangewend worden voor 

hergebruik door omliggende (openbare) doeleinden. Openbare gebouwen met een grote dakoppervlakte 

(bv. stadhuis, stedelijke scholen, sportcomplexen, cultuurcentra,…) zijn gebouwen die kansen bieden voor 

de opvang en het hergebruik van hemelwater in een meer verstedelijkte omgeving. 
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4. Juridische en beleidsmatige context 
Een uitgebreide opsomming van alle relevante wetgeving en beleidsinitiatieven wordt weergegeven in 

Bijlage 5 (§7.5). De belangrijkste aspecten voor de gemeente Kluisbergen worden in deze § samengevat. 

• Sinds de recente periodes van wateroverlast (2021) en periodes van droogte en waterschaarste 

(2018 tot 2020) zijn meer inwoners en instanties zich bewust van de huidige en toekomstige 

waterrisico’s voor Vlaanderen. De Blue Deal, gelanceerd in juli 2020 door het Departement 

Omgeving van de Vlaamse Regering, schept een breed kader voor maatregelen waarbij zowel 

stimulerende als wetgevende initiatieven genomen worden. 

• Voor nieuwe ontwikkelingen in overstromingsgevoelig gebied is steeds de uitvoering van een 

Watertoets noodzakelijk waarbij aangetoond wordt dat het project geen negatief effect heeft op 

de waterhuishouding en dat er geen bijkomende risico’s op wateroverlast op het terrein zelf of in 

de omgeving optreden. Sinds de wateroverlast in 2021 is er een verhoogde aandacht bij 

vergunningverlenende instanties betreffende de onderbouwing in de Watertoets. Om 

beroepsprocedures te vermijden is het aangewezen om ook vanuit de gemeente hiervoor extra 

aandacht te hebben. Sinds januari 2023 geldt de nieuwe watertoets.3 

• De Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening Hemelwater (GSVH 2023) beschrijft de 

vereiste maatregelen voor hemelwaterbeheer, waaronder hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden afvoer van afval- en hemelwater. De 

GSVH werd in 2023 herzien en trad in voege op 2 oktober 2023 voor privaat domein. Voor 

openbaar domein zal deze  in voege treden op januari 2025. Voor de provincie Oost-Vlaanderen 

legt het provinciaal normenkader Oost-Vlaanderen bijkomende maatregelen op rond infiltratie 

en buffering te ontwerpen.  

• De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van 

rioleringssystemen (CVGP) en ‘Leidraad bronmaatregelen’ bundelen de voorwaarden en 

parameters waaraan voldoen moeten worden op openbaar domein.  

• Op 26 april 2019 werd het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd waarin enkele wijzigingen 

werden doorgevoerd op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

Onder andere het nieuwe statuut ‘publieke grachten’ werd hierin opgenomen.  

• De gemeente Kluisbergen heeft geen specifieke beleid of regelgeving rond het thema water. 

 

3 https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/omzendbrief-omg-2022-1  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/omzendbrief-omg-2022-1
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5. Visie 

5.1. Algemene uitgangspunten 
 Waterladder in functie van verhoging sponswerking 

Bij de uitwerking van de visie rond een duurzaam hemelwaterbeheer en meer specifiek bij de aanpak van 
de afwatering van de verharde en onverharde oppervlaktes worden een aantal basisprincipes gehanteerd. 
Deze principes werden verzameld in de ladder van Lansink (Figuur 11). Het is de bedoeling dat de principes 
bovenaan de ladder steeds de voorkeur krijgen op principes lager in de ladder. Er wordt gestreefd om 
de afstroom van hemelwater zo veel mogelijk te vermijden en op deze manier de ‘sponswerking van het 
landschap te herstellen en verhogen’. 

 
Figuur 11: Ladder van Lansink (*Afstroom vermijden kan door verharding te beperken, drainage te verminderen, ...). 
(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2021) 

De visie en acties zullen daarbij minimaal aan de geldende buffer- en infiltratienormen (gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH), code van goede praktijk voor rioleringssystemen 

(CvGP) voldoen of er wordt voor een onderbouwd alternatief gezorgd. 

Aangezien de gemeente Kluisbergen gelegen is in de provincie Oost-Vlaanderen dient er te worden 

voldaan aan de verstrengde buffernormen, die beschreven worden in de indicatieve normenkaart zoals 

opgenomen in het bijhorende provinciale beleidskader voor infiltratie- en buffervoorwaarden (zie §7.5.6.1 

en https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html). Naar aanleiding van de 

nieuwe GSVH werden deze provinciale beleidsdocumenten in 2023 geactualiseerd. 

De normenkaart wordt in principe enkel toegepast voor projecten > 1.000 m2. Voor kleinere projecten (< 

1.000 m2) wordt verwezen naar de GSVH en CvGP en voor grotere projecten (groter dan 10.000 m²) wordt 

voorgesteld dat dossierspecifiek overleg met de waterloopbeheerder aangewezen is.  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html
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 Trias aquatica in functie van duurzaam watergebruik 
Ondanks de relatief hoge regenval (800 mm/jaar) wordt Vlaanderen internationaal beschouwd als een 

waterschaarse regio. Dit is te verklaren door de relatief hoge watervraag omwille van de hoge 

bevolkingsdichtheid, de industriële en landbouwactiviteiten.  

Vlaanderen is in belangrijke mate afhankelijk van hemelwater om aan deze watervraag te voldoen. 

Oppervlakte- of grondwater kunnen ook gebruikt worden, maar deze zijn op hun beurt afhankelijk van 

hemelwater voor hun voeding. Om aan de watervraag te voldoen heeft de gemeente als ambitie om in te 

zetten op duurzaam watergebruik. In parallel met de meer gekende trias energetica, geeft de trias 

aquatica de basisprincipes voor een duurzaam watergebruik die zowel huishoudelijk, industrieel als 

landbouwkundig toegepast kunnen worden (Figuur 12). 
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Figuur 12: Principes van duurzaam watergebruik volgens de trias aquatica. (HydroScan, 2022) 

• STAP 1: het beperken van de watervraag. Vermijden van lekken en onnodig waterverbruik, 

toepassing van waterbesparende technieken en teelten vallen onder deze noemer.  

 

• STAP 2: maximaal gebruik maken van duurzame waterbronnen. 

Dit kan regenwater zijn, maar in veel gevallen is het waterverbruik te hoog in verhouding tot 

de mogelijke hoeveelheid opvang om volledig aan de watervraag te voldoen. Ook de 

wisselende beschikbaarheid van regenwater maakt regenwater voor veel toepassingen 

minder geschikt. Het hergebruiken van water zonder bijkomende behandeling (bijvoorbeeld 

cascadespoeling) of het hergebruiken van afvalwater na behandeling biedt kansen om de 

watercyclus te verduurzamen en veerkracht op te bouwen tegen watertekorten. Dit kan 

zowel intern georganiseerd worden (hergebruik van grijswater in appartementsblok of 

hergebruik van proceswater in industrie), maar ook het uitwisselen van waterstromen tussen 

partijen kan gerealiseerd worden.  

• STAP 3: wanneer oppervlakte- of grondwater dan toch gebruikt wordt dient dit zo efficiënt 

mogelijk te gebeuren door een kosten-efficiënte waterinfrastructuur te voorzien die de 

waterkwaliteit van deze bronnen ten allen tijden verzekerd.  

Een voorbeeld hiervan is het hergebruiken of het opnieuw laten infiltreren (na voldoende 

zuivering) van reststromen. 
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 Meerlaagse waterveiligheid en waterbeschikbaarheid 
Verder wordt er voor de uitwerking van maatregelen gebruik gemaakt van de principes van de meerlaagse 

veiligheid en beschikbaarheid: preventie, protectie en paraatheid (3 P’s). In Tabel 7 wordt elk principe 

kort toegelicht. 

Tabel 7: Overzicht principes van meerlaagse waterveiligheid en -beschikbaarheid. 

Meerlaagse veiligheid en 
beschikbaarheid 

Principe Voorbeelden 

Protectie Maatregelen die beschermen 
tegen wateroverlast en 
droogte/waterschaarste 

Bronmaatregelen, stuwen, 
wachtbekkens, pompstations, 
waterverbruik verminderen, circulair 
watergebruik, … 

Preventie Maatregelen die schade door 
wateroverlast en droogte 
beperken/verminderen 

Aangepast bouwen in gebieden 
gevoelig voor overstromingen, 
individuele 
beschermingsmaatregelen, 
alternatieve waterbronnen, 
droogteresistente gewassen, … 

Paraatheid Op gepaste manier klaarstaan bij 
overstromingen en droogte, 
maatregelen die ervoor zorgen 
dat er alerter wordt gereageerd 

Informeren over risico’s en 
waarschuwen bij 
overstromingsdreiging, Vlaamse 
droogtecommissie en reactief 
afwegingskader 

 

 Strategische hemelwaterassen & zoekzones ruimte voor water 
Zoals de waterladder aangeeft in §5.1.1 blijft het in heel wat gevallen noodzakelijk om waterafvoer bij 

extreme piekbuien te voorzien om de waterveiligheid te garanderen, aanvullend op lokale 

bronmaatregelen om water lokaal vast te houden en te infiltreren. Op basis van een analyse van het 

grondgebied worden hiervoor per hydrologische deelzone de strategische hemelwaterassen aangeduid. 

De voorgestelde strategische hemelwaterassen zijn ingetekend op basis van het digitaal hoogtemodel 

(DTM), de afwateringsrichting van het bestaande rioolmodel en de locaties van de aanwezige grachten en 

waterlopen. Hierbij worden de bestaande wateroverlastknelpunten in de mate van het mogelijke ontzien, 

bestaande verdunningsknelpunten opgelost en wordt een open tracé dat rechtstreeks aansluit op het 

bestaande natuurlijke oppervlaktewaterstelsel verkozen. 

Indien hieruit blijkt dat specifieke grachten of niet-geklasseerde (delen van) waterlopen een strategische 

rol te vervullen hebben in het (toekomstig) watersysteem van de gemeente kan er bekeken worden of 

deze het statuut van “publieke gracht” kunnen krijgen. Op deze manier verzekert de gemeente de toegang 

tot de waterloop voor onderhoudswerken. 

Vervolgens worden er langs en opwaarts van deze assen zoekzones voor ruimte voor water aangeduid, 

waar het hemelwater indien mogelijk kan infiltreren en gebufferd kan worden. Daarbij wordt nagedacht 

of dit kan uitgewerkt worden in een groenblauwe infrastructuur en met een multifunctioneel karakter. De 

potentiële locaties zoekzones ruimte voor water werden o.a. op basis van potentieelkaarten zoals de 



 

40 

watersysteemkaart (Figuur 103) en de infiltratiegevoeligheidskaart (Figuur 102) aangeduid. In de straten 

waar weinig ruimte is voor collectieve infiltratie zal de gemeente ook via haar beleid zorgen dat het 

hemelwater op privaat domein maximaal op eigen terrein wordt gehouden. Dit voorstel omvat nog geen 

dimensionering van specifieke voorzieningen, maar is richtinggevend en geeft al een eerste insteek hoe 

en waar de benodigde ruimte zou kunnen uitgebouwd worden. Een detailstudie is echter steeds nodig om 

de inplanting en dimensionering exact te bepalen.  

5.2. Wateropgave 

 

Voor Kluisbergen resulteert dit in een wateropgave van 203 927 m3 water die men zou moeten kunnen 

vasthouden op het grondgebied van de gemeente. M.a.w. dit is het volume water dat er idealiter op het 

grondgebied van Kluisbergen vastgehouden zou moeten worden door het nemen van maatregelen 

(infiltratie/bufferbekkens, ontharding, natte natuur, hemelwaterputten voor hergebruik, …). Tabel 8 toont 

aan dat het landelijk buitengebied het grootste aandeel heeft in de wateropgave (56%), gevolgd door 

lintbebouwing (11%), natuur en groen (10%), industrie en nijverheid (9%), verstedelijkte kern (9%) en 

wijklint (5%). Figuur 13 geeft aan dat voor de invulling van de wateropgave er maatregelen zowel op 

publiek als privaat domein genomen zullen moeten worden. De wateropgave voor het privaat domein is 

De blauwdruk vereist kwantificatie in een hemelwater- en droogteplan. De wateropgave geeft een 

streefcijfer van hoeveel inspanning er nodig is om water lokaal te houden en zo het watersysteem 

robuuster te maken. De wateropgave wordt uitgedrukt in een infiltratie- en buffervolume. 

Voor geheel Kluisbergen wordt een inschatting gemaakt van de wateropgave in functie van het 

typegebied en verhardingstoestand (verhard versus onverhard). 

De wateropgave (het benodigde infiltratie-en buffervolume) voor de verharde oppervlaktes wordt 

berekend a.d.h.v. de GSVH 2023, met 330 m3/ha verharding. 

Voor de onverharde oppervlaktes in de typegebieden landelijk buitengebied en natuur- en groen 

wordt de actuele afstroming vergeleken met de afstroming van een natuurlijke bodembedekking 

(bos) bij een T20 bui. Op basis van de bijkomende afstroming door verandering in landgebruik 

(bijvoorbeeld van bos naar akker) wordt er een inschatting gemaakt van de extra nodige 

opvangcapaciteit voor water. 

 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/hemelwater-en-droogteplannen/blauwdruk_hwdp.pdf
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groter dan voor openbaar domein. Maatregelen op privaat domein stimuleren en faciliteren is dus een 

belangrijk actiepunt voor de gemeente Kluisbergen.  

 

Figuur 13: Verdeling van de wateropgave over de ruimtelijke typegebieden. De wateropgave voor onverharde oppervlaktes werd 
enkel berekend voor landelijk buitengebied en natuur- en groenzones. Er werd geen eigendomsbepaling voor het onverharde 
gebied afgeleid. 

Tabel 8: Verdeling van de wateropgave per typegebied en gebied van herkomst in Kluisbergen. 

 Typegebied Wateropgave [m3] 

 Privaat Publiek Onverhard Totaal 

 Stedelijke kern 12342.78 5563.59 0.00 17906.37 

 Wijklint 7698.81 3088.25 0.00 10787.05 

 Lintbebouwing 13192.73 8367.02 0.00 21559.74 

 Industrie en nijverheid 15529.19 3448.54 0.00 18977.73 

 Landelijk buitengebied 14665.20 18803.40 80073.23 113541.83 

 Natuur- en groenzones 1900.80 5415.3 13838.11 21154.21 

 Totaal 65329.51 44686.09 93911.34 203926.94 
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5.3. Knelpunten 
De geïnventariseerde knelpunten omvatten alle knelpunten gemeld door de gemeente of haar partners en de knelpunten afkomstig van de databank van de VMM. Deze knelpunten worden hieronder in Tabel 9 toegelicht en 

weergeven in Figuur 14. Figuur 15 & Figuur 16 tonen dan weer de meest recente resultaten (september 2024) van de erosiemonitoring van de VLM gedurende de winter van 2023/2024, in het kader van het Landinrichtingsproject. 

Tabel 9: Knelpunten op grondgebied Kluisbergen 

Locatie. Nr. Type Bron Omschrijving 

Ronse Baan 1 Verdunning 

VMM databank 

- Controle "rioleringen" buitengebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van noordelijk deel Ronse Baan aangesloten op rioleringsstelsel 

Ronse Baan 2 Lozing 

VMM databank 

- Aquafin 

 

Oorzaak: Aansluiting van DWA op RWA. Groot debiet afvalwater vermoedelijk van het woonzorgcentrum 

Sint-Franciscus. 

Schilderstraat 3 Verdunning 

VMM databank 

- Aquafin 

 

Oorzaak: Aansluiting van gracht op het rioleringsstelsel. 

Broektestraat 4 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van bron op het rioleringsstelsel. 

Ommegangstraat 5 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied Waarneming van helder debiet 

Oudenaardebaan 10 Structureel 

VMM databank 

- GIP-aanvraag en opmaak OP Oorzaak: Slechte werking rioleringsinfrastructuur 

Stationsstraat 12 Verdunning 

VMM databank 

- Aquafin Waarneming van helder debiet 

Herpelgem 13 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van gracht op het rioleringsstelsel. 

Manillestraat 14 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van gracht langs de Manillestraat op het rioleringsstelsel. 

Vuntestraat 15 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van grachten op het rioleringsstelsel. 

Hoogweg 16 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van waterloop op het rioleringsstelsel. 

Pelikaanwijk 17 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van gracht op het rioleringsstelsel. 

Gendarmeriestraat 18 Verdunning 

VMM databank 

- GIP-aanvraag en opmaak OP 

 

Oorzaak: Aansluiting van gracht op het rioleringsstelsel. 

Hazestraat 19 Verdunning 

VMM databank 

- Doorlichting centraal gebied 

 

Oorzaak: Aansluiting van gracht op het rioleringsstelsel. 

Paddenbroek 24 Droogte Gemeente Kluisbergen Lage waterstand Paddenbroek 

Kasteelvijvers De Waele 25 Droogte Gemeente Kluisbergen Uitdrogen kasteelvijvers 

Kluisbos 26 Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte van beuken in het bos 

Wuipelstraat 27 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Riooldeksels in Wuipelstraat kwamen naar boven en het kruispunt met Grote Herreweg kwam onder water 

te staan (24/08/2023). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Hoogweg  28, 30, 38, 39, & 40 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (11/03/18). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Stationsstraat 31 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Straat komt onder water te staan (11/03/18). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 
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Bruggestraat 32 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Straat komt onder water te staan (11/03/18). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Middeloopstraat 33 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (31/05/18). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Kalkovenstraat  34 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (31/05/18, 5/06/21, 20/06/21). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Manillestraat  35 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (31/05/18). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Lamontstraat  37 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (31/05/18 & 5/06/21 & 20/06/21 & 25/07/21). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Wuipelstraat 41 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Water in de woning (01/09/2023). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Boskouter  42 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Straat komt onder water te staan (11/03/18). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Vogelzang  43 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (28/10/20). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Misseweg  44 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Op het fietspad en de parking stroomt modderstroom van hogergelegen velden (20/06/21). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Avelgemstraat  45 & 46 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Straat komt onder water te staan (11/03/18 & 25/07/21). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Oudenaardebaan (28/10/20) 47 Wateroverlast Gemeente Kluisbergen 

Straat komt onder water te staan  (28/10/20). 

Oorzaak: Grote afstroom verharde en onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Ter Broekerstraat  48 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (31/05/18). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Dalstraat  49 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (20/06/21). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Reybroekstraat 50 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat. 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Beiaardstraat  51 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (5/06/2021 & 20/06/2021). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Nophovestraat  52 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (12/06/19). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Zulzekestraat  53 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (12/06/19). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Pladutse  54 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (12/06/19). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Driesstraat 55 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat (11/03/18). 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Hoogstad 57 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat. 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Vogelzang  58 Water- en modderoverlast Gemeente Kluisbergen 

Water- en modder op straat. 

Oorzaak: Erosieproblematiek en grote afstroom onverharde oppervlaktes bij piekbuien. 

Misseweg  59 Verdunning Gemeente Kluisbergen 

 

Oorzaak: Water en modder stroomt rooster binnen 

Heylbroekdreef A Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 
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Driesstraat B Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Ter Boekerstraat C Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Dorenstraat D Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Stooktestraat E Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Lamontstraat F Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Keuzelingstraat G Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Weyns H Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Hazestraat I Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Veerstraat J Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 

Heylbroekdreef K Droogte Gemeente Kluisbergen Sterfte aanplant t.h.v. de holle wegen (ca 80% sterfte) 
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Figuur 14: Locaties gemelde knelpunten Kluisbergen. 



 

46 

 

Figuur 15: Resultaten erosiemonitoring VLM gedurende de winter van 2023/2024 (versie september 2024). Meer specifiek wordt hier de mate van de waargenomen erosie weergegeven. 
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Figuur 16: Resultaten erosiemonitoring VLM gedurende de winter van 2023/2024 (versie september 2024). Meer specifiek wordt sedimentoverlast hier weergegeven. 
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De visie rond hemelwater- en droogtebeheer in Kluisbergen wordt hieronder beschreven in drie delen.  

Het eerste deel, sectie 5.4, omvat de algemene visie per typegebied. Voor elk typegebied (landelijk 

buitengebied, natuur- en groenzones, verstedelijkte kern, industrie- en nijverheid, lintbebouwing en 

wijklinten), werden een aantal algemene maatregelen uitgewerkt die van toepassing zijn voor het hele 

grondgebied van Kluisbergen.  

Het tweede deel, sectie 5.5, omvat de visie van de detailzone die werd geselecteerd door de kern- en 

stuurgroep. Deze detailzone komt overeen met hydrologische deelzone 1072 waarvoor concrete 

maatregelen op concrete locaties werden uitgewerkt samen met de stakeholders. Bijlage 1 (§7.1.2) en 

§5.5.6 visualiseren het overzicht van de gekozen maatregelen binnen deze detailzone en dienen als 

inspiratiekaarten.  

Het derde deel, sectie 5.6, omvat de visie voor de overige hydrologische deelzones.  Deze visie werd 

gebaseerd op de principes en de conclusies van de algemene visie per typegebied en van de visie van de 

detailzone. Samen met de stakeholders werden hiervoor maatregelen uitgewerkt a.h.v. enkele case 

studies.  

5.4. Algemene visie per typegebied 
 Landelijk buitengebied 

Inleiding 

Afstroming van hellende akkers draagt bij tot versnelde afvoer van water en/of modder richting de meer 

afwaarts gelegen woongebieden en richting de waterlopen. Om afstroming te vermijden en de 

sponswerking van de bodems te herstellen en verhogen wordt het hemelwater best zo hoog mogelijk op 

de akkers vastgehouden. De watersysteemkaart (Figuur 103) duidt ook het potentieel voor infiltratie en 

aanvulling van de grondwatertafel in de microdepressies van de hoger gelegen percelen aan.  

Afstroom van landbouwpercelen kan beperkt worden door het nemen van teelttechnische maatregelen 

(bv. groenbemesters, contourbewerking, … ) of structurele maatregelen (bv. infiltratiegrachten, 

grasbufferstroken, …). Een overzicht van de mogelijke bronmaatregelen in landelijk buitengebied wordt 

weergegeven in de maatregelencatalogus (Bijlage 2, §7.2).  

Het landelijk buitengebied is het grootste typegebied in de gemeente Kluisbergen (§3.1.6). De bijdrage tot 

de wateropgave bedraagt 55.7%, wat overeenkomt met een volume van 112 360 m3 (§5.2).  

Hieronder worden de algemene maatregelen beschreven die de gemeente Kluisbergen samen met de 

relevante partners wenst uit te bouwen in landelijk buitengebied.  

Algemene maatregelen 

In 2007 werd een gemeentelijke erosiebestrijdingsplan opgesteld voor de gemeente Kluisbergen. De 

gemeente heeft i.k.v. deze erosiebestrijdingsplannen al verschillende maatregelen gerealiseerd zoals 

bijvoorbeeld het plaatsen van geleidende dammen en dammen van plantaardig materiaal (zie ook kaart 

bestaande toestand, §7.1.1). Hoewel het erosiebestrijdingsplan enigszins verouderd is, heeft de 

erosiecoördinator in samenwerking met de gemeente nieuwe aangepaste plannen ontwikkeld voor een 

aantal knelpunten. De gemeente wenst de voorgestelde maatregelen van het erosiebestrijdingsplan en 

eventueel aanvullende maatregelen zoals beschreven in deze visie (zie verder §5.5 en §5.5.6) verder uit te 
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werken in overleg met de landbouwers. De gemeente wenst de erosieproblematiek niet alleen per 

landbouwveld te bekijken, maar per afstroomgebied. Dit omdat het al dan niet nemen van maatregelen 

op het ene perceel invloed kan hebben op een lagergelegen perceel. In de gemeente zal het ook van groot 

belang zijn om de afstroming van modder richting de waterlopen te beperken zodat de infiltratie-

/buffercapaciteit van de waterlopen behouden blijft. De gemeente wenst daarom in te zetten op 

erosiemaatregelen rond te waterlopen zoals bijvoorbeeld rondom de Molenbeek (OS351, 2e categorie) en 

Beiaardbeek (OS348, 2e categorie) te Ruien, of de Molenbeek (OS365, 2e categorie) te Kwaremont. 

Kleinschalige landschapselementen (KLE’s) zoals bomenrijen, houtkanten, dreven, knotbomen, hagen, 

heggen en bosjes worden door het erosiebestrijdingsplan voorgesteld. Deze elementen dragen niet alleen 

bij aan de strijd tegen bodemerosie, maar bieden ook een aanzienlijke ecologische meerwaarde. In het 

verleden werd het beheer van deze KLE’s door de gemeente gesubsidieerd. Momenteel stelt de gemeente 

echter alleen nog een verhakselaar gratis ter beschikking. De gemeente overweegt nu om de subsidie voor 

het beheer van KLE’s opnieuw in te voeren.  

Het landelijk buitengebied van de gemeente Kluisbergen werd in het verleden geconfronteerd met diverse 

droogte gerelateerde problemen. Zo stierf er beplanting langs holle wegen en de fietssnelweg tijdens de 

zeer droge zomer van 2022, en werden er verscheidene schadeaangiftes voor droogte op 

landbouwpercelen verspreid over heel Kluisbergen gedaan (zie ook Tabel 9 en Figuur 14). Een groot 

aandeel van het landelijke buitengebied is in handen van private eigenaars. Door de recente droge jaren 

is er echter steeds meer aandacht nodig voor het vasthouden van water op het land en het behouden van 

vruchtbare bodems. De gemeente wil daarom de landbouwers stimuleren om maatregelen te nemen die 

ervoor zorgen dat hemelwater op hun eigen perceel wordt vastgehouden.  Wanneer er concrete acties 

zijn voor bepaalde landbouwpercelen, zal de gemeente in gesprek gaan met de landbouwers en 

gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Hierbij zal de gemeente ook ondersteuning bieden bij de aanvraag 

van bestaande subsidies (vb. ecoregeling zie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027) om 

de uitvoering van deze oplossingen te faciliteren. Teelttechnische maatregelen vormen een belangrijke 

strategie om waterafstroming te beperken. Bij het opleggen van teelttechnische maatregelen i.k.v. de 

conditionaliteiten van het GLB, kijkt het Agentschap Landbouw & Zeevisserij i.s.m. de landbouwers wat er 

mogelijk is. Hierna kunnen de landbouwers zelf kiezen uit een lijst welke maatregelen ze toepassen op hun 

percelen waarbij een combinatie van verschillende maatregelen ook een optie is.  Het nemen van 

teelttechnische maatregelen is voor landbouwers niet altijd eenvoudig. Vaak is er enige terughoudendheid 

om bepaalde maatregelen zoals bv. niet-kerende bodembewerking toe te passen, vanwege redenen als 

de nood aan specifieke machines, hun vertrouwde werkwijzen en de tijd die nodig is voordat resultaten 

zichtbaar worden. Om hierin vooruitgang te boeken, is het cruciaal om in te zetten op sensibilisatie, 

ondersteuning en handhaving voor landbouwers. 

Om de afstroming van water van onverharde percelen in landelijk buitengebied te beperken wil de 

gemeente Kluisbergen samen met de landbouwers onderzoeken waar er infiltratie- en buffergrachten 

ingericht kunnen worden. Door het strategisch plaatsen van schotten in bestaande grachten wordt het 

water tijdelijk opgehouden, wat de infiltratie in de bodem bevordert en de afvoer naar lagergelegen 

gebieden vermindert (Figuur 17). Hierbij is het nemen van erosiemaatregelen opwaarts of rondom de 

infiltratie- en buffergrachten (vb. grasbufferstroken) belangrijk om de sedimentering van de grachten te 

beperken en de infiltrerende/bufferende capaciteit te behouden. In de visie van het detailgebied (§5.5) en 

https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027
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de overige hydrologische deelzones (§5.5.6) worden locaties voorgesteld waar deze maatregelen van 

toepassing zouden kunnen zijn. Dit voorstel kan als basis dienen voor verder onderzoek. 

   

Figuur 17: Illustratie van de werking van een stuw met verstelbare schotten om de waterstand te reguleren: verlagen (links) of 
verlagen (rechts) naar behoefte (Boerennatuur Vlaanderen, 2021).  

In overleg met de landbouwers wenst de gemeente in het landelijke buitengebied daarnaast ook ruimte 

te creëren voor water, bijvoorbeeld door het aanleggen van bufferbekkens, erosiepoelen, en 

infiltratiepoelen. In dit hemelwater- en droogteplan worden enkele mogelijke locaties voorgesteld (zie 

verder §5.5 en §5.5.6) waar deze maatregelen opportuun zijn, die verder onderzocht dienen te worden. 

Deze voorzieningen zijn ontworpen om tijdens hevige regenval afstromend hemelwater tijdelijk op te 

vangen en in het geval van infiltratiepoelen, het water langzaam te laten infiltreren in de bodem. Dit biedt 

het tweeledige voordeel in het kader van droogtebestrijding en het verminderen van overstromingsrisico's 

stroomafwaarts.  

Het Agentschap Landbouw & Zeevisserij hanteert in het kader van het zoeken naar ruimte voor water een 

aantal specifieke aandachtspunten. Zij geven namelijk de voorkeur aan buffering die niet vlakdekkend is 

(volledige op te graven vlak wordt blootgelegd) en bij voorkeur gerealiseerd in bestaande langsgrachten 

waarbij er minimaal wordt verbreed. Bovendien willen zij de inname van percelen in Herbestemd Agrarisch 

Gebied (HAG) vermijden en bij voorkeur ook de percelen in Agrarisch Gebied (AG). Als dit niet mogelijk is 

en goed te verantwoorden valt, wordt de voorkeur gegeven aan percelen die niet in actief gebruik zijn 

voor landbouwactiviteiten. Als ook dit niet mogelijk is, wordt de voorkeur gegeven aan percelen die in 

gebruik zijn als weiland en waar de mogelijkheid tot medegebruik bestaat. Indien technisch haalbaar, 

geniet de bijkomende inrichting van de percelen als captatiepunt voor landbouwers de voorkeur.  

De gemeente heeft recent de opmaak van een nieuw bermbeheerplan opgestart. Problemen rond het 

bermbeheer, zoals het ploegen tot in de gracht, kunnen voorkomen (zie voorbeeld Figuur 18). Adequaat 

bermbeheer kan de erosiesituatie in Kluisbergen aanzienlijk verbeteren. De  gemeente zal kijken naar 
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opties om het Bermbesluit te handhaven. Voorbeelden uit andere gemeentes omtrent handhaving 

bermbeheer worden hieronder opgesomd:  

• Via een Landbouwraad kunnen deze regels periodiek benadrukt worden. 

• Bij vaststelling van inbreuken kan persoonlijk contact opgenomen worden met de betrokken 

landbouwers (telefonisch/brieven/persoonlijk langsgaan).  De gemeente Kluisbergen heeft een 

voorkeur om in gesprek te gaan met de betrokkenen in plaats van direct te handhaven. 

• Bij herhaaldelijke inbreuken, kan bijvoorbeeld op 1m van de openbare weg mee afgemaaid 

worden bij het onderhoud (ook al staan hier landbouwgewassen). Het lokaal bestuur Bilzen en 

Hoegaarden heeft dit bijvoorbeeld al ingevoerd voor het ruilverkavelingsgebied. 

• Er kan ook gekozen worden om een GAS-boete uit te schrijven (na toevoegen van artikel aan GAS-

reglement) aan landbouwers die deze regel herhaaldelijk niet respecteren. De lokale besturen van 

Bilzen en Lanaken hebben dit bijvoorbeeld gedaan. Daarnaast kan er ook een PV worden 

uitgeschreven, op basis van overtredingen tegen het Bermbesluit (bijv. in Riemst). 

 

Figuur 18: Afdruk Google Streetview Bruggestraat Kluisbergen (bron: Google Streetview). 

Het beheer van grachten en waterlopen valt afhankelijk van de classificering van de gracht/waterloop 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of van de provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente is 

actief bezig met het onderhoud van de langsgrachten en geeft aan dat sommige grachten tot 4 maal per 

jaar onderhouden worden, terwijl andere grachten een lager onderhoudsritme nodig hebben. Het 
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onderhoud wordt uitgevoerd op basis van terreinkennis en er wordt momenteel voornamelijk ingezet op 

het garanderen van de natuurlijke afvoer en dynamische berging van het grachtenstelsel. 

De gemeente beschikt over verschillende vergunde grondwaterwinningen (§7.3.6.4) en aftappunten die 

beschikbaar zijn voor landbouwers. Zo is er een vast aftappunt voor landbouwers aan de Bovenschelde, 

onder de brug in Berchem. Tijdens captatieverboden kan het echter voorkomen dat water slechts langs 

één oever mag worden opgepompt. Om de last op de grondwatertafel te verminderen, moet er maximaal 

ingezet worden op mogelijkheden voor hergebruik. Momenteel wordt het gemeentelijk groen bewaterd 

met water uit de Schelde, maar in de toekomst zal dit worden overgenomen door twee nieuwe 

hemelwaterputten die bij de brandweer worden geïnstalleerd. 

De aanwezigheid en locatie van eventuele drainagesystemen in Kluisbergen is onbekend. Klassieke 

drainagesystemen kunnen in de meeste gevallen eenvoudig worden omgevormd tot een peilgestuurde 

drainagesystemen, waarbij het waterpeil op het gewenste niveau kan worden gereguleerd (Figuur 19). De 

peilgestuurde drainage potentieelkaart, beschikbaar op waterradar.be, classificeert percelen op basis van 

hun geschiktheid voor deze techniek. Vanwege de steile hellingen in het landschap blijkt peilgestuurde 

drainage op de meeste percelen van Kluisbergen niet efficiënt te zijn.  

 

Figuur 19: Illustratie van de werking van peilgestuurd drainagesysteem (Boerennatuur, 2023).  

Kluisbergen ligt binnen het projectgebied van zowel het Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse 

Ardennen (§7.5.2.2) als het Masterplan Vlaamse Ardennen (§7.5.2.3). Deze projecten richten zich op het 

behoud en de ontwikkeling van het landschap, het versterken van natuur en biodiversiteit, en het 

bevorderen van duurzame landbouw en toerisme. Voor Kluisbergen betekent dit dat beslissingen omtrent 

het landelijke buitengebied afgestemd worden op deze projecten. De gemeente volgt actief de voortgang 

en beslissingen binnen deze projecten en zorgt ervoor dat haar eigen beleidskeuzes hiermee in lijn zijn. 

https://waterradar.be/#/map
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Daarnaast staat Kluisbergen open voor toekomstige acties en samenwerkingsverbanden binnen deze 

projecten, waarbij ze kansen benut die bijdragen aan de lokale en regionale ontwikkeling. Hiermee blijft 

de gemeente flexibel en gericht op het realiseren van duurzame meerwaarde voor zowel het landschap 

als de gemeenschap. 

 

 Natuur- en groenzones 

Inleiding 

Een belangrijk deel van de natuur- en groenzones in de detailzone bevindt zich op de zuidelijke heuvelrug, 

waar deze gebieden een cruciale rol spelen in het beschermen tegen grondverschuivingen (Figuur 89) en 

het tegengaan van erosie door afstromend water op het hellende landschap. In de natte valleigebieden 

van de waterlopen liggen eveneens veel natuur- en groenzones, die een essentiële waterbergende functie 

vervullen. Om deze te behouden of zelfs te vergroten, worden deze zones best niet opgehoogd, worden 

eventuele aanwezige (drainage)grachten gedempt en wordt overstromings- of meandermogelijkheid van 

de waterloop niet gehinderd. Daarnaast kan er meer water vastgehouden worden in natuurgebieden door 

bijvoorbeeld het inrichten van infiltratiepoelen, het infiltreren/bufferen in bovenlopen van waterlopen, … 

Een overzicht van de mogelijke bronmaatregelen in natuur- en groenzones wordt weergegeven in de 

maatregelencatalogus (Bijlage 2, §7.2). 

Bij het kijken naar zoekzones ruimte voor water in natuurgebieden dient men te kijken naar 

habitatrichtlijnen en VEN-IVON gebieden (Figuur 79), Natura 2000-kaart (Figuur 80) en de bestemming op 

het gewestplan. Voor bepaalde natuur- en groenzones geldt er een wetgevend kader en dient er rekening 

gehouden te worden met een aantal randvoorwaarden (§7.3.4.2). Zo moet er o.a. een goede 

waterkwaliteit bekomen worden, mag er geen (of beperkte mits vergunning) vegetatiewijziging zijn en 

dient er rekening gehouden te worden met Europees beschermde vissoorten. Infiltratie- en 

buffergrachten moeten bijvoorbeeld natuurvriendelijk ingericht worden (geen betonnen afvoergoten en 

geen schotten die vismigratie verhinderen).  

De bijdrage tot de wateropgave van natuur- en groenzones Kluisbergen bedraagt 10.4%, wat 

overeenkomt met een volume van 21 154 m3 (§5.2).  

De algemene maatregelen m.b.t. ruimte voor water in natuur- en groenzones binnen Kluisbergen worden 

hieronder beschreven.  

Algemene maatregelen 

De waterlopen en hun bovenlopen die door natuur-en groenzones lopen, kunnen effectief ingezet worden 

om de afstroming van hemelwater te vertragen en lokaal te laten infiltreren. Dit kan worden gerealiseerd 

door het plaatsen van schotten en stuwen. In dit hemelwater- en droogteplan worden enkele niet-

geklasseerde bovenlopen geïdentificeerd (zie verder §5.5 en §5.5.6), waar bijkomende buffering mogelijk 

zou zijn. Echter, deze maatregel is niet haalbaar in sterk hellende bovenlopen en verder onderzoek zal 

moeten blijken welke bovenlopen ingericht kunnen worden met natuurlijke bufferende elementen.  

In Kluisbergen liggen ook enkele brongebieden in natuur- en groenzones. De gemeente zal zich, samen 

met de waterloop- en natuurbeheerders, richten op het verruwen en vernatten van de natuur langs de 

bronbeken waarbij er zoveel mogelijk ingezet moet worden op het gebruik van natuurlijke materialen om 
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de bronbeken te beschermen tegen erosie en om meer water op te slaan. Verruwende maatregelen 

zouden ook de kwetsbare diersoorten (bijv. vuursalamander) in de bronbeken te goede moeten komen. 

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is van plan een studie op te starten i.k.v. het optimaliseren 

van het beheer van de bronbeken. Op basis van enkele casestudies zal het algemeen beheer van de 

bronbeken afgestemd worden en dit zal ook meegenomen worden in de nieuwe natuurbeheerplannen.  

Een aantal waterlopen in Kluisbergen zijn in het soortenbeschermingsprogramma “Beekprik, 

rivierdonderpad en kleine modderkruiper” aangeduid als uitbreiding van het leefgebied voor de 

Rivierdonderpad. Bij ingrepen langs deze waterlopen moet prioriteit worden gegeven aan maatregelen 

voor vispasseerbaarheid. 

Het Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen (§7.5.2.2) en het Masterplan Vlaamse 

Ardennen (§7.5.2.3) hebben doelstellingen gericht op natuur- en groenzones. In het kader van het 

Landinrichtingsproject dat voorkomt uit het GRUP Rond Ronse werd een aanzienlijk deel van het agrarisch 

gebied herbestemd tot bosgebied, met als doel de verspreide bossen te verbinden en de ecologische 

waarde van de bossen te verhogen. Ook hier zal Kluisbergen beslissingen omtrent natuur- en groenzones 

zorgvuldig afstemmen op de doelstellingen van deze projecten.  

 Verstedelijkte kern 

Inleiding 

Omwille van de relatief beperkte ruimte in de verstedelijkte kern, is het aangewezen om bijkomende 

verharding te beperken, te vergroenen en in te zetten op hergebruik van hemelwater. Open ruimtes 

dienen maximaal gevrijwaard te worden om hemelwater vast te houden en het de tijd te geven om traag 

te infiltreren. Op openbaar domein kan dit bijvoorbeeld door pleinen, parkings, oververharde wegen, … te 

ontharden en verlaagde groenzones te creëren waar hemelwater kan infiltreren. Hierbij kan gekeken 

worden naar multifunctionele inrichtingen (vb. speelplein en infiltratiezone). Open ruimtes kunnen 

gebruikt worden voor bovengrondse infiltratie- en bufferbekkens te realiseren. Voor locaties waar dit niet 

mogelijk blijkt kunnen ondergrondse voorzieningen (vb. infiltratie-/bufferleidingen of ondergrondse 

bekkens) een oplossing bieden. Op privaat domein kunnen burgers gestimuleerd worden om 

hemelwaterputten voor hergebruik te installeren, de afstroming van hemelwater maximaal af te koppelen 

van het rioleringsstelsel en zelf te ontharden (vb. geveltuinen). Een aandachtspunt voor verharde zones is 

om de verharding lokaal en effectief te laten infiltreren naar groenzones. Hierbij dienen bijvoorbeeld 

borduren vermeden te worden (of doorsteken in borduren voorzien te worden) en dienen groenzones 

verlaagd aangelegd te worden zodat het hemelwater van verharde oppervlaktes er effectief naar kan 

afstromen. Een overzicht van de mogelijke bronmaatregelen in de verstedelijkte kern wordt weergegeven 

in de maatregelencatalogus (Bijlage 2, §7.2). 

De bijdrage tot de wateropgave van de verstedelijkte kern in Kluisbergen bedraagt ongeveer 8.8%, wat 

overeenkomt met een volume van 17 906 m3 (§5.2). Privaat domein heeft een groot aandeel in deze 

wateropgave voor de verstedelijkte kern.  

Algemene maatregelen 

De gemeente Kluisbergen wilt zijn inwoners sensibiliseren over het belang van ontharding, vergroening, 

waterhergebruik en infiltratievoorzieningen en ondersteunen bij het ondernemen van concrete acties. In 

dit kader heeft de gemeente verscheidene projecten geïnitieerd en eraan deelgenomen. Zo biedt de 

https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-planten/soortenbescherming/lijst-van-alle-sbps#toc-beekprik-rivierdonderpad-en-kleine-modderkruiper
https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-planten/soortenbescherming/lijst-van-alle-sbps#toc-beekprik-rivierdonderpad-en-kleine-modderkruiper
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gemeente aan om geveltuinen aan te leggen voor inwoners die hierin geïnteresseerd zijn, waarbij de 

werkzaamheden uitgevoerd worden door de technische dienst. Daarnaast organiseerde de gemeente een 

groepsaankoop van regenwatertonnen voor particulieren en nam ze deel aan een groepsaankoop van 

bomen en struiken via het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Een ander sensibilisatie-initiatief vond 

plaats in Ruien, waar via de "Bouwdoos" een mogelijke herinrichting van het dorpsplein gedurende één 

maand in juli 2021 werd uitgetest. Hierbij kregen inwoners de kans om inspraak te hebben in de plannen. 

Het lokaal bestuur kan de expertise van dit participatief traject benutten voor de eigenlijke 

verwezenlijkingen in Ruien.  

Bij nieuwe ontwikkelingen of de heraanleg van het openbaar domein neemt de gemeente Kluisbergen 

reeds elke verharding onder de loep en streeft ze naar minimale verharding en natuurlijkere/groenere 

inrichtingen. Bovendien wenst de gemeente in de toekomst ook bij nieuwbouw of de heraanleg van het 

openbaar domein de voorkeur te geven aan lokale infiltratie/buffering van hemelwater. Bij elk project 

zal de gemeente ook nagaan of er koppelkansen met de omgeving zijn. Er zal eveneens aandacht besteed 

worden aan het evalueren van het potentieel van multifunctionaliteit in deze projecten (bv. spel en water: 

waterspeelplein). De gemeente wil dit initiatief ook uitbreiden over de grenzen van de verschillende 

typegebieden heen.  

Verder wenst de gemeente haar scholen en openbare gebouwen te vergroenen en maatregelen te treffen 

om het drinkwaterverbruik te optimaliseren en hemelwater te hergebruiken. Bij toekomstige herbouw, 

uitbreiding of herinrichtingsprojecten aan scholen en openbare gebouwen zal de gemeente inzetten op 

ontharding, verlaagde groenzones, boomschaduw en het opvangen en hergebruiken van hemelwater. 

Momenteel beschikken al enkele openbare gebouwen over een hemelwaterput, en bij andere gebouwen 

is de aanleg hiervan op korte termijn gepland. Bijvoorbeeld bij de loods van de brandweer en de technische 

dienst zijn hemelwaterputten voorzien. Het opgevangen hemelwater kan door de gemeente worden 

gebruikt voor het besproeien van openbaar groen, waardoor het gebruik van water uit de Bovenschelde 

kan worden verminderd. Een ander lopend project in dit kader is het ontharden en vergroenen van de 

speelplaats van GBS De Start in Berchem, waar tevens regenputten onder de speelplaats worden 

aangelegd als onderdeel van het "Natuur in je School" initiatief. 

Indien deze (bron)maatregelen niet zouden voldoen, zal er gekeken moeten worden naar het gebruiken 

van individuele beschermingsmaatregelen om wateroverlast bij gebouwen te vermijden/beperken.  

 Lintbebouwing/Wijklinten 
 

Inleiding 

In de lintbebouwing en de wijklinten is er vaak voldoende ruimte om het hemelwater op openbaar en 

privédomein lokaal vast te houden. Op openbaar domein kan dit bijvoorbeeld door verharde wegen af te 

koppelen naar infiltratiestroken, infiltratie- en bufferbaangrachten, infiltratie- en bufferbekkens, … Op 

privaat domein kan dit bijvoorbeeld door ontharding van wegen/voortuinen/opritten, stimuleren van 

hemelwaterputten voor hergebruik, wadi’s en afstromend hemelwater afkoppelen van het 

rioleringsstelsel en in de tuin te laten infiltreren.  
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Algemene maatregelen 

Bij de verdere uitbouw van gescheiden stelsels in deze typegebieden zal de gemeente trachten om het 

hemelwater zoveel mogelijk lokaal te infiltreren via infiltratiestroken, verlaagde groenbermen, … of 

gebruik maken van bestaande baangrachten en deze omvormen tot infiltratie-/buffergrachten (vb. d.m.v. 

schotten/stuwen). Indien er in de buurt private grachten zouden liggen waarop het hemelwater 

aangesloten zou kunnen worden, zal de gemeente deze grachten omvormen tot infiltratie-/buffergrachten 

en opwaarderen tot publieke grachten. Hierbij kan een erfdienstbaarheidszone tot 5m aan beide kanten 

van de oevers worden toegekend om toegang voor onderhoud en beheer te garanderen.  

Bijkomend zal de gemeente bij heraanleg van het openbaar domein de wegbreedte van de straten onder 

de loep nemen en kiezen, waar mogelijk, voor minder brede straten (vb. één voetpad i.p.v. twee) met 

groenelementen en waterdoorlatende parkeerstroken. 

De gemeente Kluisbergen verleend subsidies voor het scheiden van het bestaande afvoersysteem op 

privaat domein, wanneer een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de straat aangelegd wordt of naar 

aanleiding van de plaatsing van een IBA op het privaat domein. De subsidie bedraagt 50% van de werkelijke 

kosten, inclusief BTW, met een maximum van 2.500 euro per woning. Deze subsidie is echter niet van 

toepassing indien de aanleg van een gescheiden afvoerstelsel reeds verplicht was door een 

stedenbouwkundige verordening of vergunning. 

Kluisbergen had vijf woonuitbreidingsgebieden (WUG): één in Berchem, drie in Ruien en één in 

Kwaremont. Uit het informatief gedeelte van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) bleek dat 

de woonbehoefte ruim werd overtroffen door het huidige aanbod, waardoor het aansnijden van een WUG 

niet nodig was. Als er in de toekomst toch behoefte ontstaat, wordt "De Pacht" in Ruien als eerste prioriteit 

beschouwd vanwege de centrale ligging. De overige WUG’s zijn geschrapt en hiervoor is een Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. De bestemming van deze gebieden is agrarisch, met uitzondering van 

het ecologisch waardevolle deel in Berchem, dat bestaat uit natte gronden met boscomplexen en agrarisch 

gebied. Vanuit ruimtelijk beleid worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, waarbij het 

zone-eigen karakter behouden blijft (zie ook §7.5.2.4). 

 Industrie en nijverheid 

Inleiding 

Door maximaal in te zetten op ontharding en hergebruik van hemelwater kunnen de negatieve effecten 

van de industrie op het watersysteem gedeeltelijk verminderd worden. Maatregelen zoals 

hemelwaterputten voor hergebruik, groen- en retentiedaken, infiltratiekommen, ondergrondse 

infiltratie/bufferbekkens,… zijn toepasselijk voor dit typegebied. Aanvullend kunnen ook mitigerende 

maatregelen (noodplanning, early-warning-systemen,…) genomen worden om paraat te staan wanneer er 

een hoge kans op overstromingen is.  

Algemene maatregelen 

De industrie in Kluisbergen beschikt over het potentieel om aanzienlijke hoeveelheden (hemel)water op 
te vangen, wat kan dienen als een waardevolle waterbron voor omliggende landbouwgebieden. De 
gemeente Kluisbergen wenst graag een faciliterende rol te spelen voor landbouw en industrie om 
projecten rond wateropslag en hergebruik binnen de gemeente te realiseren. Hierbij kunnen de 
Proeftuinprojecten droogte van de VMM als verdere inspiratie dienen voor dergelijke initiatieven. 
 

https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte#:~:text=In%2031%20proefprojecten%20werken%20bedrijven,voor%20hun%20(bedrijfs)activiteiten
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Verder wenst de gemeente de industriezones aan te sporen initiatieven te nemen om verharding te 
verminderen. Ook hierbij kunnen voorbeeldprojecten zoals vb. Green Deal natuurinclusieve 
parkeerterreinen interessant zijn om mee te nemen naar infomomenten voor industriesites.  
 
In Ruien loopt ook het PRUP Ruien Centraal, dat zich richt op de herontwikkeling en optimalisatie van de 

industriële zones in het gebied. Dit plan heeft als doel de bestaande industriële terreinen efficiënter te 

benutten, de milieu-impact te beperken, en de infrastructuur te verbeteren. De gemeente Kluisbergen zal 

zich actief inzetten voor de begeleiding en ondersteuning van deze herontwikkeling, zoals vastgelegd in 

het PRUP, en ervoor zorgen dat deze plannen in lijn zijn met zowel de lokale als regionale doelstellingen. 

Daarnaast zal de gemeente erop toezien dat de belangen van de lokale gemeenschap worden 

meegenomen in de besluitvorming en uitvoering van dit project.  

5.5. Visie detailgebied 1072 
In dit detailgebied ontspringen de naamloze waterlopen 

van 2e categorie OS366 en OS367b1, de 

Kieverbeek/Dumpelbeek (OS367, 2e categorie), en twee 

waterlopen genaamd de Molenbeek (OS365 en OS367b, 2e 

categorie). Deze waterlopen stromen van het zuiden naar 

het noorden en monden uit in de Bovenschelde (BV50, 

bevaarbaar). Het hoger gelegen zuidelijke deel van het 

detailgebied bestaat voornamelijk uit natuur- en 

groenzones van het Kluisbos, het Feelbos en het 

Kalkhovenbos. Centraal in het gebied, iets lager gelegen, 

bevindt zich landelijk buitengebied met stroken 

lintbebouwing die behoren tot Pensemont en Kwaremont. Verder stroomafwaarts, in het noordelijke deel 

van het detailgebied, liggen de verstedelijkte kern van Berchem en de natuur- en groenzone het 

Paddenbroek. 

In de natuur- en groenzones, zowel aan de zuidelijke heuvelkam als stroomafwaarts, werd in het verleden 

tijdens droge periodes gekampt met droogteproblemen (Zie tabel Tabel 9 en Figuur 20). In het landelijk 

buitengebied tonen de potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) en de sedimententransportkaart (Figuur 

76) aan dat de percelen gelegen in het opwaartse deel van het landschap gevoelig zijn aan erosie. Dit wordt 

ook bevestigd door meldingen van water- en modderoverlast (Zie Tabel 9 en Figuur 20). De pluviale 

overstromingskaart (Figuur 20) toont aan dat de gebieden rond de waterlopen en de lager verstedelijkte 

kern overstromingsgevoelig zijn. Dit wordt ook bevestigd door de meldingen van wateroverlast (zie tabel 

Tabel 9 en Figuur 20).  

In dit detailgebied is het cruciaal om maatregelen te nemen in het opwaartse deel van het landschap om 

de erosieproblematiek aan te pakken, droogte te beperken en de woonzones stroomafwaarts beter te 

beschermen tegen toekomstige overstromingen. 

Hieronder wordt de visie van het detailgebied beschreven a.d.h.v. de verschillende aanwezige 

typegebieden (natuur- en groenzones, landelijk buitengebied en lintbebouwing) en de verschillende 

deelafstroomgebieden binnen deze typegebieden.  

file://///192.168.42.252/HYDROSCAN/Codam/31.1_hwdp/31.1.23_hwdp_asse/overlegmomenten/3%20-%20Visievergadering%20detailgebied%202/Green%20Deal%20natuurinclusieve%20parkeerterreinen
file://///192.168.42.252/HYDROSCAN/Codam/31.1_hwdp/31.1.23_hwdp_asse/overlegmomenten/3%20-%20Visievergadering%20detailgebied%202/Green%20Deal%20natuurinclusieve%20parkeerterreinen
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Figuur 20: Pluviale overstromingskaart en knelpunten afstroomgebied 1072 

 Natuur- en groenzones 

Afstroomgebied OS366 & Kieverbeek/Dumpelbeek  

In het zuidelijk deel van het afstroomgebied ligt een deel van het Kluisbos, het grootste bos van de Vlaamse 

Ardennen. In het Kluisbos ontspringen twee niet-geklasseerde bovenlopen van de naamloze waterloop 

van de 2e categorie, OS366. In het Kluisbos stelt Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vast dat er meer 

sterfte dan normaal optreedt (knelpunt 26) en dat de bronnetjes in het bos daadwerkelijk droog vallen 

tijdens drogere periodes (zie ook Tabel 9 en Figuur 20). Tijdens zware neerslagbuien zijn de bronbeken 

dan weer vatbaar voor erosie, waarbij diepe geulen ontstaan die steeds verder insnijden. Ten oosten van 

het Kluisbos bevindt zich nog een stuk natuur- en groenzone, waar de Kieverbeek/Dumpelbeek (OS367, 2e 

categorie) ontspringt. Volgens het GRUP "Rond Ronse" worden deze natuur- en groenzones uitgebreid en 

met elkaar verbonden door enkele tussenliggende agrarische gebieden te herbestemmen naar bosgebied 

(Figuur 20).  

De algemene visie voor het Kluisbos omvat het implementeren van bufferende maatregelen om de 

afstroming in het bos en de bovenlopen te vertragen en infiltratie te bevorderen. Dit zou gerealiseerd 

moeten worden door de verruwing van de bronbeken waarbij zoveel mogelijk ingezet moet worden op 

het gebruik van natuurlijke materialen. Zoals vermeld in §5.4.2 zal het INB een studie opstarten om het 

beheer van de bronbeken te optimaliseren. In het Kluisbos zouden enkele delen al ingericht zijn als 



 

59 

Elzenbroekbos, dit soort natuurtype fungeert als spons waar hemelwater kan infiltreren. De algemene 

visie is om deze zones te behouden en indien mogelijk uit te breiden/te versterken.  

 

Figuur 21: Afstroomgebied waterloop OS366 & Kieverbeek/Dumpelbeek: knelpunten, voorgestelde maatregelen en aanduiding 
natuur- en bosgebied volgens GRUP. 

Afstroomgebied Molenbeek (OS365) 

In het oosten van het afstroomgebied bevinden zich de natuur- en groenzones het Feelbos en het 

Kalkovenbos. In deze bossen ontspringen de niet-geklasseerde bovenlopen van de Molenbeek (OS365). 

Volgens het GRUP "Rond Ronse" worden deze natuur- en groenzones op bepaalde plaatsen uitgebreid en 

op andere plaatsen ingekort. Daarnaast wordt de verbinding tussen de natuur- en groenzones versterkt 

(Figuur 22). 

Voor deze natuur- en groenzones wordt dezelfde visie als hierboven gedeeld: het bevorderen van 

buffering en infiltratie door de verruwing van de bronbeken met natuurlijke materialen (Figuur 22). 

Naast de implementatie van deze bronmaatregelen kan er gekeken worden naar het creëren van extra 

ruimte voor water langs waterlopen, bijvoorbeeld in de vorm van infiltratie- en bufferbekkens of 

gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s). Deze zoekzones (Z1, Z2 & Z3, Figuur 22) zijn gelegen 

langs de niet-geklasseerde waterlopen op de grens van het landelijke buitengebied en de natuur- en 

groenzones.  
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Figuur 22: Afstroomgebied Molenbeek (OS365), voorgestelde maatregelen en aanduiding natuur- en bosgebied volgens GRUP. 

Afstroomgebied Molenbeek (OS367b) en OS367b1 

In dit afstroomgebied bevindt zich de natuur- en groenzone het Paddenbroek, een moerasgebied dat van 

nature gevoed wordt door de naamloze waterloop van 2e categorie OS367b1 en aansluit op de Molenbeek 

(OS367b, 2e categorie). Het GRUP "Rond Ronse" herbestemt de percelen ten oosten van het Paddenbroek 

naar natuurgebied. In het verleden kampte het Paddenbroek met droogte, waardoor het moeilijk was om 

de moerasvegetatie in stand te houden (knelpunt 24, zie ook Tabel 9 en Figuur 23). Om deze 

droogtegevoeligheid tegen te gaan, werd in 2022 stroomafwaarts een kantelstuw geïnstalleerd, waarmee 

het waterpeil in het Paddenbroek handmatig op ongeveer 10 cm onder het maaiveld wordt gehouden. 

Een ander probleem in dit gebied is de aanvoer van slib afkomstig van de hoger gelegen landbouwvelden 

naar het Paddenbroek. Om de erosieproblematiek op de hoger gelegen velden tegen te gaan worden 

(bron)maatregelen voorgesteld in §5.5.2. In het verleden werd het Paddenbroek geruimd van slib en werd 

een bezinkingsbekken op de flank van de Kwaremont aangelegd ter bescherming van het Paddenbroek 

(B1, Figuur 23 en Figuur 24). Desondanks wordt er nog steeds nutriëntrijk slib aangevoerd vanuit de 

oostelijk gelegen landbouwvelden. Daarom wordt er bovenop de bronmaatregelen in §635.5.2 de aanleg 

van een bergbezinkingsbekken voorgesteld langs de Broektestraat (Z3, Figuur 23 en Figuur 25). Verder 

stroomafwaarts is het niet mogelijk om dergelijke voorzieningen te bouwen, aangezien dit niet is 

toegestaan binnen het natuurgebied.  

Z1 

Z2 
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Figuur 23: Afstroomgebied Molenbeek (OS367b) en OS367b1, voorgestelde maatregelen en aanduiding natuur- en bosgebied 
volgens GRUP. 

B1 
Z3 
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Figuur 24: Locatie bezinkingsbekken op de flank van de Kwaremont (links) en foto (rechts). 

 

Figuur 25: Locatie zoekzone ruimte voor water (Z3) in de Broektestraat (bron: Google Streetview). 
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 Landelijk buitengebied 

Afstroomgebied OS366  

In het landelijk buitengebied tonen de potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) en de 

sedimententransportkaart (Figuur 76) aan dat de percelen gelegen in het opwaartse deel van het 

afstroomgebied van de 2e categorie waterloop OS366 zeer erosiegevoelig zijn. Enkele van deze percelen 

worden geklasseerd als hoog tot zeer hoog erosiegevoelig. Op deze laatste gelden conditionaliteiten in het 

kader van het Gemeenschappelijk Landbouwgebied en landbouwers dienen hier bijgevolg maatregelen 

voor te ondernemen. De erosiegevoeligheid wordt bevestigd door waarnemingen van water- en 

modderoverlast in de Hoogweg (knelpunten 39, 28 & 30) en Mannillestraat (knelpunt 35) zie ook zie ook 

Tabel 9 en Figuur 23). De akkers dragen bij aan de versnelde afstroom van hemelwater richting de 

lagergelegen overstromingsgevoelige zones. 

De maatregelen voorgesteld door het erosiebestrijdingsplan voor dit gebied bestaan uit het strategisch 

plaatsen van houthakseldammen, grasbufferstroken, kleinschalige landschapselementen (KLE’s) en 

erosiepoelen. Het uitvoeren van de voorstellen uit het erosiebestrijdingsplan in combinatie met het 

nemen van teelttechnische maatregelen op de landbouwpercelen, prioritair op deze waar 

conditionaliteiten gelden zal de erosieproblematiek bestrijden. Langs het Kluisbos ligt i.k.v. een vorige 

beheersovereenkomst nog steeds een grasbufferstrook (GS1, Figuur 26) maar het is onzeker of deze zal 

blijven bestaan onder de huidige ecoregelingen.  In kader van het rioleringsproject Manillestraat staat de 

aanleg van een houthakseldam (HD1, Figuur 26) gepland opwaarts het Kruispunt van de Hoogweg-

Manillestraat.  

Om wateroverlast stroomafwaarts te beperken en lokale infiltratie te verbeteren, wordt voorgesteld om 

de langsgrachten en niet-geklasseerde bovenlopen om te vormen tot infiltratie- en buffergrachten.  De 

haakse ligging van de langsgrachten langs de Hoogweg ten opzichte van de afstroming maakt deze 

grachten bijvoorbeeld bijzonder geschikt om, met behulp van stuwen, te worden omgevormd tot buffer- 

of infiltratiegrachten (Figuur 27). In de Manillestraat zijn recent, in het kader van het rioleringsproject 

Manillestraat (zie ook §7.3.7.2.2), infiltratie- en buffergrachten aangelegd. Tijdens een terreinbezoek werd 

echter geconstateerd dat deze grachten dichtgeslibd waren, wat het belang onderstreept van het nemen 

van erosiemaatregelen rondom de infiltratie- en buffergrachten (Figuur 28).   

In de Hoogweg ligt een verlaagde buffervoorziening met knijpconstructie (B2, Figuur 26). Er kan 

onderzocht worden om deze infiltratie/buffervoorziening uit te breiden en daarom wordt het perceel er 

langs aangeduid als zoekzone ruimte voor water (Z4, Figuur 26) 
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Figuur 26: Afstroomgebied waterloop OS366: voorgestelde maatregelen en zoekzones ruimte voor water. 

 

Figuur 27: Visiemaatregelen Hoogweg: grasbufferstrook (groen), infiltratie/buffergracht (blauw) (bron: Google Streetview). 

B2 

Z4 

HD1 

GS1 
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Figuur 28: Infiltratie/buffergracht Manillestraat op 05/02/2024 (links) en 22/04/2024 (rechts). 

Afstroomgebied Kieverbeek/Dumpelbeek (OS367a & OS367) 

De potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) en de sedimententransportkaart (Figuur 76) wijzen aan dat 

de percelen gelegen in het opwaartse deel van het afstroomgebied van de Kieverbeek/Dumpelbeek zeer 

erosiegevoelig zijn. Dit wordt bevestig door meldingen van water- en modderoverlast in de Hoogweg 

(knelpunt 38) en de Hoogstad (knelpunt 57) (Zie ook Tabel 9 en Figuur 30).  De baangrachten langs de 

Hoogstad worden regelmatig leeggemaakt door de gemeente. De oorzaak van het knelpunt in de Hoogstad 

ligt hogerop in de Kalmontstraat. In de Kalmontstraat, t.h.v. de vakantiewoning ‘De Konijnenaarde’ 

stroomt er hemelwater af dat vervolgens over de onverharde weg richting Hoogstad stroomt (Figuur 30). 

In dit gebied ontspringt ook de Kieverbeek/Dumpelbeek. De percelen waar deze beek haar oorsprong 

vindt, zijn bijzonder gevoelig voor erosie en kampen zelfs met grondverschuivingen. Dit wordt veroorzaakt 

door de grote afstroming van de hoger gelegen velden en de verharde N36. Belangrijk is dat dit gebied ook 

grotendeels opgenomen is in het Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen en herbestemd 

is als natuur- en bosgebied door het GRUP. 

Om de erosieproblematiek in dit gebied aan te pakken kunnen voorstellen uit het erosiebestrijdingsplan 

verder worden uitgewerkt. Deze bestaan uit het strategisch plaatsen van houthakseldammen, 

grasbufferstroken, kleinschalige landschapselementen, erosiepoelen (Figuur 30). In combinatie met 

teelttechnische maatregelen zullen deze ingrepen helpen om modder- en waterafstroming effectief te 

beperken. Om wateroverlast afwaarts te beperken en lokale infiltratie te verbeteren kan er ook ingezet 

worden op het inrichten van langsgrachten en niet-geklasseerde bovenlopen tot infiltratie- en 
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buffergrachten (N36, Hoogweg, Hoogstad, Kieverstraat). Figuur 32 geeft een visualisatie van voorgestelde 

maatregelen in de Rampe.  

Om de afstroming langs de Kalmontstraat te vermijden en daarmee de overlast in de Hoogweg te 

verminderen, wordt naast bronmaatregelen aanbevolen om het wegdek te optimaliseren zodat het water 

naar de velden kan afstromen. Op de percelen waar de Kieverbeek/Dumpelbeek ontspringt, heeft de 

gemeente in het verleden al erosiemaatregelen genomen. Het afkoppelen van de N36 van de 

landbouwvelden zal de situatie in de toekomst verder verbeteren.  Het bufferen op de grachten langs de 

N36 en het aanleggen van een erosiepoel (E1, Figuur 29), zoals voorgesteld in het erosiebestrijdingsplan, 

wordt sterk aanbevolen. Daarnaast zijn een aantal van de betreffende percelen al aangekocht door ANB 

en zullen worden omgezet in natuurgebied.  

Naast het nemen van bronmaatregelen kan ook gezocht worden naar extra ruimte voor water langs de 

waterlopen. Hiervoor worden zoekzones Z5 en Z6 aangeduid (Figuur 29).  

 

Figuur 29: Afstroomgebied waterloop Kieverbeek/Dumpelbeek: voorgestelde maatregelen en zoekzones ruimte voor water. 
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Figuur 30: Holle weg Kalmontstraat t.h.v. de vakantiewoning ‘De Konijnenaarde’. 

Afstroomgebied Molenbeek (OS365) 

In dit afstroomgebied ontspringt en stroomt de Molenbeek (OS365), waarbij een aanzienlijk aantal 

onverharde oppervlakten afwateren naar deze beek. De potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) 

classificeert de betrokken percelen als hoog tot zeer hoog erosiegevoelig. De sedimententransportkaart 

(Figuur 76) toont aan dat een aanzienlijke sedimenttransport over de percelen plaatsvindt. Bovendien zijn 

er meldingen van water- en modderoverlast in de Kalkhovenstraat (knelpunt 34) en de Middelloopstraat 

(knelpunt 33) (Zie ook Tabel 9 en Figuur 31). In kader van erosiebestrijding werd in dit gebied al een aantal 

plantaardige dammen aangelegd (Zie ook §7.3.7.1.3).  

Zoals vermeld in §5.5.1 zullen enkele percelen in dit afstroomgebied omgezet worden tot natuur- en 

bosgebied (in navolging van ‘GRUP Rond Ronse’), wat de overlast in dit gebied zal verminderen. Verder 

kunnen ook maatregelen van het erosiebestrijdingsplan, zoals het strategisch plaatsen van 

grasbufferstroken, houthakseldammen, kleinschalige landschapselementen, erosiepoelen en, 

buffergrachten in combinatie met het uitvoeren van de verplichte teelttechnische maatregelen de 

modder- en waterafstroming effectief beperken. Er wordt ook aangeraden om de langsgrachten te 

herinrichten tot infiltratie- en buffergrachten, vooral deze die haaks op de afstroomrichting staan (zoals 

in de Watermolenstraat, Rampe, Kalkhovenstraat). Zie Figuur 32 voor een visualisatie van de maatregelen. 

Naast bronmaatregelen kan ook gekeken worden naar het creëren van extra waterberging langs de 

waterlopen en in het landelijk buitengebied. In §5.5.1 werden zoekzones Z1 en Z2 al geïdentificeerd. 

Verder worden ook de zoekzones Z7, Z8 en Z9 voorgesteld (Figuur 31).  
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Figuur 31: Afstroomgebied waterloop Molenbeek: voorgestelde maatregelen en zoekzones ruimte voor water. 

 

A 

Z1 

Z2 

Z7 

Z8 

Z9 



 

69 

 

Figuur 32: Visie maatregelen Rampe (A & B): grasbufferstrook (groen), infiltratie/buffergracht (blauw), kleinschalige 
landschapselementen (rood) (bron: Google Streetview). 

Afstroomgebied Molenbeek (OS367b) en OS367b1 

In dit afstroomgebied wordt het water van de percelen afgevoerd naar de Molenbeek (OS367b) en een 

waterloop van de 2e categorie, die vervolgens uitmonden in het Paddenbroek. Zoals beschreven in §5.5.1, 

kampt het Paddenbroek met slibaanvoer afkomstig van de hoger gelegen landbouwgronden. In het 

verleden werd reeds een bezinkingsbekken aangelegd om het Paddenbroek te beschermen. Het wordt 

aanbevolen om bronmaatregelen te nemen die gericht zijn op het zoveel mogelijk vasthouden en 

infiltreren van water in de hoger gelegen gebieden. Hierbij kan worden teruggevallen op maatregelen 

voorgesteld in het erosiebestrijdingsplan, bestaande uit het strategisch plaatsten van grasbufferstroken, 

buffergrachten, kleinschalige landschapselementen en erosiepoelen (Figuur 33) en het uitvoeren van 

teelttechnische maatregelen prioritair op de velden waar conditionaliteiten gelden. In §5.5.1 werd reeds 

de zoekzone ruimte voor water Z3 voorgesteld. 

B 
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Figuur 33: Afstroomgebied waterloop Molenbeek (OS367b) en OS367b1: voorgestelde maatregelen en zoekzones ruimte voor 
water. 

 Lintbebouwing/Wijklinten 
 

Afstroomgebied OS366  (& Dorpsbeek (OS370)) 

De lintbebouwing in het afstroomgebied ligt opwaarts van de 2e categorie waterloop OS366 Holle Beek en 

wordt omgeven door landelijk buitengebied. Hier is het van groot belang zowel op privéterrein als op 

openbaar domein bronmaatregelen te nemen om zo veel mogelijk hemelwater vast te houden, gezien de 

overstromingsgevoeligheid van het afwaartse gebied. Dit gebied bevat collectief te optimaliseren 

buitengebieden, die op kortere termijn door lopende rioleringsprojecten afgekoppeld zullen worden. Bij 

de uiteindelijke volledige afkoppeling zouden de RWA-assen, As1, As2, As3, As4 en As5 aansluiten op de 

2e categorie waterloop OS366, en de RWA-as As6 zou aansluiten op de Dorpsbeek (OS370, 2e categorie) 

(Figuur 34). Deze zorgen voor de waterafvoer van de Manillestraat,  Pensemont, Kontrijnstraat en een deel 

van de Hoogweg. De bestaande maatregelen, geplande projecten en zoekzones ruimte voor water worden 

hieronder besproken.   

• Bestaande maatregelen 

Z3 

B1 
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o Zoals vermeld in §5.5.2 ligt in de Hoogweg een verlaagde buffervoorziening met 

knijpconstructie (B2, Figuur 34), waar onderzocht kan worden om deze 

infiltratie/buffervoorziening uit te breiden (Z4, Figuur 34) 

• Geplande projecten 

o Rioleringsproject Manillestraat: Het project omvat de recente aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel in de Manillestraat en zal volledig afgerond zijn tegen mei 2024. 

Infiltratie/buffering van het hemelwater zal gerealiseerd worden door middel van 

grachten. Ook werden er erosiebestrijdingsmaatregelen, zoals anti-slibschermen en 

houthakseldammen, opgenomen in de plannen. Het is echter onduidelijk of deze 

daadwerkelijk uitgevoerd werden. Een deel van het opgevangen hemelwater zal vertraagd 

aansluiten op de Dorpsbeek OS370 (As6), terwijl een ander deel zal aansluiten op de 

waterloop OS366 (As3-5). Beide waterlopen voeren uiteindelijk af naar de Bovenschelde 

(1ste cat.). Tijdens het terreinbezoek werd vastgesteld dat de recent aangelegde 

buffergrachten voor een deel dichtgeslibd waren (Figuur 28), hier zal het prioritair zijn om 

deze te ontruimen en de nodige erosiebestrijdingsmaatregelen te nemen. 

• Zoekzones ruimte voor water 

o Een perceel achter de Manillestraat wordt voorgesteld als ruimte voor water (Z10, Figuur 

34) 
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Figuur 34: Afstroomgebied OS366: infiltratie/buffervoorzieningen strategische hemelwaterassen, en zoekzones ruimte voor water.  

Afstroomgebied Kieverbeek/Dumpelbeek  

In het opwaartse deel van het afstroomgebied bevindt zich lintbebouwing behorende tot het dorp 

Kwaremont. Kwaremont bevindt zich volledig in centraal gebied en heeft een gemengd rioleringsstelsel. 

Het afvalwater wordt gezuiverd door het RWZI Kluisbergen, die zijn effluent in de Bovenschelde (1ste cat.) 

loost. Er worden daarnaast verdunningsknelpunten gesignaleerd t.g.v. de aansluiting van grachten 

(knelpunt 3), de aansluiting verharde oppervlaktes (knelpunten 4) en de waarneming van helder gebied 

(knelpunt 5). Ook wordt een lozingsknelpunt gesignaleerd (knelpunt 2) (Zie ook Tabel 9 en Figuur 36). De 

algemene visie voor deze knelpunten is het afkoppelen van bronnen, grachten en verharde oppervlaktes 

d.m.v. het aanleggen van een gescheiden stelsel. Aandachtspunt bij het aanleggen van de RWA-assen is 

om het hemelwater niet naar het Paddenbroek te leiden aangezien deze al kampt met een hoge 

slibtoevoer. Bij een toekomstige aanleg van een gescheiden stelsel zouden de RWA-assen As7 aansluiten 

op de 2e categorie waterloop OS367a, As8 en As9 aansluiten op de Kieverbeek/Dumpelbeek (OS367) en 

As10 uiteindelijk aansluiten op de Molenbeek (OS365) (Figuur 36 & Figuur 38).  

• Geplande projecten  

o Aan de zuidkant van het dorp Kwaremont lag een woonuitbreidingsgebied (WUG) dat is 

geschrapt door het RUP ‘Schrappen woonuitbreidingsgebieden’.   

Z10 
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As4 
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Z4 

B2 
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• Bronmaatregelen 

o In straten zoals de Kwaremontplein (Figuur 35) kunnen op openbaar en privaat domein 

maatregelen worden genomen, zoals ontharding en vergroening, de aanleg van 

infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen.  

 

Figuur 35: Locatie Kwaremontplein waar bronmaatregelen op openbaar domein genomen kunnen worden 
(bron: Google Streetview). 

• Zoekzones ruimte voor water 

o In de Hoogweg wordt een perceel voorgesteld als ruimte voor water (Z11, Figuur 36), waar 

As8 en As9 zouden passeren (Figuur 36).  
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Figuur 36: Afstroomgebied Kieverbeek/Dumpelbeek: infiltratie/buffervoorzieningen strategische hemelwaterassen, en zoekzones 
ruimte voor water 

In het afwaartse deel van het afstroomgebied voor de dorpskern Berchem, bevindt zich nog een stuk 

lintbebouwing. Dit gebied bevindt zich in centraal gebied, buiten de Kontrijnstraat en de Kieverstraat, die 

zich in collectief te optimaliseren buitengebied bevinden. De Stationsstraat kwam in het verleden onder 

water te staan (knelpunt 31). Ook wordt er helder debiet waargenomen (knelpunt 12) (Zie ook Tabel 9 en 

Figuur 36). Ook hier is de aanleg van een gescheiden stelsel gewenst. Bij de uiteindelijke volledige 

afkoppeling zouden de RWA-assen, As7, As11 en As12 aansluiten op de Kieverbeek/Dumpelbeek (Figuur 

38). 

• Geplande projecten  

o Aan de zuidwestelijke grens van de kern Berchem lag een woonuitbreidingsgebied (WUG) 

dat is geschrapt door het RUP ‘Schrappen woonuitbreidingsgebieden’.   

• Bronmaatregelen 

o In de Kontrijnstraat en Kieverstraat kunnen op openbaar en privaat domein maatregelen 

worden genomen, zoals ontharding en vergroening, de aanleg van infiltrerende verlaagde 

groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen. 
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Figuur 37: Locatie Kieverstraat waar bronmaatregelen op openbaar en prive domein genomen kunnen worden 
(bron: Google Streetview). 

o De infiltrerende/bufferende werking van de langsgrachten in de Kontrijnstraat en 

Kieverstraat kunnen geoptimaliseerd worden m.b.v. bijvoorbeeld schotten. 

• Zoekzones ruimte voor water 

o Een perceel langs de waterloop OS367a werd voorgesteld in §5.5.2 om meer ruimte aan 

de waterloop te geven (Z6, Figuur 38). 

o Een perceel aan de Stationsstraat wordt voorgesteld als zoekzone ruimte voor water (Z12, 

Figuur 38). 
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Figuur 38: Afstroomgebied Kieverbeek/Dumpelbeek: infiltratie/buffervoorzieningen strategische hemelwaterassen, en zoekzones 
ruimte voor water 

Afstroomgebied Molenbeek (OS365) 

In het oosten van het detailgebied, stroomopwaarts van de Molenbeek (OS365), bevindt zich een strook 

lintbebouwing in een collectief te optimaliseren buitengebied. Dit gebied omvat delen van de 

Kalkhovenstraat, Ter Boekerstraat, Lamontstraat en Paterbergstraat. Bij volledige realisatie zouden de 

RWA-assen As13 en As14 zorgen voor de waterafvoer van deze straten en uiteindelijk aansluiten op de 

Molenbeek (Figuur 40).  

 

• Bronmaatregelen 

o Infiltratie- en buffervoorzieningen voor de rioleringsprojecten kunnen worden 

gerealiseerd in de bestaande langsgrachten (Figuur 39) Het nemen van 

erosiebeschermingsmaatregelen is hierbij van essentieel belang. 
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Figuur 39: Langrachten Lamontstraat (bron: Google Streetview). 

 
Figuur 40: Afstroomgebied Molenbeek: infiltratie/buffervoorzieningen strategische hemelwaterassen, en zoekzones ruimte voor 
water 

 

As13 

As14 
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 Verstedelijkte kern 

Afstroomgebied Dumpelbeek, Molenbeek (OS367b) en OS367b1 

Afwaarts in het noorden van het detailgebied ligt een deel van de verstedelijkte kern van Berchem. 

Berchem bevindt zich in een centraal gebied en beschikt gedeeltelijk over een gemengd en gescheiden 

rioleringsstelsel. Het afvalwater wordt gezuiverd door de RWZI Kluisbergen, die zijn gezuiverde water loost 

in de Bovenschelde (1ste categorie). Bij de uiteindelijke volledige afkoppeling zouden de RWA-assen, As14-

As19 instaan voor de waterafvoer van de omgeving bij piekbuien. As14 (Meulesaevel) en As15 

(Graansaevel, Opperijsaevel, Weyns) sluiten aan op de Dumpelbeek (OS367). As16 (Parklaan 

Stattionsstraat), As17 (Kettingweg) en As18 (Groenedreef) sluiten aan op de Molenbeek (OS367b). As19 

(Broektestraat) sluit aan op de waterloop OS367b1. De RWA-assen van de overige straten in het 

detailgebied leiden het water naar de Molenbeek (OS368) (Figuur 43).  

• Bestaande maatregelen 

o In de Kettingweg bevindt zich een ondergronds infiltratiebekken (B3, Figuur 43) (capaciteit 

+/- 350 m3) dat loost op de Molenbeek (OS367b). 

o In de Muziekmeesters bevindt zich een ondergronds bufferbekken (B4, Figuur 43) dat 

loost op de Molenbeek (OS367b). 

o In de Meulesaevel bevindt zich een ondergronds infiltratiebekken (B5, Figuur 43) dat loost 

op de Kieverbeek/Dumpelbeek (OS367). 

• Geplande projecten 

o Rioleringsproject Bloemenlaan-Dwarsstraat: Het project omvat de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de Bloemenlaan en Dwarsstraat. Momenteel bevindt het 

rioleringsproject zich in de ontwerp- en aanbestedingsfase en zullen de werken van start 

gaan in 2025. Momenteel zal het opgevangen hemelwater nog aansluiten op de 

gemengde riolering in de Stationsstraat maar de toekomstvisie is om het hemelwater af 

te voeren via de Molenbeek OS368 (2de cat.) naar de Schelde (1ste cat.). Buffering/infiltratie 

zal plaatsvinden door gedeeltelijke infiltratie in de buizen en door in te zetten op het 

gebruik van waterdoorlatende materialen. 

o Rioleringsproject Groendreef-Brugzavel-Broekstraat-Pontstraat: Het project omvat de 

aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Groendreef, Brugzavel, Broekstraat en 

Pontstraat. De werken werden reeds uitgevoerd en nu resteert enkel nog de definitieve 

oplevering. Het opgevangen hemelwater zal afgevoerd worden via de Molenbeek OS367b 

(2de cat.) naar de Schelde (1ste cat.). I.k.v. het project werd reeds een 

infiltratie/bufferbekken aangelegd ter hoogte van de sociale huisvestiging op het einde 

van de Groendreef (Z13, Figuur 43).  

o Brownfieldontwikkeling op de voormalige industriesite van Sofinal (BFO, Figuur 43): De 

voorziene ontwikkeling dat bestaat uit een school, sportvoorzieningen en woningen. 

Binnen dit project zullen ook de benodigde infiltratie- en buffervoorzieningen worden 

uitgebouwd en een gecontroleerde overstromingszone van de Molenbeek (OS367b).  
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o De gemeente is bezig met het toekennen van het statuut van publieke gracht aan de niet-

geklasseerde waterloop achter de Molenstraat, zoals weergegeven in Figuur 41. Hiermee 

wil de gemeente het voortbestaan en het toekomstige beheer van deze gracht verzekeren. 

 

Figuur 41: Niet-geklasseerde waterloop achter de Molenstraat (rood). 

• Bronmaatregelen 

o In Berchem kunnen op zowel openbaar als privaat domein bronmaatregelen 

genomen worden. Deze maatregelen omvatten het herzien van de straat- en 

voetpadbreedte, het ontharden en vergroenen van oververharde 

parkeerplaatsen en andere niet-functionele verharding, de aanleg van 

infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende 

materialen. In de Zonnestraat zijn er een aantal locaties met potentieel voor het 

nemen van voorgestemde bronmaatregelen.   

      

Figuur 42: Locaties in de Zonnestraat waar bronmaatregelen genomen kunnen worden (bron: Google Streetview) 
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• Zoekzones ruimte voor water 

o Een zoekzone ruimte voor water langs de Kieverbeek/Dumpelbeek wordt 

aangeduid als mogelijke zoekzone ruimte voor water (Z14, Figuur 43). 

• Individuele beschermingsmaatregelen 

o De pluviale overstromingskaarten (§7.3.5.3) tonen aan dat dit afstroomgebied 

overstromingsgevoelig is en dat er huizen mogelijk in aanmerking komen voor 

individuele beschermingsmaatregelen. De locaties zijn in de Weyns, Parklaan, 

Paddestraat, Stationstraat, Bruggestraat, Stationstraat en Stoutegemstraat. Op 

deze locaties zijn echter nog geen significante problemen van wateroverlast. 

Eventueel dat dit in de toekomstig wel opportuun kan zijn. 

 

Figuur 43: Afstroomgebied Berchem: infiltratie/buffervoorzieningen strategische hemelwaterassen, en zoekzones ruimte voor 
water
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 Wateropgave detailgebied 
Voor het detailgebied wordt de wateropgave berekend (zie §5.2 voor meer uitleg over de algemene 

berekening van de wateropgave). De wateropgave in het detailgebied bedraagt 60 204 m³. Het aandeel 

dat elk typegebied heeft in deze wateropgave wordt weergegeven in Figuur 44. Het typegebied ‘Landelijk 

buitengebied’ vormt het grootste aandeel in de wateropgave (62.4%), gevolgd door het typegebied 

‘Lintbebouwing’ (17.7%) en ‘Natuur- en groenzones’. De percelen gelegen in de natuur- en groenzones, en 

het landelijk buitengebied bevinden zich redelijk opwaarts in het landschap, waardoor het belangrijk is dat 

hier zo veel mogelijk hemelwater ter plaatse wordt vastgehouden (en geïnfiltreerd).  De overige 

typegebieden met een aandeel in de wateropgave zijn verstedelijkte kern (7.6%) en industrie en nijverheid 

(1.9%).  

 

Figuur 44: Wateropgave detailgebied 1072 

Er werd een invulling van de wateropgave gedaan aan de hand van de bestaande, geplande en de 

visiemaatregelen (Figuur 45). Voor de bestaande en geplande maatregelen worden de beschikbare 

gegevens (infiltratie-/buffervolumes, ...) gebruikt om de invulling van de wateropgave in te schatten. 

Indien er geen gegevens beschikbaar zijn wordt het infiltratie-/buffervolume ingeschat. Echter, voor 

sommige maatregelen op privaat domein (vb. hemelwaterputten bij particulieren) zijn weinig gegevens 

beschikbaar en is een inschatting van het infiltratie-/buffervolume moeilijk. Deze maatregelen werden dan 

ook niet meegenomen voor de invulling van de wateropgave. Voor het detailgebied 1072 dragen de 

bestaande maatregelen voor ongeveer 3% bij aan het invullen van de wateropgave. De geplande 

maatregelen vullen de wateropgave slechts voor 5% in. De maatregelen opgenomen in de visie vullen 

106% van de wateropgave in. De voorgestelde visiemaatregelen die het meeste bijdragen zijn de 

zogenaamde zoekzones ruimte voor water (56% van de wateropgave) en het optimaliseren van de 
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buffercapaciteit van de bestaande langsgrachten (17% van de wateropgave). In totaal zou de wateropgave 

op deze manier voor 114% opgevuld worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat er geen rekening 

gehouden wordt met private maatregelen, noch met potentiële nieuwe ontwikkelingen of verhardingen 

die extra buffercapaciteit kunnen vereisen.  

 

Figuur 45: Invulling van de wateropgave voor het detailgebied 1072 
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 Visiekaart detailgebied 1072 
 

 

Figuur 46: Visiekaart detailgebied 1072
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5.6. Visie overige deelzones (Casestudies) 
 Omgeving Zulzeke 

In het oosten van de gemeente ligt de omgeving van 

Zulzeke. Dit gebied voert af naar de Beiaardbeek 

(OS348, 2e categorie), de Molenbeek (OS351, 2e 

categorie) en de Kuitholbeek (OS352, 2e categorie), die 

uiteindelijk uitmonden in de Bovenschelde ter hoogte 

van Oudenaarde. Het hoger gelegen zuidelijke deel van 

het detailgebied bestaat voornamelijk uit natuur- en 

groengebieden, waaronder het Beiaardbos, 

Fonteinbos, Ingelbos en Hotond-Scherpenberg. 

Centraal, iets lager gelegen, bevindt zich landelijk 

buitengebied met lintbebouwing, dat deel uitmaakt van Zulzeke. Verder stroomafwaarts, in het 

noordelijke deel van het gebied, ligt de natuur- en groenzone van het Spijkerbos.  

Deze afstroomzone kampte in het verleden tijdens droge periodes met droogteproblemen (Zie tabel Tabel 

9 en Figuur 47). De droogtegevoeligheidskaart (Figuur 74 ) toont aan dat de bodem op enkele plaatsen in 

het afstroomgebied gevoelig is voor droogte. Het afstroomgebied is ook erosiegevoelig. De potentiële 

bodemerosiekaart (Figuur 75) en de sedimententransportkaart (Figuur 76) tonen aan dat de percelen-, 

vooral in het opwaartse deel van het landschap, zeer gevoelig zijn aan erosie. Dit wordt ook bevestigd door 

de meldingen van water- en modderoverlast op de grenzen van landelijk buitengebied en natuur- en 

groenzones (Zie tabel Tabel 9 en Figuur 47). De pluviale overstromingskaart (Figuur 47) toont aan dat de 

gebieden rond de waterlopen overstromingsgevoelig zijn. 

In dit detailgebied is het cruciaal om maatregelen te nemen in het opwaartse deel van het landschap om 

de erosieproblematiek aan te pakken, droogte te beperken en de woonzones stroomafwaarts beter te 

beschermen tegen toekomstige water- en modderoverlast. 
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Figuur 47: Pluviale overstromingskaart en knelpunten afstroomgebied Zulzeke. 

Natuur- en groenzones 

In het zuidelijke, opwaartse deel van het afstroomgebied bevinden zich het Fonteinbos en het Beiaardbos, 

waar bronbeken van de Beiaardbeek (OS348) ontspringen. Daarnaast liggen hier ook het Ingelbos en de 

Hotond-Scherpenberg, waar de bovenlopen van de Molenbeek (OS351) beginnen. In deze natuur- en 

groenzones constateert het ANB een hogere sterfte van planten dan normaal, het droogvallen van 

bronnen tijdens droge periodes, en vatbaarheid voor erosie rond de bronbeken tijdens zware regenval. In 

dit gebied is tevens het GRUP ‘Rond Ronse’ van toepassing, waarbij, zoals zichtbaar in Figuur 48, een groot 

deel van het agrarisch gebied wordt herbestemd tot natuurgebied. Hierdoor worden de bossen uitgebreid 

en met elkaar verbonden. 

De algemene visie voor dit gebied is om bufferende maatregelen te implementeren om de afstroming in 

de bossen en bovenlopen te vertragen en de infiltratie te bevorderen. Dit zou gerealiseerd moeten 

worden door het verruwen van het bosoppervlak en de bronbeken, met een focus op het gebruik van 

natuurlijke materialen. ANB heeft aangekondigd dat in het Fonteinbos een natuur- en bosonderzoek is 

gestart, waarbij grondwaterpeilingen worden uitgevoerd bij de bronnen. Ook de twee niet-geklasseerde 

waterlopen in het gebied worden in dit onderzoek meegenomen.  
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In de Beiaardbeek (OS348) en de Molenbeek (OS351) zijn enkele knelpunten voor vismigratie. Er wordt 

voorgesteld om inbuizingen waar mogelijk te verwijderen en indien er koppelkansen zijn het 

rioleringsproject deze ook mee te nemen. 

 

Figuur 48: Afstroomgebied omgeving Zulzeke: knelpunten, voorgestelde maatregelen en aanduiding natuur- en bosgebied volgens 
GRUP. 

Landelijk buitengebied 

Het landelijk buitengebied van dit afstroomgebied is zeer erosiegevoelig. De meeste akkers worden 

geklasseerd als hoog tot zeer hoog erosiegevoelig door de potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75). Op 

deze percelen gelden conditionaliteiten, maar deze zouden in de realiteit niet overal nageleefd worden. 

Ondanks wat de grondverschuivingsgevoeligheid (Figuur 88) impliceert, meldt de gemeente geen 

ervaringen te hebben met grondverschuivingen in dit gebied. Waarnemingen van water- en 

modderoverlast werden gedaan in de Lamontstraat (knelpunt 37), de Dorenstraat (knelpunt 50), de 

Beiaardstraat, de Nophovenstraat (knelpunt 52), de Zulzekestraat (knelpunt 53) en Pladutse (knelpunt 54). 

(Zie tabel Tabel 9 en Figuur 47). De visie voor volgende locaties wordt in detail beschreven:  

Lamontstraat 

De Lamontstraat kampt herhaaldelijk met water- en modderoverlast als gevolg van erosie en afstroom  

van de hogergelegen akkers. De VLM bevestigt dat de Lamontstraat een bekende probleemzone is, die zij 

monitoren in het kader van het landinrichtingsproject 'Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen'. Om de 
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erosieproblematiek te bestrijden, zijn al verschillende maatregelen genomen, zoals het plaatsen van een 

wilgentenendam (EM1, Figuur 49), en het aanleggen van een grasbufferstrook in kader van een 

beheerovereenkomst (EM2, Figuur 49). ANB heeft ook een vijfjarige overeenkomst gesloten met een 

landbouwer om een erosiegevoelige akker om te zetten naar weide (Perceel ANB, Figuur 49). Dit perceel 

werd reeds ingezaaid. Daarnaast wordt aangeraden om de voorstellen uit het erosiebestrijdingsplan 

verder uit te werken, waaronder het strategisch plaatsen van grasbufferstroken, kleinschalige 

landschapselementen en buffergrachten (Figuur 49). Deze ingrepen, in combinatie met teelttechnische 

maatregelen, zullen helpen om modder- en waterafstroming effectief te beperken. 

 

Om de wateroverlast stroomafwaarts te verminderen en lokale infiltratie te bevorderen, kan men ook 

inzetten op het omvormen van de bestaande langsgrachten in de Lamontstraat tot infiltratie- en 

buffergrachten. Omdat de meeste huizen in de Lamontstraat zich bevinden in een collectief te 

optimaliseren buitengebied, is de aanleg van een gescheiden stelsel hier prioritair. Strategische 

hemelwaterassen, As19 & As20, geven aan hoe het hemelwater vertraagd kan worden aangesloten op het 

oppervlaktewatersysteem. Daarnaast wordt gesuggereerd om een ingebuisde waterloop (IW, Figuur 49), 

die door de velden loopt, opnieuw open te leggen. 

 

 
Figuur 49: Omgeving Zulzeke, Lamontstraat: voorgestelde maatregelen en strategische hemelwaterassen. 
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Reybroekstraat-Dorenstraat 

De omgeving rond de Reybroekstraat heeft eveneens te maken met aanzienlijke erosieproblemen. De 

landbouwpercelen langs en opwaarts van de Reybroekstraat en Dorenstraat veroorzaken water- en 

modderoverlast in de Dorenstraat en verder afwaarts in de Beiaardstraat (knelpunten 50 en 51, Figuur 

51). Tijdens een terreinbezoek op 22/04/2024 werden twee locaties geïnspecteerd waar de gevolgen van 

erosie duidelijk zichtbaar waren. Op de eerste locatie (L1, Figuur 51)-, een landbouwperceel gelegen aan 

de Reybroekstraat, waren diepe erosiegeulen zichtbaar in de landbouwvelden en was de eerder 

aangelegde erosiedam doorbroken, deze is recent vervangen door een nieuwe dam (Figuur 50). In de 

Dorenstraat (L2, Figuur 51) waren ook sporen van afstroming te zien (Figuur 50). 

De erosiecoördinator heeft voor deze locatie een specifiek voorstel gedaan. Het wordt aanbevolen dit 

voorstel uit te voeren in combinatie met verplichte teelttechnische maatregelen. In de Dorenstraat wordt 

voorgesteld om een dam te plaatsen op de hoek waar het water de straat instroomde. Daarnaast kan er 

ingezet worden op het omvormen van de bestaande langsgrachten in de Reybroekstraat en Dorenstraat 

tot infiltratie- en buffergrachten om de wateroverlast beter te beheersen. 

           

Figuur 50: Doorbroken erosiedam landbouwveld Reybroekstraat (links), geulen in landbouwveld Reybroekstraat (midden), sporen 
recente afstroming Dorenstraat (rechts).  
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Figuur 51: Omgeving Zulzeke, Reybroekstraat-Dorenstraat: voorgestelde maatregelen. 

Lintbebouwing  

De lintbebouwing in het afstroomgebied loopt parallel met de Beiaardbeek (OS348, 2e categorie) en de 

Molenbeek (OS351, 2e categorie) en wordt omgeven door landelijk buitengebied. Dit gebied bevat 

collectief te optimaliseren buitengebieden, die op kortere termijn door lopende rioleringsprojecten 

afgekoppeld zullen worden. Bij de uiteindelijke volledige afkoppeling zouden de RWA-assen, As22-As28 

instaan voor de waterafvoer van de omgeving bij piekbuien. As22 (Fonteinstraat), As25 (Nophovenstraat, 

Hoogbergstraat, Biesstraat), As27 (Zulzekestraat) sluiten aan op de Beiaardsbeek (OS348). As23 

(Beiaardstraat), As24 (Beiaardstraat), As26 (Zulzekestraat) en As28 (Kapoenstraat) sluiten aan op de 

Molenbeek (OS351) (Figuur 53).  

• Geplande projecten 

o Rioleringsproject Zulzeke en omgeving: Het rioleringsproject omvat de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de Zulzekestraat, Kapoenstraat, Beiaardstraat en 

omliggende straten. Het project bevindt zich in de opstartfase. Het hemelwater zal 

worden afgevoerd naar de Beiaardbeek (OS348) en de Molenbeek (OS351).  Ontwerp van 

infiltratie-/buffervoorzieningen is nog in opmaak. Er wordt voorgesteld om te bufferen 

langs bestaande en nieuw aan te leggen grachten.  

L1 
L2 
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• Bronmaatregelen 

o In de Zulzekestraat, de Kapoenstraat en de parking aan de Kerk (zie Figuur 52, en 

opgemaakt toekomstbeeld: Figuur 1) kunnen op openbaar domein maatregelen worden 

genomen, zoals ontharding en vergroening, de aanleg van infiltrerende verlaagde 

groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen.  

 

Figuur 52: Locatie Zulzekestraat waar bronmaatregelen op openbaar domein genomen kunnen worden (bron: 
Google Streetview) 

• Zoekzones ruimte voor water  

o Verscheidene zoekzones ruimte voor water werden aangeduid in het afstroomgebied 

(Z15-Z20, Figuur 53) 
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Figuur 53: Afstroomgebied omgeving Zulzeke, strategische hemelwaterassen en zoekzones ruimte voor water. 

 Omgeving Heilbroek 

In het noorden van de gemeente bevindt zich een 

uitgebreid grachtenstelsel van 3e categorie waterlopen 

die afwateren naar de Molenbeek (OS349, OS349l, 

OS349h, OS349f & OS349d, 2e categorie). Deze 

deelzone bestaat hoofdzakelijk uit landelijk 

buitengebied en natuur- en groenzones waaronder het 

Heilbroek.  

Volgens de pluviale overstromingskaart is het gebied 

van de oude Schelde-arm sterk overstromingsgevoelig 

(Figuur 54). Hogerop in het oosten zijn er meldingen 

van water- en modderoverlast door de afstroming van akkers en weiden (knelpunten 48 en 49, zie ook 

tabel Tabel 9 en Figuur 54). Daarnaast zijn er meldingen van droogte geïnventariseerd, waaronder de 

sterfte van aanplantingen in de holle wegen en essenziekte in het Heilbroek (knelpunten A, B, C, E, K, zie 

ook tabel Tabel 9 en Figuur 54). 

As22 
As23 

As24 

As25 

As26 

As27 

As28 

Z15 

Z16 

Z17 

Z18 

Z19 

Z20 
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Figuur 54: Pluviale overstromingskaart en knelpunten afstroomgebied Heilbroek. 

Landelijk buitengebied 

Natuur- en groenzones 

De hogergelegen percelen in het gebied worden volgens de potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) 

gekenmerkt door een hoge tot zeer hoge erosiegevoeligheid. Op deze velden gelden bijgevolg 

conditionaliteiten. Om de erosieproblematiek aan te pakken, worden de bronmaatregelen uit het 

erosiebestrijdingsplan naar voren geschoven. Daarnaast kan men bufferen op bestaande langsgrachten 

(vb. opwaarts van de Driesstraat (Figuur 55) en Dalstraat, haaks op de Ter Boekerstraat) en nieuwe 

infiltratie/buffergrachten in het landschap aanleggen. Deze maatregelen zullen ook lokale infiltratie 

bevorderen en de wateroverlast stroomafwaarts verminderen.  
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Figuur 55: Visie maatregelen Driesstraat (A & B): grasbufferstrook (groen), infiltratie/buffergracht (blauw) (bron: Google 
Streetview) 

 

Figuur 56: Omgeving Heilbroek, voorgestelde maatregelen.  

Het bestaande grachtennetwerk in de omgeving van Heilbroek biedt een uitgelezen kans om water 

maximaal vast te houden door het voorzien van stuwconstructies. Bufferen op bestaande langsgrachten, 

aanleg van extra buffergrachten en het bufferen op grachten in landelijk buitengebied vult de wateropgave 
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van het afstroomgebied voor respectievelijk 23%, 12% en 4%. De provincie meldt dat zij het beheer van 

de waterlopen in dit gebied overnemen. In het watersysteem aan de oude Schelde-arm bevindt zich een 

pompstation dat onder provinciaal beheer zal komen te vallen. Dit biedt potentieel om meer water vast 

te houden, maar verdere afstemming met alle betrokken actoren is noodzakelijk. 

 

Figuur 57: Omgeving Heilbroek:  

 Omgeving Ruien 

Voor de derde casestudie wordt het afstroomgebied 

van de omgeving van Ruien besproken. Dit gebied 

watert af naar de Sortbeek (OS376, 2e categorie), 

Bosbeek (OS374, 2e categorie), Dorpbeek (OS371, 2e 

categorie), Dorpsbeek (OS370, 2e categorie), 

Molenbeek (OS368, 2e categorie). In het hoger gelegen 

zuidelijke deel van het gebied ligt een natuur- en 

groenzone, die deel uitmaakt van het Kluisbos. Het 

overige deel van de deelzone in de gemeente bestaat 

voornamelijk uit de woonzone van Ruien, die bestaat 

uit een verstedelijkte kern, wijklinten, lintbebouwing 

en wordt omringd door landelijke gebieden. In het noorden, nabij de Bovenschelde, bevindt zich een 

industrie- en nijverheidszone. 
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De landbouwvelden opwaarts in het landschap zijn erosiegevoelig en zorgen voor water- en 

modderoverlast op de grenzen van landelijk buitengebied en natuur- en groenzones (Zie tabel Tabel 9 en 

Figuur 48). In de woonzones werd bij piekbuien langs de waterloop wateroverlast gemeld ten gevolgen de 

grote afstroom van de verharde en onverharde oppervlaktes (Zie tabel Tabel 9 en Figuur 48). Daarnaast 

werden er ook droogteproblemen gemeld, namelijk de sterfte van aanplantingen t.h.v. de fietssnelweg 

(knelpunten I & J, Zie tabel Tabel 9 en Figuur 48). In het noorden werd een afkoppelingsproject in de 

woonwijk uitgevoerd, waardoor de bestaande verdunningsknelpunten in dat gebied werden opgelost. 

 
Figuur 58: Pluviale overstromingskaart en knelpunten afstroomgebied Ruien. 

Landelijk buitengebied 

Stroomafwaarts van het Kluisbos, in het landelijke buitengebied, liggen langs de bovenloop van de 

Dorpbeek enkele percelen die zeer erosiegevoelig zijn. Dit wordt bevestigd door meldingen van water- en 

modderoverlast op verschillende locaties in de Vogelzang en Hoogweg (knelpunten 40, 43, 56 en 58, Zie 

tabel Tabel 9 en Figuur 59). De percelen in dit gebied zijn volgens de potentiële bodemerosiekaart (Figuur 

75) geklasseerd als hoog erosiegevoelig. Op deze velden gelden dus conditionaliteiten.  

Het erosiebestrijdingsplan stelt voor om grasbufferstroken aan te leggen in de velden en langs de 

waterlopen, en het aanleggen van een erosiepoel. Het nemen van teelttechnische maatregelen wordt ook 

aangeraden. Daarnaast kan men bufferen op bestaande langsgrachten (vb. in de Vogelzang, Hoogweg en 
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Kokereelstraat). De percelen opwaarts de Vogelzang hebben de bestemming van gebieden voor 

verblijfrecreatie en zachte bestemming hebben (Zachte bestemming, Figuur 59).  

 

Figuur 59: Omgeving Ruien Vogelzang: knelpunten en voorgestelde maatregelen 

Verder in het noorden van het detailgebied tussen de Grote Herreweg en de fietssnelweg liggen enkele 

landbouwpercelen. Volgens de potentiële bodemerosiekaart (Figuur 75) zijn deze laag tot zeer laag 

erosiegevoelig. Toch stromen er modderstromen van de hogergelegen velden op het fietspad en de 

parking aan de Misseweg  (knelpunt 44, Zie tabel Tabel 9 en Figuur 60). In de Misseweg ligt ook een rooster 

waar water en modder in belandt t.h.v. knelpunt 59 (zie Figuur 60). De afdruk uit Google Streetview (Figuur 

61) toont ook aan dat er tot bijna aan het openbaar domein geploegd is geweest, waardoor er zo goed als 

geen grasberm meer overblijft om erosie tegen te houden. 

Het erosiebestrijdingsplan stelt het strategisch plaatsen van grasbufferstroken, kleinschalige 

landschapselementen, en, buffergrachten voor. Zie Figuur 61 voor een visualisatie van de maatregelen.  

 

Zachte bestemming 
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Figuur 60: Omgeving Ruien Misseweg: knelpunten en voorgestelde maatregelen 

 

Figuur 61: Voorgestelde maatregelen Misseweg grasbufferstrook (groen), infiltratie/buffergracht (blauw), kleinschalige 
landschapselementen (rood) (bron: Google Streetview). 
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Natuur- en groenzones 

In het zuidelijke deel van het detailgebied ligt een ander deel van het Kluisbos. Hier ontspringen drie niet-

geklasseerde waterlopen, waarvan twee bovenlopen van de Bosbeek (OS374, 2e categorie) en één 

bovenloop van de Dorpbeek (OS371, 2e categorie). In dit gebied is het ook GRUP ‘Rond Ronse’ van 

toepassing, maar de natuur- en groenzone zullen echter ingekort worden, zoals zichtbaar in Figuur 62.  

Voor dit gebied geldt dezelfde visie als voor andere bossen in Kluisbergen. ANB is zeer actief in dit gebied 

en plant om maatregelen te nemen bij de bronbeken, het bosoppervlak te verruwen, enkele paden aan te 

passen om snelle afstroming te vermijden, het zwembad van het recreatiedomein af te breken (Zwembad, 

Figuur 62) en om te vormen tot open ruimte, en het gastverblijf in het bos af te breken voor bosherstel 

(Gastverblijf, Figuur 62). 

 

 

Figuur 62: Afstroomgebied omgeving Ruien: knelpunten, voorgestelde maatregelen en aanduiding natuur- en bosgebied volgens 
GRUP. 

Zwembad 

Gastverblijf 
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Verstedelijkte kern 

Lintbebouwing  

Wijklint 

Centraal in het detailgebied liggen de woonzones van Ruien bestaande uit verstedelijkte kern, wijklint en 

lintbebouwing. En bevindt zich voornamelijk in centraal gebied met enkele woningen die zich in collectief 

en individueel te optimaliseren buitengebied bevinden, die op kortere termijn door lopende 

rioleringsprojecten aangepakt zullen worden. Het rioleringsstelsel is deels gemengd en deels gescheiden. 

Het afvalwater wordt gezuiverd door de RWZI Kluisbergen, die zijn gezuiverde water loost in de 

Bovenschelde (1ste categorie). Bij de uiteindelijke volledige afkoppeling zouden de RWA-assen, As29-As36 

instaan voor de waterafvoer van de omgeving bij piekbuien. As29 en As30 zorgen voor de waterafvoer van 

de Marvijlestraat en sluiten aan op de Sortbeek (OS376, 2e categorie). As31, As32 en As33 zorgen voor de 

waterafvoer van de Bergstraat, Boskouter, Poletstraat, een deel van de Marvijlestraat, de Wuipelstraat, 

een deel van de Hoogweg, een deel van de Grote Herreweg, de Nieuwstraat, een deel van de 

Spinnerijstraat en de Kapellestraat, en sluiten aan op de Bosbeek (OS374, 2e categorie). A34 zorgt voor de 

waterafvoer van De Pacht, een deel van de Grote Herreweg en de Hazestraat, en sluiten aan op de 

Dorpbeek (OS371, 2e categorie). As35 en As36 zorgt voor de waterafvoer van de Grotweg, de Rijerstraat, 

de Doreken, de Akkerwindehof, de Kokereelstraat, een deel van de Manillestraat, een deel van de Grote 

Herreweg, en sluiten aan op de Dorpsbeek (OS370, 2e categorie). As37 zorgt voor de waterafvoer van de 

Gendarmeriestraat, de Pelikaanwijk en sluiten aan op de Dorpbeek (OS371, 2e categorie) (Figuur 68). 

• Geplande projecten 

o Rioleringsproject Manillestraat: Het rioleringsproject Manillestraat loopt ook in deze 

deelzone en werd reeds besproken in §5.5. 

o Rioleringsproject Grote Herreweg: Het rioleringsproject omvat de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de Grote Herreweg, Vuntestraat, Rijerstraat en 

Akkerwindehof. Het project bevindt zich in de waarborgfase. Het hemelwater zal worden 

afgevoerd naar de Dorpsbeek (OS370) en een bufferbekken met een buffercapaciteit (B6, 

Figuur 68) van 370 m³ werd aangelegd.  

o Rioleringsproject Grotweg: Het rioleringsproject omvat de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel in de Groweg. Het project bevindt zich in de waarborgfase. Het 

hemelwater zal worden afgevoerd naar de Dorpbeek (OS371) en infiltratie/buffergracht 

(B7, Figuur 68) werd aangelegd.   

o Rioleringsproject Kapellestraat: Het rioleringsproject omvat de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel in de Kapelleweg. Het project bevindt zich in de waarborgfase. Het 

hemelwater zal worden afgevoerd naar de Bosbeek (OS374). Geen informatie over de 

voorziene buffering voor het project.   

o Rioleringsproject Poletstraat: Het rioleringsproject omvat de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel in de Poletstraat. Het project bevindt zich in de ontwerp en 

aanbestedingsfase. Het hemelwater zal worden afgevoerd naar de Bosbeek (OS374). 

Wegens de steile helling van de straat wordt de buffercapaciteit voor het project elders 

gezocht.   
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o Rioleringsproject Marvijlestraat: Het rioleringsproject omvat de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de Marvijlestraat. Het project bevindt zich in de ontwerp 

en aanbestedingsfase. Het hemelwater zal deels via Bosbeek (OS374), na passage door 

een buffer met een capaciteit van 410 m³ (Z21, Figuur 68), en deels via (OS376) afgevoerd 

worden. Ook zal er gebufferd worden op de (langs)grachten 

o Ruien 2.0: Het project ‘Ruien 2.0’ omvatte het tijdelijk herinrichten van het Ruienplein, 

met als belangrijkste doel het sensibiliseren van de bewoners. Er zijn echter ideeën om in 

het kader van dit project een effectieve ontharding door te voeren. 

o In het afstroomgebied zijn een aantal RUP’s, BPA’s en woonuitbreidingsgebieden (Figuur 

67): 

▪ GRUP Lus van Henegouwen: Betreft de uitbreiding van een hoogspanningsnet. 

Hiervoor zullen enkele pylonen worden geplaatst. De verharding en impact op het 

watersysteem zou bijgevolg beperkt zijn.   

▪ BPA Rosalinde: Betreft de aanleg van de nieuwe woonwijk ‘Rosalinde’. De wegenis 

werd reeds aangelegd. De gemeente meldt dat dit herbekeken wordt en dat 

SOLVA aan het kijken is voor een gewijzigde verkaveling. 

▪ GRUP Rosalinde: Herbestemming voor realisatie kinderdagverblijf i.k.v. BPA 

Rosalinde 

▪ PRUP Ruien Centraal: Betreft het uitbouwen van een klimaatneutraal 

bedrijventerrein op het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale Ruien. Op 

de site werd een bufferopgave van 900 m³ per ha aan verhard oppervlak opgelegd. 

De opbouw is momenteel gaande en collectieve buffers zijn aanwezig voor 

bepaalde gebouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Extra buffercapaciteit 

is echter nodig voor verdere uitbreiding  

▪ RUP schrappen woonuitbreidingsgebied: betreft het schrappen van het  

woonuitbreidingsgebied. 

▪ WUG De Pacht: Prioritair aan te snijden WUG indien nodig.  

• Bronmaatregelen 

o Op het openbaar domein kunnen maatregelen zoals ontharding, vergroening, de aanleg 

van infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen 

worden toegepast. Straten en locaties met potentieel voor deze maatregelen zijn onder 

andere de Buissestraat (Figuur 63), Kasteelstraat, Poletstraat, Boskouter, Nieuwstraat, 

Wuipelstraat, en de parkeerplaatsen aan de Grote Herreweg bij het speelplein en het 

recreatiedomein bij het Kluisbos (Figuur 64). 
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Figuur 63: Locatie Buissestraat waar bronmaatregelen op openbaar domein genomen kunnen worden (bron: 
Google Streetview). 

 

Figuur 64: Locatie parking recreatiedomein waar bronmaatregelen op openbaar domein genomen kunnen 
worden (bron: Google Streetview). 

o Op privaat domein kunnen bij particulieren en handelszaken maatregelen genomen 

worden. Deze omvatten het ontharden en vergroenen van sterk verharde voortuinen (bij 

particulieren) en parkeerplaatsen (bij privé handelszaken), evenals het stimuleren van het 

hergebruik van regenwater via hemelwaterputten. Potentiële locaties zijn de privaat 
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beheerde parkeerplaatsen aan de Grote Herreweg (Figuur 63) en aan de Ruitershop 

Kluisbos.   

 

Figuur 65: Locatie parking Grote Herreweg waar bronmaatregelen op privaat domein genomen kunnen worden 
(bron: Google Streetview). 

o Daarnaast kan gekeken worden naar kansen bij gemeentelijke gebouwen en scholen, zoals 

het ontharden en vergroenen van speelplaatsen van GBS De Start in De Pacht en niet-

functionele verhardingen, evenals het voorzien van multifunctionele inrichtingen en 

hemelwaterputten voor hergebruik.  

• Individuele beschermingsmaatregelen:  

o De tuinen van de huizen gelegen tussen de Kapellestraat en de Nieuwstraat zijn zeer nat. 

De pluviale overstromingskaart (Figuur 66) bevestigd de overstromingsgevoeligheid van 

dit gebied.  Indien de woningen overlast ondervinden kan er gekeken worden naar het 

nemen van individuele beschermingsmaatregelen. 

• Zoekzones ruimte voor water 

o In het afstroomgebied Ruien is weinig ruimte voor. Het nemen van bronmaatregelen zal 

dus zeer cruciaal zijn in dit gebied. Enkele ruimtes voor water werden aangeduid (Z22-Z25, 

Figuur 68) 
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Figuur 66: Pluviale overstromingskaart omgeving Nieuwstraat, Kapellestraat.  

 
Figuur 67: RUP’s, BPA’s en woonuitbreidingsgebieden in omgeving Ruien. 
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Figuur 68: Afstroomgebied omgeving Ruien, strategische hemelwaterassen en zoekzones ruimte voor water. 
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6. Actieplan 
De maatregelen die tijdens het visievormingsproces werden uitgewerkt met de stad en de overige partners worden doorvertaald naar concrete acties (zie onderstaande tabel).  

De acties krijgen elk een prioriteit (1, 2 of 3). Prioriteit 1 is de hoogste prioriteit en wordt toegewezen aan acties die de gemeente op korte termijn wenst uit te voeren of ten minste wil opstarten. Prioriteit 2 betreft acties die de 

gemeente op middellange termijn wil uitvoeren. Prioriteit 3 is de laagste prioriteit en betreft acties voor de lange termijn.  Finaal zijn er ook doorlopende acties die afhankelijk zijn van de noodzaak of locatie. Wanneer er zich kansen 

voordoen omtrent het actiepunt wens de gemeente deze te grijpen. De prioritering van deze acties wordt in de tabel hieronder aangegeven met prioriteit “1, 2 of 3 (continu actiepunt in functie van noodzaak of locatie)”. 

Nr. Titel actie Droogte Wateroverlast Watergebruik Wie Prioriteit Typegebied 

ALGEMENE ACTIES PER TYPEGEBIED 

Landelijk buitengebied 

1 

De gemeente engageert zich om haar landbouwers te stimuleren om hemelwater niet versneld 
af te voeren en zoveel mogelijk lokaal te houden. De gemeente zal dit doen door bij concrete 
acties voor specifieke landbouwpercelen in gesprek te gaan met de landbouwers en samen naar 
gezamenlijke oplossingen te zoeken. Bijkomend zal de gemeente een ondersteunende rol bieden 
bij de aanvraag van subsidies voor maatregelen m.b.t. ruimte voor water of het beperken van 
afstroming (vb. teelttechnische maatregelen) in landelijk buitengebied.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x x 
Gemeente Kluisbergen, 

erosiecoördinator, Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), landbouwers 

1 

Landelijk buitengebied 

2 De gemeente engageert zich om samen met de partners en de landbouwers te onderzoeken 
waar er infiltratie/buffergrachten in het landelijk buitengebied ingericht kunnen worden. Hierbij 
zullen de gemeente, partners en landbouwers ook steeds onderzoeken of bijkomende 
erosiemaatregelen opwaarts of rondom de grachten nodig zijn om slib richting het 
grachtenstelsel te vermijden en de infiltratie/buffercapaciteit te behouden.   
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren.  

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
Provincie Oost-Vlaanderen Dienst 

waterlopen 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Landelijk buitengebied 

3 De gemeente engageert zich om samen met de partners en de landbouwers te onderzoeken 
waar er kleine landschapselementen (KLE) in het landelijk buitengebied voorzien kunnen worden 
om de connectiviteit van het landschap te verhogen en natuurlijke bodemerosie tegen te gaan.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 
 
De gemeente wenst te onderzoeken hoe ze landbouwers kunnen ondersteunen bij het in 
standhouden van deze KLE’s en er bijkomende kunnen worden uitgebouwd.   

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), Regionaal 
landschap Vlaamse Ardennen, 

landbouwers 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Landelijk buitengebied 

4  De gemeente engageert zich om via verder overleg en onderzoek met de landbouwers na te gaan 
waar bufferbekkens, erosiepoelen en/of infiltratiepoelen in het landelijk buitengebied ingericht 
kunnen worden om hemelwater bij hevige regenval afstromend hemelwater op te vangen om zo 
afwaarts overstromingsrisico’s te verminderen (en de sponswerking van de bodems te 
verhogen).  

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Landelijk buitengebied 

5 De gemeente engageert zich om samen met de erosiecoördinator de voorgestelde 
bronmaatregelen van het erosiebestrijdingsplan en van dit hemelwater- en droogteplan te 
evalueren en actualiseren en in de mate van mogelijke een ondersteunende rol aan te bieden 
om afstroming van zowel hemelwater als modder te beperken. 
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren.  

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), landbouwers 
1 

Landelijk buitengebied 

6 De gemeente Kluisbergen zal het nieuw bermbeheerplan zorgvuldig opstellen en, zodra het 
opgesteld is, naleven. Bij overtredingen zal de gemeente eerst in gesprek gaan met de 
betrokkenen. Daarnaast zal de gemeente voorbeelden van handhaving van het Bermbesluit door 
andere gemeenten bestuderen en overwegen om deze te integreren in hun lokale regelgeving. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, landbouwers 

1 

Landelijk buitengebied 

7 De gemeente engageert zich om de druk op de grondwatertafel te verminderen door het 
gemeentelijk groen te bewateren met hergebruikt water uit de nieuw aan te leggen 
hemelwaterputten van gemeentelijke gebouwen. x  x 

Gemeente Kluisbergen 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Landelijk buitengebied 

8 De gemeente Kluisbergen engageert zich om in te zetten op het sensibiliseren van landbouwers 
rond drainage-systemen (en te informeren rond de voordelen van peilgestuurde drainage). 

x x  
Gemeente Kluisbergen, landbouwers 

2 
Landelijk buitengebied 
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Nr. Titel actie Droogte Wateroverlast Watergebruik Wie Prioriteit Typegebied 

9 De gemeente Kluisbergen volgt actief de voortgang van het Landinrichtingsproject Zuidwestelijke 
Vlaamse Ardennen en het Masterplan Vlaamse Ardennen, en engageert zich om haar 
beleidskeuzes af te stemmen op deze projecten en opportuniteiten voor samenwerkingen te 
benutten.  
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, landbouwers, , 
Regionaal landschap Vlaamse Ardennen, 

VLM, Provincie Oost-Vlaanderen 1 

Landelijk buitengebied 
Natuur- en Groenzones 

10 De gemeente zal zich blijven engageren in het optimaal beheer van de grachten, met aandacht 
voor regelmatig onderhoud op basis van terreinkennis om de natuurlijke afvoer en dynamische 
berging te waarborgen. x x  

Gemeente Kluisbergen, landbouwers 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Landelijk buitengebied 

Natuur- en groenzones 

11 De gemeente engageert zich om samen met de natuurbeheerders te onderzoeken welke niet-
geklasseerde bovenlopen en waterlopen in natuurgebied ingericht kunnen worden met 
natuurlijk bufferende elementen (vb. stuwen of schotten) om oppervlaktewater te bufferen en 
afstroming richting afwaartse gebieden te vertragen. In samenwerking met partners en 
landbouwers zal tevens onderzocht worden of aanvullende erosiemaatregelen opwaarts of 
rondom de bovenlopen, evenals in natuur- en groenzones, nodig zijn om slibafvoer naar de 
waterlopen te voorkomen en de infiltratie- en buffercapaciteit te behouden. 
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren.  

x x  

Gemeente Kluisbergen, Agentschap 
Natuur en Bos, Natuurpunt, Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), 
erosiecoördinator 

2 

Natuur- en groenzones, 
Landelijk buitengebied 

12 De natuurbeheerders engageren zich om de natuur langs de bronbeken te verruwen en te 
vernatten met natuurlijke materialen, met als doel erosie te voorkomen, meer water op te slaan 
in het natuurgebied en zo de natuurgebieden veerkrachtiger maken tegen droogte en de 
leefomgeving van kwetsbare diersoorten, zoals de vuursalamander, te verbeteren. De studie van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zal nauw worden gevolgd en de resultaten zullen 
worden geïntegreerd in de nieuwe natuurbeheerplannen.  De betrokken natuur en groenzones 
zijn het Kluisbos, Feelbos, Fonteinbos, Beiaardbos, Ingelbos en Hotond-Scherpenberg. 
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Agentschap 
Natuur en Bos, Natuurpunt, Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM), 
erosiecoördinator 

2 

Natuur- en groenzones 
 

13 Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) engageert zich om terreinen in het nieuw aangewezen 
bosgebied i.k.v. het GRUP “Rond Ronse” daadwerkelijk te bebossen om zo onder andere de 
infiltratie van regenwater te bevorderen. ANB is hier al volop mee bezig en de provincie 
ondersteunt dit initiatief in het gebied Heynsdaele (Ronse). 
 

x x  

Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), Provincie Oost-

Vlaanderen 1 

Natuur- en groenzones, Landelijk 
buitengebied 

 

Verstedelijkte kern 

14 De gemeente zal haar sensibiliserend en ondersteunend beleid blijven toepassen, evalueren en 
in de toekomst uitbreiden om particulieren te motiveren hemelwater maximaal op eigen terrein 
vast te houden. Eerdere initiatieven zullen worden geëvalueerd. Lopende projecten worden 
voortgezet, en de gemeente zet zich in om in de toekomst nieuwe projecten te ontwikkelen en 
te realiseren. 
  

x x x 

Gemeente Kluisbergen, … 
1, 2 of 3 (continu 

actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Verstedelijkte kern, Lintbebouwing, 
Wijklinten, Industrie- en nijverheid 

15 Bij heraanleg of nieuwe ontwikkelingen van het openbaar domein zal de gemeente steeds 
opteren om hemelwater lokaal te infiltreren/bufferen of hergebruiken. Bij het ontwerp van deze 
projecten zal ook aandacht gegeven worden aan mogelijke koppelkansen met de omgeving en 
zal waar mogelijk ingezet worden op multifunctionaliteit (vb. speel- en infiltratieplein).  
  

x x x 

Gemeente Kluisbergen, Farys, … 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Verstedelijkte kern, Lintbebouwing, 
Wijklinten, (Industrie- en nijverheid, 
Landelijk buitengebied, Natuur- en 

groenzones) 

16 De gemeente wenst burgers te ondersteunen in het nemen van individuele 
beschermingsmaatregelen op plaatsen waar bestaande/geplande opwaartse bronmaatregelen 
niet zouden voldoen. Enkele zones waar deze maatregelen nodig zouden zijn en die aangeduid 
werden in dit plan zijn: Weyns, Parklaan, Paddestraat, Stationstraat, Bruggestraat, Stationstraat 
en Stoutegemstraat te Berchem, Kapellestraat en Nieuwstraat te Ruien. 
  

 x  

Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente 
Kluisbergen, … 

1 

Verstedelijkte kern, Lintbebouwing, 
Wijklinten 

17 De gemeente engageert zich om bij herbouw, uitbreiding of herinrichtingsprojecten aan scholen 
en andere gemeentelijke gebouwen bronmaatregelen zoals hergebruik van hemelwater, 
verlaagde groenzones, boomschaduw en ontharding te stimuleren of als voorwaarden opleggen. 
  

x x  

Gemeente Kluisbergen, Farys, … 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Verstedelijkte kern, Lintbebouwing, 
Wijklinten 
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Lintbebouwing/wijklinten 

18 De gemeente en de rioolbeheerders engageren zich om bij verdere uitbouw van gescheiden 
stelsels de RWA zoveel mogelijk lokaal te infiltreren (d.m.v. inrichting infiltratiestroken, wadi’s, 
verlaagde groenbermen, …) en waar mogelijk in bestaande baangrachten te infiltreren/bufferen. 
De gemeente zal haar vergoedingsaanbod blijven handhaven voor particulieren die een 
gescheiden afvoersysteem willen aanleggen wanneer een nieuw gescheiden rioleringsstelsel of 
IBA in de straat wordt aangelegd. 
  

 x  

Gemeente Kluisbergen, Farys, Aquafin, 
Agentschap Wegen en Verkeer, … 1, 2 of 3 (continu 

actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

(Verstedelijkte kern), 
Lintbebouwing, Wijklinten 

19 De gemeente engageert zich om private grachten, waar in de toekomst RWA op aangesloten zou 
worden, om te vormen tot infiltratie/buffergrachten en op te waarderen tot publieke grachten 
om onderhoud en beheer van deze grachten te faciliteren.  
  

x x  

Gemeente Kluisbergen 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Lintbebouwing, Wijklinten 

20 De gemeente blijft zich engageren om bij nieuwe rioleringsprojecten de omliggende individueel 
te optimaliseren buitengebieden mee aan te pakken.  
    

Gemeente Kluisbergen 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

 

21 De gemeente engageert zich om bij heraanleg van het openbaar domein te kiezen voor een 
minimale wegbreedte, waar mogelijk, het voorzien van groene elementen en waterdoorlatende 
parkeerstroken.  
  

x x  

Gemeente Kluisbergen  1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

(Verstedelijkte kern), 
Lintbebouwing, Wijklinten 

Industrie- en nijverheid 

22 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de samenwerking tussen landbouw en industrie 
te bevorderen voor projecten rond wateropslag en hergebruik.  
  

x x x 
Gemeente Kluisbergen, industriesites, 

landbouwers 2 
Industrie- en nijverheid, Landelijk 

buitengebied 

23 De gemeente engageert zich om de industriesites te stimuleren om verharding te verminderen.   

x x  

Gemeente Kluisbergen, industriesites 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Industrie- en nijverheid 

24 De gemeente Kluisbergen zal de herontwikkeling van de industriële zones in Ruien volgens het 
PRUP Ruien Centraal actief opvolgen en begeleiden, en ervoor zorgen dat de plannen aansluiten 
bij de lokale en regionale doelstellingen. 
 

x x x 

Gemeente Kluisbergen, industriesites, 
provincie Oost-Vlaanderen, … 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Industrie- en nijverheid 

ACTIES DETAILGEBIED: DETAILGEBIED 1072 

25 De gemeente, waterloopbeheerder en partners engageren zich om te onderzoeken hoe er extra 
ruimte voor water kan worden gecreëerd langs de bovenlopen van de Molenbeek (OS365) en de 
Molenbeek zelf. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos, 

landbouwers 
3 

Landelijk buitengebied 
Natuur- en groenzones 

26 De gemeente, waterloopbeheerder en partners engageren zich om te onderzoeken of een 
bezinkingsbekken langs de Broektestraat aangelegd kan worden ter bescherming van het 
Paddenbroek.  
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, landbouwers 

2 

Landelijk buitengebied 
 

27 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in het afstroomgebied van 
de 2e categorie waterloop OS366 (knelpunten 39, 28, 30) aangepakt kan worden. Dit zal 
gebeuren door de voorgestelde bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het 
hemelwater- en droogteplan verder te evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Landelijk buitengebied 
 

28 De gemeente en rioolbeheerders engageren zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en 
betrokken landbouwers, om de buffergrachten van de Manillestraat te ruimen en 
erosiemaatregelen te nemen om de buffergrachten te beschermen. 

x x  
Gemeente Kluisbergen, Farys, 

erosiecoördinator, landbouwers, 1 
Landelijk buitengebied 

Lintbebouwing 
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 Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM), … 

29 De gemeente, rioolbeheerders en waterloopbeheerders engageren zich om te onderzoeken hoe 
de infiltratie/buffervoorziening in de Hoogweg uitgebreid/geoptimaliseerd kan worden. 
 

x x  
Gemeente Kluisbergen, Farys, Provincie 

Oost-Vlaanderen, landbouwers 2 
Landelijk buitengebied 

 

30 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in het afstroomgebied van 
de Kieverbeek/Dumpelbeek (OS367a & OS367) (knelpunten 38, 57) aangepakt kan worden. Dit 
gebeurt door de voorgestelde bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het 
hemelwater- en droogteplan verder te evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Landelijk buitengebied 

31 De gemeente en waterloopbeheerders engageren zich om te onderzoeken hoe extra ruimte voor 
water kan worden gecreëerd langs de Kieverbeek en Dumpelbeek (OS367a & OS367). 
 

x x  
Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-

Vlaanderen, landbouwers 3 
Landelijk buitengebied 

32 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in het afstroomgebied van 
de Molenbeek (OS365) (knelpunten 34, 33) aangepakt kan worden. Dit gebeurt door de 
voorgestelde bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het hemelwater- en 
droogteplan verder te evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Landelijk buitengebied 

33 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in het afstroomgebied van 
de Molenbeek (OS367b) aangepakt kan worden. Dit gebeurt door de voorgestelde 
bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het hemelwater- en droogteplan verder te 
evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Landelijk buitengebied 

34 De gemeente engageert zich om de mogelijkheden voor ontharding, vergroening, de aanleg van 
infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen in 
Kwaremont te onderzoeken. x x  

Gemeente Kluisbergen 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Lintbebouwing 
 

35 De gemeente engageert zich om de mogelijkheden voor ontharding en vergroening in de 
Kontrijnstraat en Kieverstraat te onderzoeken, evenals de opties om de infiltratie- en 
bufferwerking van de langsgrachten te optimaliseren met behulp van schotten. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen 

2 

Lintbebouwing 
 

36 De gemeente, rioolbeheerders en waterloopbeheerders engageren zich om te onderzoeken 
waar er in de Stationstraat en langs de waterloop OS367a ruimte voor water gerealiseerd kan 
worden. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Farys 

3 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

37 De gemeente, rioolbeheerders en partners engageren zich om voldoende infiltratie- en 
bufferingcapaciteit te voorzien bij de toekomstige afkoppeling van de delen van de 
Kalkhovenstraat, Ter Boekerstraat, Lamontstraat en Paterbergstraat, die zich in collectief te 
optimaliseren buitengebied bevinden.  

x x  

Gemeente Kluisbergen, Farys 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

38 De gemeente, rioolbeheerders en partners engageren zich om voldoende infiltratie- en 
bufferingcapaciteit te voorzien in de omgeving Berchem in het kader van de rioleringsprojecten 
Bloemenlaan-Dwarsstraat, Groendreef-Brugzavel-Broekstraat-Pontstraat en de 
Brownfieldontwikkeling op de Sofinal-site.  
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Farys 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Verstedelijkte kern 

39 De gemeente engageert zich om het toekennen van het statuut van publieke gracht aan de niet-
geklasseerde waterloop achter de Molenstraat toe te kennen om het voortbestaan en 
toekomstig beheer van de gracht te waarborgen. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen 

2 

Verstedelijkte kern 

40 De gemeente engageert zich om de mogelijkheden voor ontharding, vergroening, de aanleg van 
infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen in Berchem 
(bv. Zonnestraat) te onderzoeken.  

x x  
Gemeente Kluisbergen 1, 2 of 3 (continu 

actiepunt in 
functie van 

Verstedelijkte kern 
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 noodzaak of 
locatie) 

41 De gemeente, rioolbeheerders en waterloopbeheerders engageren zich om te onderzoeken 
waar er langs de Dumpelbeek OS367 ruimte voor water gerealiseerd kan worden. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Farys, ANB 3 

Landelijk buitengebied, Natuur- en 
goenzones 

ACTIES OVERIGE DEELZONES: OMGEVING ZULZEKE 

42 De gemeente, rioolbeheerders en waterloopbeheerders engageren zich om knelpunten voor 

vismigratie op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen op te lossen. Waar de kans zich 

voordoet of het probleem zich stelt wenst men obstakels te verwijderen, een te groot verval te 

vermijden, dammen te vervangen door kunstmatige stroomversnellingen, stuwen aan te 

passen… Zo worden de Beiaardbeek (OS348) en de Molenbeek (OS351) als voorbeelden 

aangehaald, door waar mogelijk inbuizingen te verwijderen en eventuele koppelkansen met het 

rioleringsproject te benutten. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Farys, ANB, … 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Landelijk buitengebied 
Natuur- en groenzones 

43 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in de omgeving Zulzeke 
(knelpunten 37, 50, 52 en 54) aangepakt kan worden. Dit gebeurt door de voorgestelde 
bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het hemelwater- en droogteplan verder te 
evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Landelijk buitengebied 
 

44 De gemeente, rioolbeheerders en partners engageren zich om voldoende infiltratie- en 

bufferingcapaciteit te voorzien bij de toekomstige afkoppeling van de Lamontstraat, die zich in 

collectief te optimaliseren buitengebied bevindt. Hierbij zou de ingebuisde waterloop die door 

de velden achter de Lamontstraat loopt, opnieuw opengelegd worden.  

 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Farys, Provincie 
Oost-Vlaanderen 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

45 De gemeente, rioolbeheerders en partners engageren zich om voldoende infiltratie- en 
bufferingcapaciteit te voorzien in het kader van het rioleringsproject Zulzeke en omgeving.  
 x x  

Gemeente Kluisbergen, Farys, Provincie 
Oost-Vlaanderen 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Lintbebouwing 

46 De gemeente engageert zich om de mogelijkheden voor ontharding, vergroening, de aanleg van 
infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen in Zulzeke 
(bv. Zulzekestraat, de Kapoenstraat en de parking aan de Kerk) te onderzoeken.  
 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen 

1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Lintbebouwing 

47 De gemeente, rioolbeheerders en waterloopbeheerders engageren zich om te onderzoeken 
waar er ruimte voor water gerealiseerd kan worden in de omgeving van Zulzeke. x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Farys, landbouwers, 

Natuurpunt, ANB 
2 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

ACTIES OVERIGE DEELZONES: OMGEVING HEILBROEK 

48 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in de omgeving Heilbroek 
(knelpunten 48 en 49) aangepakt kan worden. Dit gebeurt door de voorgestelde 
bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het hemelwater- en droogteplan verder te 
evalueren, uit te werken en te implementeren. 
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

49 De gemeente en Provincie Oost-Vlaanderen engageren zich om te onderzoeken hoe het 
grachtennetwerk in de omgeving van Heilbroek kan worden gebruikt om meer water vast te 
houden. Daarbij kan gekeken worden welke grachten en langsgrachten geschikt zijn voor het 
plaatsen van stuwconstructies. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, ANB 

2 

Landelijk buitengebied 
Natuur- en groenzones 

ACTIES OVERIGE DEELZONES: OMGEVING RUIEN 
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50 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in het opwaartse deel van 
de omgeving Ruien (knelpunten 40, 43, 56 en 58) aangepakt kan worden. Dit gebeurt door de 
voorgestelde bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het hemelwater- en 
droogteplan verder te evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

51 De gemeente engageert zich, in samenwerking met de erosiecoördinator en betrokken 
landbouwers, om te onderzoeken hoe de water- en modderoverlast in het afwaartse deel van 
de omgeving Ruien (knelpunten 44 en 49) aangepakt kan worden. Dit gebeurt door de 
voorgestelde bronmaatregelen uit het erosiebestrijdingsplan en het hemelwater- en 
droogteplan verder te evalueren, uit te werken en te implementeren.  
 
Landinrichting (VLM) kan een belangrijk instrument zijn om deze actie mee te realiseren. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, 
erosiecoördinator, landbouwers, 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), … 
1 

Lintbebouwing 
Landelijk buitengebied 

52 ANB engageert zich om, in samenwerking met de gemeente, het zwembad van het 

recreatiedomein aan het Kluisbos af te breken en om te vormen tot open ruimte. Ook het 

gastverblijf in het bos zou afgebroken worden voor bosherstel. 

x x  

ANB, Gemeente Kluisbergen 

2 

Natuur- en groenzones 

53 De gemeente, rioolbeheerders en partners engageren zich om voldoende infiltratie- en 
bufferingcapaciteit te voorzien in de omgeving Berchem in het kader van de rioleringsprojecten 
Grote Herreweg, Grotweg, Kapellestraat, Poletstraat en Marvijlestraat. x x  

Gemeente Kluisbergen, Farys 1, 2 of 3 (continu 
actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Verstedelijkte kern 
Wijklint  

Lintbebouwing 

54 De gemeente engageert zich om bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk 'Rosalinde', in het 

kader van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Rosalinde, in te zetten op maatregelen die 

bijdragen aan een duurzaam watersysteem en opportuniteiten voor koppelkansen te 

onderzoeken. 

 

x x x 

Gemeente Kluisbergen 
1, 2 of 3 (continu 

actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Wijklint 

55 De gemeente engageert zich om de mogelijkheden voor ontharding, vergroening, de aanleg van 
infiltrerende verlaagde groenzones en het gebruik van waterdoorlatende materialen in de 
Buissestraat, Kasteelstraat, Poletstraat, Boskouter, Nieuwstraat, Wuipelstraat, Ruienplein,  de 
parkeerplaatsen aan de Grote Herrewegbij en het recreatiedomein bij het Kluisbos te 
onderzoeken. 
 

x x  

Gemeente Kluisbergen 
1, 2 of 3 (continu 

actiepunt in 
functie van 

noodzaak of 
locatie) 

Verstedelijkte kern 
Wijklint  

Lintbebouwing 

56 De gemeente, rioolbeheerders en waterloopbeheerders engageren zich om te onderzoeken 
waar er ruimte voor water gerealiseerd kan worden in de omgeving van Ruien. 

x x  

Gemeente Kluisbergen, Provincie Oost-
Vlaanderen, Farys 

2 

Verstedelijkte kern 
Wijklint  

Lintbebouwing 
 Landelijk buitengebied 
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7. Bijlagen 

7.1. Bijlage 1: Kaartmateriaal 
 Kaart bestaande toestand 

Zie afzonderlijke bijlage “Kaart bestaande toestand”. 

 Visiekaart 
Zie afzonderlijke bijlage “Visiekaart”. 

7.2. Bijlage 2: Catalogus met maatregelenpakket per typegebied 
Zie bijlage ‘Maatregelencatalogus’. 

7.3. Bijlage 3: Omgevingsanalyse 
De specifieke gebiedskenmerken van de gemeente Kluisbergen worden in deze bijlage besproken aan de 

hand van een aantal thematische kaarten. 

 Situering gemeente Kluisbergen 
De gemeente Kluisbergen ligt in de provincie Oost-Vlaanderen (Figuur 69) in het heuvelachtige landschap 

van de Vlaamse Ardennen. In 2024 telde Kluisbergen 6 888 inwoners voor een oppervlakte van 3063 ha 

(Agentschap informatie Vlaanderen, 2022; Algemene Directie Statistiek, 2024). De bevolkingsdichtheid is 

met 224 inwoners/km2 lager dan het Vlaamse gemiddelde van 497 inwoners/km2 (Agentschap 

Binnenlands Bestuur, 2023). De gemeente behoort tot het deelbekken Scheldeheuvels. De gemeente 

bestaat uit vier deelgemeenten: Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke. 
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Figuur 69: Situering van de gemeente Kluisbergen (agentschap Digitaal Vlaanderen, 2018) 

 Reliëf 
Kluisbergen ligt in het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen en wordt gekenmerkt door 

aanzienlijke hoogteverschillen, variërend van ongeveer 6 meter tot 154 meter Tweede Algemene 

Waterpassing (m TAW) (Figuur 70). In het zuiden van Kluisbergen strekt zich een heuvelkam uit in west-

oostelijke richting. Deze heuvelkam wordt gekarakteriseerd door een reeks zuid-noord gerichte valleien. 

Deze valleien zijn sterk asymmetrisch, met een steile oostelijke en een zachtere westelijke valleihelling. 

Binnen deze valleien stromen waterlopen die naar het noordwesten afbuigen richting de Bovenschelde. 

De grote hellingshoeken, voornamelijk aan de randen van de heuvelkam (Figuur 72), vergoten het 

potentieel voor erosieve processen en sedimenttransport die stroomafwaarts modderoverlast kan 

veroorzaken (zie 7.3.3.3). Daarbij zal het water snel afgevoerd worden waardoor accumulatie kan ontstaan 

in de vallei met wateroverlast tot gevolg. De snelle afvoer verhindert ook de infiltratie op de hoger gelegen 

gebieden waardoor deze zones gevoeliger zullen zijn voor droogte dan de valleigebieden. 
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Figuur 70: Hoogte in meter boven de Tweede Algemene Waterpassing volgens het DHM II (1x1 meter) (agentschap Digitaal 
Vlaanderen, 2014) 



 

114 

 

Figuur 71: Afstromingskaart voor Kluisbergen. De lijnen geven weer waarlangs het oppervlaktewater potentieel afstroomt, waarbij 
de kleur van de lijn de oppervlakte weergeeft van het afstroomgebied (Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams 
Planbureau voor Omgeving, 2014) 
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Figuur 72: Hellingskaart afgeleid van het 1x1m DHM II (agentschap Digitaal Vlaanderen, 2014) 
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 Bodemkenmerken 

 Bodemkaart 

De bodemkaart (Figuur 73) toont een de scheiding in bodemtextuur in de gemeente. De heuvelkam wordt 

gekenmerkt door droge zandleembodems met intrusies van droog zand, en in het oostwesten met 

variaties van droge en vochtige leembodems. In de valleien van Kluisbergen domineren vochtige 

zandleembodems met instrusies van natte en vochtige klei, en zelf natte zware klei in sommige gebieden.  

In het noordoosten, nabij de oude Schelde-arm, komen droog zand en enkele onsluitingen hiervan voor. 

In het zuidwesten vindt met een ontsluiting van vochtig zand. De bodemkaart toont eveneens de 

aanwezigheid van anthrosols. Op deze plaatsen worden hevige verstoorde bodems verwacht waarvan een 

groot aandeel verhard is. Het bodemtype bepaalt deels de mogelijkheden voor infiltratie. De 

infiltratiesnelheid daalt volgens de reeks zandleem > leem > klei. 

 

Figuur 73: Bodemkaart van gemeente Kluisbergen (Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor 
Omgeving, 2017) 
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 Droogtegevoeligheid bodem 

De Vlaamse Milieumaatschappij stelde een kaart op met de droogtegevoeligheid van de bodem (Figuur 

74). Een vergelijking met de bodemkaart (Figuur 73) toont dat de zandleem bodems gecategoriseerd zijn 

als matig gevoelig voor droogte. De vochtige zand en droge leem bodems overlappen met de gebieden die 

gecategoriseerd zijn als gevoelig voor droogte.  De droge zandbodems zijn gecategoriseerd als zeer 

droogte gevoelig. De intrusies van vochtige of natte klei en zware klei worden aangeduid als weinig 

droogtegevoelig. Op basis van het kaartmateriaal van de VMM wordt er dat de gemeente Kluisbergen over 

het algemeen matig droogtegevoelig is. 

 

Figuur 74: Droogtegevoeligheid van de bodem in Kluisbergen. (Vlaamse Milieumaatschappij, Open Data, 2022) 
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 Erosiegevoeligheid 

De kaart met gevoeligheid voor geul- en intergeulerosie van de bodem per perceel (Figuur 75) toont dat 

een groot deel van de percelen in Kluisbergen geclassificeerd zijn als hoog tot zeer hoog erosiegevoelig.  

De locatie van deze percelen overlapt met de gebieden waar de hellingshoek steil is (Figuur 72). De 

erosiegevoelige percelen bevinden zich dan ook voornamelijk aan de rand van de heuvelkam. De 

erosiegevoeligheid die getoond wordt op de kaart is afhankelijk van vier factoren: neerslagintensiteit, 

bodemeigenschappen, de lengte van een perceel en de helling van het perceel (Vlaamse Overheid, 

Geopunt, 2020) 

 

Figuur 75: Potentiële bodemerosie per perceel in de gemeente Kluisbergen. (Vlaamse Overheid, 2023) 

In 2007 werd een gemeentelijke erosiebestrijdingsplan opgesteld voor Kluisbergen waarin problemen 

veroorzaakt door erosie in opgenomen werden. Als gevolg van hevige regenbuien eroderen de 

akkerlanden in Kluisbergen en komen de sedimentenstromen in de waterlopen terecht. Dit zorgt voor het 

dichtslibben van de waterlopen waardoor deze een verminderde afvoercapaciteit hebben en de kans op 

wateroverlast verhoogd. Voor een overzicht van de effectief uitgevoerde erosiebestrijdingsmaatregelen 

wordt verwezen naar §7.3.7.3.1. 
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Het WatemSedem-CN model toont een diffuse afstroom van sediment voor een groot deel van de 

landbouwpercelen in de gemeente (Figuur 76). De sedimentstromen worden afgevoerd volgens de flow 

accumulatie patronen naar de waterlopen. Lokaal kan het sedimenttransport hoog oplopen waardoor 

overlast kan ontstaan. Door de erosie van de landbouwpercelen zal de organische toplaag van de akkers 

geaffecteerd worden waardoor het koolstof-gehalte in de bodem zal dalen en er op termijn 

productieverlies wordt verwacht. Een bodem met een hoog gehalte aan koolstof kan langer water 

vasthouden. Mitigatie van erosie zal dus ook leiden tot een beter waterhuishouding van de bodem met 

positieve gevolgen voor de landbouw en de regionale waterhuishouding. 

 

Figuur 76: Sedimenttransport over land per 20x20 meter pixel in 2020 (Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams 
Planbureau voor Omgeving, 2022) 

 Verharding  

Het afdekken van de bodem, en in het bijzonder door antropogene, slecht doorlaatbare materialen, belet 

infiltratie van hemelwater. De reductie van de infiltratiecapaciteit verhoogt het volume afstromend water 

en verkort de tijdspanne tussen de start van een neerslag episode en het optreden van oppervlakkige 

afstroom. Als de verharding is aangesloten op het rioleringsnetwerk, dan verhoogt de kans op verzadiging 

van de riolering. Bijkomende gevolgen op korte termijn zijn wateroverlast en een verhoogde kost voor 

waterzuivering. Op lange termijn is het mogelijk dat het grondwaterpeil beïnvloed wordt door een 

verminderde toevoer van bodemwater naar de freatische grondlagen. 
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De bodemafdekkingskaart (Figuur 77) toont sterk verharde oppervlakken in de vorm van huizen, wegen 

en enkele grotere oppervlakken. Een vergelijking met luchtfoto’s toont aan dat de grote verharde 

oppervlakken gelinkt zijn aan industrie, publieke gebouwen en recreatie (voetbalvelden, sporthal, etc.). 

 

Figuur 77: Bodemafdekking in percent per 5 x 5 m pixel in 2018. (Vlaamse Overheid, 2021) 

 Landgebruik 

 Landgebruikskaart 

De landgebruikskaart (Figuur 78) toont dat Kluisbergen voornamelijk wordt ingenomen door akker en 

grasland. Deze twee landgebruiksfuncties nemen respectievelijk 38.6 en 22.7% van de oppervlakte van de 

gemeente in. Het landbouwgebied wordt doorkruist door huizen en tuinen die samen 9.3% van de 

gemeente beslaan. Een overige 13.3% van de gemeente is bedekt met bos en 4.6% van de gemeente 

bestaat uit transportinfrastructuur. De ruimtelijke verdeling van het landgebruik wordt voornamelijk 

gekenmerkt door enkele verstedelijkte kernen die verbonden zijn met linten met een residentiële functie. 

De verhardingsgraad in Kluisbergen bedraagt 9.5% en is dus lager dan het Vlaamse gemiddelde van 16% 

(Statistiek Vlaanderen, 2019). 
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Figuur 78: Landgebruik in 2019 voor het grondgebied van Kluisbergen (Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling 
Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2021) 

Tabel 10: Absolute en relatieve verdeling van de oppervlakte van Kluisbergen per landgebruikstype (bron: (Vlaamse Overheid - 
Departement Omgeving - Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2021)) 

Landgebruikstype Oppervlakte (ha) 
Aandeel van de totale 

oppervlakte van Kluisbergen 

huizen en tuinen 286.4 9.3% 

industrie 73.3 2.4% 

commerciële doeleinden 7.2 0.2% 
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diensten 20.6 0.7% 

transportinfrastructuur 142.3 4.6% 

recreatie 17.8 0.6% 

landbouwgebouwen en -
infrastructuur 

9.6 0.3% 

overige bebouwde terreinen 35.6 1.2% 

overige onbebouwde terreinen 92.6 3% 

bos 406.3 13.3% 

akker 1183.9 38.6% 

grasland 597.0 22.7% 

braakliggend en duinen 26.1 0.9% 

struikgewas 10.9 0.4% 

moeras 10.5 0.3% 

water 42.7 1.4% 

 

 Natuurlandschappelijke structuren 

Het Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) zijn 

een geheel van gebieden waar men werkt aan het behoud en de opwaardering van natuur en omgeving 

(Agentschap natuur & bos, 2022). Er zijn dertien VEN & IVON gebieden erkend op het grondgebied van 

Kluisbergen. Twaalf van deze gebieden maken deel uit van het gebied “De Vlaamse Ardennen van Kluisberg 

tot Koppenberg”. Deze gebieden overlappen met het Kluisbos, het Feelbos, het Kalkovenbos, het 

Kalkhoven, het Fonteinbos, het Beiaardbos, het Ingelbos, het Hotondbos en het Spijkerbos/Elenebos. 

Kluisbos en Hotondbos zijn eigendom van ANB. Het overige VEN & IVON gebied behoort tot het gebied 

“De vallei van de Bovenschelde Zuid” en overlapt met het Paddenbroek. Kluisbergen bevat twee erkende 

natuurreservaten; het Paddenbroek en het Ingelbos en zijn in het beheer van Natuurpunt. Er is één 
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gebieden geklasseerd als cultuurhistorische landschap in Kluisbergen; het kerhof en de kerkhofmuur van 

de Parochiekerk Sint-Jan in d'Olie te Zulzeke (Vlaamse Overheid, Beschermde cultuurhistorische 

landschappen, 2016). 

Alle natuurgebieden die reeds vernoemd zijn in vorige alinea vallen ook binnen de habitatrichtlijngebieden 

(Figuur 79). De gemeente telt ook meerdere percelen die geklasseerd zijn als biologisch zeer waardevol 

(Figuur 80). De percelen die geclassificeerd zijn als ‘biologische zeer waardevol’ bevinden zich vaak in of 

nabij de erkende bossen. In Figuur 81 is de situering van de historisch permanente graslanden 

weergegeven. 

Bij het zoeken naar ruimte voor water in natuurgebieden dienen steeds de volgende kaarten geraadpleegd 

te worden: 

• Habitatrichtlijnkaart 

• VENIVON-gebieden 

• Natura 2000 

• Gewestplan 

Er werd ook een wetgevend kader opgesteld: 

• Vergunningsplichtig inzake natuurdecreet (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging). 

• Verboden te wijzigen vegetaties (individuele afwijking op het wijzigen van vegetatie). 

• Bosdecreet (omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in geval ontbossing + 

boscompensatie) 

• VEN-ontheffing indien werken in VEN-gebied 

• Passende beoordeling indien mogelijke effecten op natuurwaarden in habitatrichtlijngebied en 

habitatsoorten 

In de toekomst zullen bemalingen, peilverlagingen, drainages in of nabij (minder dan 500 m) van een 

speciale beschermingszone (SBZ) of VEN en valleigebied vergunningsplichtig worden (klasse 2 VLAREM) 

waarvoor ANB advies zal verlenen. In deze zone zal een passende boordeling of verscherpte natuurtoets 

bij de aanvraag toegevoegd moeten worden.  

Wanneer men ruimte voor water in een natuurgebied wilt voorzien, dient er met de volgende 

randvoorwaarden rekening gehouden te worden: 

• Goede waterkwaliteit 

• Aandacht voor Europees beschermde vissoorten. 

• Actuele ecologische/biologische toestand  

• Natuurdoelen bepaalt voor dit SBZ (S-IHD besluit) 
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Figuur 79: Habitatrichtlijn en VEN en IVON gebieden op grondgebied van Kluisbergen (Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016; 
Agentschap voor Natuur en Bos, 2020; Agentschap voor Natuur en Bos, 2021; Agentschap voor Natuur en Bos, 2014; Agentschap 
voor Natuur en Bos, 2005; Vlaamse Overheid, 2014; Vlaamse Overheid, 2020; Vlaamse Overheid, 2010) 
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Figuur 80: Biologische waarderingskaart van Kluisbergen. (Vlaamse Overheid, 2020) 
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Figuur 81: situering van de permanent natte graslanden binnen de gemeente Kluisbergen (Agentschap voor Natuur en Bos, 2023) 

  



 

127 

 Oppervlaktewaterstelsel 

 Waterlopen en stroomgebieden  

De gemeente Kluisbergen valt onder het deelbekken Scheldeheuvels (Figuur 82). De waterlopen in dit 

gebied ontspringen in de valleien langs de zuidelijke heuvelkam en stromen richting de Bovenschelde 

(BV50). Deze waterloop vormt de grens tussen Kluisbergen en Avelgem, en verder naar het noorden ook 

tussen Kluisbergen en Wortegem-Petegem. 

In de deelgemeente Ruien voeren enkele niet-geklasseerde waterlopen af naar de Sortbeek (OS376, 2e 

categorie), de Bosbeek (OS374, 2e categorie) en de Dorpbeek (OS371, 2e categorie). De Sortbeek en 

Bosbeek monden beide uit in de Bovenschelde bij Ruien. De Dorpbeek mondt uit in de Dorpsbeek (OS370, 

2e categorie) die op zijn beurt uitmondt in een naamloze waterloop van 2e categorie OS366, die op zijn 

beurt de Bovenschelde bereikt in de deelgemeente Berchem. De naamloze waterloop van 2e categorie 

OS366 wordt hierbij versterkt door de Dumpelbeek (OS367, 2e categorie) die op zijn beurt versterkt wordt 

door de Molenbeek (OS367b, 2e categorie) en een naamloze waterloop (OS376b1) die ontspringt in de 

deelgemeente Kwaremont en door het Paddenbroek stroomt. Daarnaast ontspringt in Kwaremont de 

Molenbeek (OS365, 2e categorie), die in de Bovenschelde uitmondt bij Berchem. 

In het noorden van Kluisbergen stroomt parallel aan de Bovenschelde de Rijtgracht (OS358, 2e categorie), 

die uiteindelijk in de gemeente Oudenaarde in de Bovenschelde uitmondt. Bij Berchem, ter hoogte van 

het Heilbroek, ligt een uitgebreid grachtenstelsel dat afwatert naar de Molenbeek (OS349, 2e categorie) 

en diverse naamloze 2e categorie waterlopen OS349l, OS349h & OS349f. Deze waterlopen komen 

uiteindelijk samen in de Molenbeek (OS349, 2e categorie), die eveneens uitmondt in de Bovenschelde in 

Oudenaarde. 

In het oosten, in de deelgemeente Ruien, stromen de Beiaardbeek (OS348, 2e categorie) en de Molenbeek 

(OS351, 2e categorie), die uiteindelijk ook hun weg vinden naar de Bovenschelde in Oudenaarde. 

Hiernaast omvat de gemeente Kluisbergen nog een hele hoop kleinere waterlopen die nog veelal in het 

beheer zijn van gemeente Kluisbergen zelf. 



 

128 

 

Figuur 82: Waterlopen en waterscheidingslijn op grondgebied Kluisbergen (agentschap Digitaal Vlaanderen, 2022; Vlaamse 
Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer, 2021) 

 Grachten 

De ligging van de bestaande grachten zoals beschikbaar in de Codam-databank en het GRB is weergegeven 

in Figuur 83. Er zijn plannen om een niet-geklasseerde waterloop achter de Molenstraat het statuut 

publieke gracht toekennen (Zie rode aanduiding Figuur 83) .  
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Figuur 83: Codam-inventaris van de open grachten baangrachten. (Farys, 2022; Vlaamse Overheid, 2022) 
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 Overstromingskaarten, signaalgebieden en afgebakende oeverzones 

De kaart met pluviale overstromingsgevoelige gebieden (Figuur 84) geeft gebieden weer die getroffen 

kunnen worden door pluviale overstromingen voor drie scenario’s met verschillende terugkeerperioden 

(Vlaamse Regering, 2023). 

• Middelgrote kans op overstromingen: gebieden waar jaarlijks statistisch gezien meer dan 1% kans 

is op een pluviale overstroming (T100); 

• Kleine kans op overstromingen: gebieden waar jaarlijks statistisch tussen 0.1% en 1% kans is op 

een pluviale overstroming (T1000); 

• Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering: gebieden met een kleine kans op 

pluviale overstromingen onder klimaatverandering (klimaathorizon 2050 volgens een hoog-

impactscenario).  

Het is belangrijk om te benadrukken dat de terugkeerperiode een maat is voor de kans dat een bui met 

een bepaalde magnitude zich voordoet. Deze parameter is dus geen indicatie dat de neerslag een cyclisch 

patroon heeft.  

De pluviale overstromingskaart (Figuur 84) toont voornamelijk overstromingsgevaar langs de bestaande 

waterlopen. Vooral de valleien van de Dorpsbeek (OS370), de Dumpelbeek (OS367), 2e categorie 

waterlopen OS366 & OS367b1, en de Molenbeek (OS349) zijn gekenmerkt door brede 

overstromingsvlaktes. Opvallend is dat een aanzienlijk aantal woningen, waaronder die in de Pelikaanwijk, 

de Muziekmeesters en de Stationsstraat, zich in overstromingsgevoelig gebied bevinden.  

In de gemeente Kluisbergen zijn twee signaalgebieden (Figuur 84) gedefinieerd. In Ruien, nabij de Grote 

Herreweg, ligt het signaalgebied “Kluisbergen, Ruien’’ met bouwvrije opgave. In Berchem, tussen de 

Weyns en de Stationstraat, bevindt zich het signaalgebied “Kluisbergen Molenbeek MUG’’ eveneens met 

bouwvrije opgave (Vlaamse Milieumaatschappij, 2017). 
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Figuur 84: Overstromingsgevoeligheid voor een pluviaal evenement (Vlaamse Milieumaatschappij). 

De fluviale overstromingskaart (Figuur 85) duidt voornamelijk de gevoeligheid voor fluviale overstroming 

aan van het gebied gelegen langs de Bovenschelde. De openruimte die behouden is in dit gebied zal zeker 

gevrijwaard moeten worden. Voor huizen die reeds in dit gebied liggen kunnen individuele 

beschermingsmaatregelen getroffen worden.  
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Figuur 85: Overstromingsgevoeligheid voor een fluviaal evenement (Vlaamse Milieumaatschappij)3 

 Grondwater 

 Freatische grondwaterstand 

Op basis van publieke meetgegevens van grondwaterstanden werd via een extrapolatie een inschatting 

gemaakt van de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden in Kluisbergen over de periode 2000 

tot 2020 (Vlaamse overheid - Vlaamse Milieumaatschappij, 2019). De waarden zijn indicatief en kunnen 

lokaal afwijken van meetgegevens. Een vergelijking van de grondwatermodellen met het hoogtemodel 

(Figuur 70) toont een sterke afhankelijkheid van de diepte van het grondwater met de topografie. In de 

valleien van de waterlopen is de verwachte grondwaterstand permanent hoger dan 1 meter onder het 

maaiveld terwijl de grondwaterstand permanent dieper dan 5 meter onder het maaiveld is op de heuvels 

(Figuur 86 en Figuur 87) De seizoenale variatie tussen een diepe en ondiepe grondwatertafel kent 

voornamelijk een grote fluctuatie tussen de grenzen van de valleien. 
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Figuur 86: Gemiddeld laagste grondwaterstand in meter onder het maaiveld (Vlaamse overheid - Vlaamse Milieumaatschappij, 
2019) 
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Figuur 87: Gemiddeld hoogste grondwaterstand in meter onder het maaiveld (Vlaamse overheid - Vlaamse Milieumaatschappij, 
2019) 

 Grondverschuivingen 

Omwille van verschillende factoren waaronder de hellingsgraad, lokaal hoge grondwaterstanden, 

bodemtextuur, … zijn bepaalde gebieden in Kluisbergen gevoelig voor grondverschuivingen (Figuur 88).  



 

135 

 

Figuur 88: Gevoeligheid voor grondverschuivingen Kluisbergen (Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau 
voor Omgeving, 2024) 

 Waterwingebieden 

In het noordoosten van Kluisbergen bevindt zich een type III beschermingszone voor grondwaterwinning 

horende bij de grondwaterwinning “Avelgem-Waarmaarde-Kerkohve” gelegen in de aangrenzende 

gemeente Avelgem (Figuur 89). Infiltratievoorzieningen zijn verboden in beschermingszones voor 

grondwaterwinning type I of II: hier bestaat namelijk het risico dat het drinkwater verontreinigd wordt. 

Infiltratievoorzieningen zijn toegestaan in beschermingszones voor grondwaterwinning type III: bij 

voorkeur via een open, bovengrondse en visueel controleerbare voorziening. 
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Figuur 89: Grondwaterwingebieden en bijhorende beschermingszones in Kluisbergen (Vlaamse Overheid - Vlaamse 
MilieuMaatschappij, 2017). 

 Vergunningen grondwaterwinningen 

Er zijn 24 vergunningen uitgereikt voor grondwaterwinning op het grondgebied van Kluisbergen (Figuur 

90, gegevens van maart 2022). 71% van de vergunningen werd uitgereikt door het gemeentebestuur van 

Kluisbergen terwijl de overige 29% van de vergunningen werden verleend door het provinciebestuur van 

Oost-Vlaanderen (Vlaamse Overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij, 2022). Het totale vergunde jaardebiet 

bedraagt 147 394 m3 per jaar. 68% van het vergunde debiet, gelijk aan 99 737 m3, mag ontgonnen worden 

binnen de industrie. De land- en bosbouw heeft een totaal vergund jaardebiet van 44 657 m3 (Tabel 11). 
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Figuur 90: Locaties waar grondwatervergunningen zijn uitgereikt (gegevens van maart 2022 (Vlaamse Overheid - Vlaamse 
MilieuMaatschappij, 2022)) 

Tabel 11: Verdeling van het vergunde jaardebiet voor grondwaterontginningen over verschillende sectoren (actieve vergunningen 
in maart 2022 (Vlaamse Overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij, 2022)) 

Sector Vergund jaardebiet [m3/jaar] 
Aandeel van het totale 

vergund jaardebiet 

Landbouw, bosbouw en visserij 44657 30% 

Industrie 99737 68% 

Distributie van afvalwater; afval- 
en afvalwaterbeheer en 

sanering 
3000 2% 
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Figuur 91: Links: verdeling van het aantal grondwatervergunningen per sector. Rechts: verdeling van het vergund jaardebiet per 
sector (Vlaamse Overheid - Vlaamse MilieuMaatschappij, 2022) 

 Bestaande en geplande waterinfrastructuur 

 Bestaande toestand 

7.3.7.1.1. Infrastructuur waterlopen  

De infrastructuur die aanwezig is op de waterlopen binnen de gemeente wordt hieronder opgesomd en is 

gesitueerd op de kaart van de bestaande toestand in §7.1.1. 
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• Infiltratie/buffervoorziening aan de Hoogweg op de 2e categorie waterloop OS366 

• Infiltratie buffervoorziening aan de Grote Herreweg (capaciteit +/- 370 m3) naar de Dorpsbeek 

(OS370, 2e categorie) 

• Bovengronds infiltratiebekken aan de Meulesaevel naar de Dumpelbeek (OS367, 2e categorie) 

• Bovengronds infiltratiebekken aan de Kettingweg (capaciteit +/- 350 m3) naar de Molenbeek 

(OS367b, 2e categorie) 

• Ondergronds bufferbekken aan de Muziekmeesters naar de Molenbeek (OS367b, 2e categorie) 

• Bufferbekken aan de Paddenstraat  

• Bovengronds bufferbekkens aan de Oudenaardebaan (capaciteit +/- 480 m3) naar de Molenbeek 

(OS349, 2e categorie) 

• Wadi aan de Oudenaardebaan (capaciteit +/- 430 m3) naar de Molenbeek (OS349) 

• Bovengronds bufferbekkens aan de Oudenaardebaan (capaciteit +/- 430 m3) naar de Molenbeek 

(OS349, 2e categorie) 

• Bovengronds bufferbekken aan de Lindekouter (capaciteit +/- 150 m3) naar de Rijtgracht (OS358, 

2e categorie) 

• Infiltratie/buffergrachten aan de Stroomlaan 

7.3.7.1.2. Rioleringsinfrastructuur 

Op basis van de recent gepubliceerde cijfers4 5 bedraagt de rioleringsgraad in Kluisbergen 89.53%. 66.42% 

van het afvalwater wordt effectief gezuiverd in een huishoudelijke waterzuiveringsinstallatie rekening 

houdend met de aansluiting van de riolering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of een 

kleinschalige waterzuivering (KWZI). Dit betekent dat een deel van de riolering nog rechtstreeks 

aangesloten is op een waterloop. Voor Kluisbergen werd een streefdoel opgelegd voor een toekomstige 

riolerings- en zuiveringsgraad van 92.44% na uitvoering van alle geplande rioleringsprojecten. Een deel 

van deze projecten zijn reeds in uitvoering of planning en worden beschreven in paragraaf §7.3.7.2.2. 

Een overzicht van de zuiveringsgebieden van Kluisbergen is weergegeven in Figuur 92. Het grootste deel 

van Kluisbergen behoort tot het zuiveringsgebied “Kluisbergen”, waarbij de bijhorende 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zich in Kluisbergen bevindt. Deze loost het gezuiverde water in de 

Bovenschelde. De overige delen van Kluisbergen vallen onder de zuiveringsgebieden “Ronse - Heynsdaele” 

en “Ronse”.  

 

4 https://www.vmm.be/water/riolering/zuiveringsgraad/graph/@@download/excel 
5 https://www.vmm.be/water/riolering/zuiveringsgraad/graph-1/@@download/excel 

https://www.vmm.be/water/riolering/zuiveringsgraad/graph/@@download/excel
https://www.vmm.be/water/riolering/zuiveringsgraad/graph-1/@@download/excel
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Figuur 92: Situering van de zuiveringsgebieden op het grondgebied van Kluisbergen (Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling 
Ecologisch Toezicht, 2021) 

7.3.7.1.3. Bronmaatregelen op privédomein 

Bronmaatregelen zoals regenwaterbuffering, hergebruik en buffering zijn verplicht bij 

nieuwbouwprojecten volgens de Gewestelijke Stedenbouwkundig Verordering Hemelwater (GSVH). Er zijn 

voor de gemeente Kluisbergen geen gegevens beschikbaar over de effectief gerealiseerde maatregelen op 

privédomein. 

In het kader van erosiebestrijding werden erosiebestrijdingsplannen opgemaakt waarin verschillende 

maatregelen werden voorgesteld ter voorkoming van erosieoverlast (zie ook §7.3.7.3.1). Volgende 

gerealiseerde maatregelen zijn aanwezig in Kluisbergen  

• Op een perceel langs de Paddestraat zijn aarden dammen aanwezig bij het bufferbekken. 

• Op een perceel langs de Hoogweg zijn een houthakseldam en een kokosbalendam aanwezig. 

• Op percelen langs de Nophovestraat zijn een kokosbalendam en drie wilgentenendammen 

aanwezig. 
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• Op een perceel langs de Feelbosstraat is een kokosbalendam aanwezig. 

• Op een perceel langs de Ter Boekerstraat is een kokosbalendam aanwezig. 

• Op een perceel langs de Kalkovenstraat is een kokosbalendam aanwezig. 

• Op een perceel langs de Hotondstraat is een wilgentenendam aanwezig. 

• Op percelen langs de Reybroekstraat zijn een kokosbalendam en een houthakseldam aanwezig. 

• Op percelen langs de Lamontstraat zijn een wilgentenendam, een kokosbalendam en een 

houthakseldam aanwezig. 

• Op een perceel langs de Zandstraat is een wilgentenendam aanwezig. 

• Op een perceel langs de Hoogbergstraat is een houthakseldam aanwezig. 

• Op percelen langs de Zeelstraat zijn twee kokosbalendammen en een houthakseldam aanwezig. 

• Op een perceel langs de Hoge Kouter is een houthakseldam aanwezig. 

Naast de uitgevoerde erosiebestrijdingswerken zijn er op het grondgebied van Kluisbergen ook 

verschillende beheersovereenkomsten afgesloten. Deze kunnen een mitigerend effect hebben op de 

afstroming van hemelwater en modder van de landbouwpercelen. De afgesloten beheersovereenkomsten 

zijn eveneens weergegeven op de kaart van de bestaande toestand (§7.1.1). 

 Geplande toestand 

7.3.7.2.1. Geplande werken op waterlopen 

Geen geïnventariseerde geplande werken op de waterlopen. 

7.3.7.2.2. Geplande rioleringstoestand 

Zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringplan 

Figuur 93 geeft een overzicht van de groene en rode clusters in de gemeente Kluisbergen. De groene 

clusters zijn collectief geoptimaliseerde gebieden (gearceerd) of collectief te optimaliseren gebieden. 

Collectief te optimaliseren betekent dat in deze gebieden een (gescheiden) riolering aangelegd moet 

worden door de rioolbeheerder. De rode gebieden zijn individueel te optimaliseren gebieden. Hier moet 

de waterzuivering gerealiseerd worden door een individuele behandeling afvalwater (IBA). Ondanks wat 

de kaart toont, zijn de huizen in de Scheldestraat in het oosten van de gemeente niet collectief (groene 

clusters) maar individueel te optimaliseren (rode clusters). 

Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP, Figuur 94) bouwt verder op het zoneringsplan en bepaalt welke 

rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en wie hiervoor verantwoordelijk is. Elk project krijgt 

eveneens een prioriteit die bepaalt binnen welke termijn het project moet worden uitgevoerd worden. De 

prioritering werd gedaan op basis van ecologische (behalen van reductiedoelen) en economische 

(kostprijs) factoren. 

Toekomstige rioleringsprojecten in de gemeente vormen een kans om bestaande knelpunten van 

wateroverlast, erosie en/of droogte versneld aan te passen door maatregelen te combineren binnen het 

rioleringsproject en eveneens om hemelwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en lokaal vast te 

houden in plaats van het versneld af te voeren. 
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Figuur 93: Zoneringsplan  Kluisbergen. (Vlaamse Milieumaatschappij) 
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Figuur 94: GUP rioleringsprojecten in Kluisbergen. (Vlaamse milieumaatschappij) 

Rioleringsprojecten 

Een overzicht van de lopende en geplande rioleringsprojecten in Kluisbergen zijn samengevat in Tabel 12 

en aangeduid op Figuur 95. 

Tabel 12: Rioleringsprojecten op het grondgebied Kluisbergen 

Nr. Locatie 
Verantwoordelijke 

ontwerp 
Status 

1 Poletsestraat Kluisbergen VMSW Ontwerp en aanbesteding 
2 Molenstraat Farys Ontwerp en aanbesteding 
3 Bloemenlaan Dwarsstraat (Buur)gemeente Ontwerp en aanbesteding 
4 Opperij Farys Voorontwerp 
5 Marviljestraat (Buur)gemeente Ontwerp en aanbesteding 

6 Pontstraat  AWV / 

7 Zulzeke en omgeving (Buur)gemeente Opstart 
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8 Manillestraat (Buur)gemeente Uitvoering 

9 Grote Herreweg (Buur)gemeente Uitvoering 

10 Kappelstraat (Buur)gemeente Waarborg 

11 Collector Berchemstraat Aquafin Waarborg 

12 
Groendreef-Brugzavel-

Broektestraat-Pontstraat 
Aquafin Waarborg 

13 Groteweg (Buur)gemeente Waarborg 

14 
Sanering privé aansluitingen 

Kluisbergen 
Andere Waarborg 

15 Rozenlaan (Buur)gemeente Waarborg 

 

 

Figuur 95: Overzicht van de lopende en geplande rioleringsprojecten in Kluisbergen. (Farys, 2022) 

 Studies en modellen m.b.t. de waterinfrastructuur 

7.3.7.3.1. Erosiebestrijdingsplan 

In 2007 werd een gemeentelijke erosiebestrijdingsplan opgesteld voor Kluisbergen. In deze plannen werd 

een analyse gedaan van de bestaande erosieknelpunten in de gemeente, waarna voor elk van de 

knelpunten een visie met concrete maatregelen en kostenraming werden opgemaakt. 
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In Figuur 96 worden de geïnventariseerde knelpunten uit de erosiebestrijdingsplannen weergegeven, 

samen met de voorgestelde maatregelen. In totaal identificeerde de erosiebestrijdingsplannen 83 

knelpuntzones gelegen in het gebied Kluisbergen (Vlaamse overheid, 2024). De erosieproblematiek blijft 

tot op vandaag een bezorgdheid voor de gemeente en haar inwoners. De gemeente onderhoudt goede 

contacten met de landbouwers zodat ze maatregelen kan realiseren in overleg met de perceelseigenaar 

en -gebruikers. 

 

Figuur 96: Overzicht van de knelpuntzones en voorgestelde maatregelen uit de erosiebestrijdingsplannen. (Vlaamse overheid, 
2024) 

7.3.7.3.2. Klimaatplan 

Met betrekking tot het klimaatrobuust maken van de gemeente Kluisbergen werd in 2024 een 

klimaatadaptatieplan opgemaakt. Dit plan behandelt twee uitdagingen waarvoor Kluisbergen staat: 

enerzijds het bestrijden van de klimaatwijziging door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen 

(mitigatie) en anderzijds het voorbereiden van de gemeente op de veranderende omstandigheden en 

negatieve effecten van de klimaatwijziging (adaptatie). 

Het opgestelde plan omvat een 40-tal concrete maatregelen die de gemeente onderneemt in deze en de 

volgende legislaturen. De verschillende actiepunten zijn onderverdeeld in vijf pijlers: 

- Beleidplannen, processen en instrumenten 

- Ontharden en vergroenen in bebouwd gebied 
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- Versterken van de open ruimte 

- Duurzaam waterbeheer 

- Communicatie, sensibilisering en samenwerkingsverbanden 

Deze actiepunten beschrijven geen vast of afgelijnd plan voor de komende jaren en decennia. Naarmate 

er meer kennis beschikbaar komt over klimaatverandering en de bijbehorende maatregelen, biedt dit de 

mogelijkheid om het plan aan te passen, verder te verfijnen of te concretiseren. Daarbij wordt het belang 

onderstreept van flexibele en adaptieve maatregelen, evenals het voortdurend monitoren en evalueren 

van het klimaatadaptatieplan (Sumaqua, 2024). 

Beleidsplannen, processen en instrumenten 

Deze pijler benadrukt de integratie van klimaatadaptatie in stedelijke beleidsplannen, processen en 

instrumenten. Er wordt een kader uitgezet voor de ruimtelijke projecten en planning van de toekomst 

(Sumaqua, 2024). 

Ontharden en vergroenen in bebouwd gebied 

Ontharding en de verdere vergroening vormen één van de belangrijkste strategieën in het klimaatrobuust 

maken van de gemeente. Zeker in de strijd tegen droogte, hitte en wateroverlast zijn deze strategieën zeer 

doeltreffend. Deze pijler omvat verschillende acties die de gemeente neemt om verdere verharding tegen 

te gaan en verdere vergroening van de gemeente in bebouwd gebied te realiseren. In eerste instantie 

moet de gemeente het goede voorbeeld geven bij alle projecten op haar grondgebied (Sumaqua, 2024).  

Private gebouwen en tuinen/klimaatgezondewijken  

In dit luik worden de maatregelen besproken die gericht zijn op het klimaatrobuust maken van private 

gebouwen en tuinen. De maatregelen voor particulieren zijn onderverdeeld in 'harde' en 'zachte' 

maatregelen. Harde maatregelen worden opgelegd en gehandhaafd via het gemeentelijk 

vergunningenbeleid. Zachte maatregelen richten zich op bewustmaking en de voordelen voor de burger. 

Beide zijn belangrijk en dragen bij aan de algehele weerbaarheid van Kluisbergen tegen 

klimaatverandering (Sumaqua, 2024). 

Versterken van de open ruimte 

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken is een versterking van de open ruimte gewenst. Deze 

pijler omvat acties met betrekking op het versterken van de open ruimte. Acties om de landbouwsector te 

helpen en bewust te maken bij het klimaatprobleem zijn cruciaal (Sumaqua, 2024). 

Duurzaam waterbeheer  

Klimaatbestendig waterbeheer is noodzakelijk om de strijd tegen wateroverlast en droogte aan te gaan. 

De acties binnen deze pijler dragen bij tot een duurzaam waterbeheer op het grondgebied van de 

gemeente (Sumaqua, 2024).  

Communicatie, sensibilisering en samenwerkingsverbanden  

In deze pijler worden de actiepunten besproken die bijdragen aan communicatie, sensibilisering en 

samenwerkingsverbanden met betrekking tot het klimaatadaptatieplan (Sumaqua, 2024). 
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Tabel 13: Maatregelen waarvoor de gemeente zich engageert in haar klimaatadaptatieplan met betrekking tot de gemeentelijke 
waterhuishouding (Sumaqua, 2024) 

BELEIDSPLANNEN, PROCESSEN EN INSTRUMENTEN 

1.1 

Integratie van klimaatadaptatie in het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium  
 
Het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium is het instrument bij uitstek om 
klimaatadaptieve maatregelen op te leggen. De gemeente onderzoekt welke 
maatregelen hiervoor in aanmerking komen (inspirerende voorbeelden in Sectie 3.1.3 
Klimaatadaptatieplan). Er wordt aandacht geschonken aan volgende zaken: 

• De opmaak van het ruimtelijk beleidsplan en de integratie van het 
klimaatadaptatieplan in (lopende) ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit moet 
ontwerpers en ingenieurs aanzetten om klimaatrobuustheid standaard mee op 
te nemen in hun opdrachten. Enkele mogelijke voorbeelden zijn: 
o Het nastreven van hoge woondichtheden (meer wooneenheden per 

hectare, meerdere bouwlagen toelaten, …) en in compensatie het 
vrijwaren van open ruimte 

o Verdere verharding van de bebouwde ruimte voorkomen, en ontharden 
o Blauwgroene assen inplannen in verkavelingen en bedrijventerreinen 
o Streven naar maximaal hergebruik en infiltratie van hemelwater van 

verharding 
o Bescherming van bomen opnemen 

• Bijkomende eisen stellen bij projectontwikkelaars: min. duurzaamheidscore (bv. 
GRO, duurzaamheidsmeter wijken), parkeernorm herbekijken, groennorm, 
materiaalkeuze i.f.v. watermanagement en hittestress, … 

• Bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen heeft men de nodige 
aandacht voor klimaatadaptatieve voorschriften bv. niet-verharde voortuinen, 
zachte groene perceelsafbakeningen, karrenspoor in autoluwe straten, 
waterdoorlatende verharding voor parkings, max. hergebruik en infiltratie van 
hemelwater (meer voorbeelden zie databank RO Provincie) 

 
Dit actiepunt hangt uiteraard nauw samen met een strenge en goed gecoördineerde 
handhaving (zie Actiepunt 1.2). 
 
Betrokken diensten Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen (databank met voorbeelden) 

1.2 

Uitwerken en voeren van een haalbaar handhavingsbeleid 
 
Handhaven op stedenbouwkundige overtredingen is een noodzakelijke pijler van het 
stedelijke beleid. Met dit actiepunt wil de gemeente meer inzetten op handhaving met 
als doel de goede ruimtelijke ordening te bewaken. Om deze handhaving in goede 
banen te leiden wordt er samengewerkt met de intercommunale SOLVA. Een 
prioriteitennota werd opgesteld. 
 
De nadruk kan bijvoorbeeld liggen op het naleven van de voorwaarden opgenomen in de 
omgevingsvergunning (bv. vellen van bomen, max. verharding, afkoppeling, …). Bij 
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nieuwe vergunningsaanvragen wordt eerst nagegaan of de bestaande vergunningen 
werden nageleefd. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: SOLVA 

1.3 

Opmaak van een visie voor de aanleg van het openbaar domein 
 
Het lokaal bestuur heeft aandacht voor de principes van klimaatadaptatie bij 
heraanleg van het openbaar domein. De opmaak van een leidraad zorgt voor 
uniformiteit in de visie en verwezenlijkingen van de gemeente. Er wordt per geval 
nagegaan welke maatregelen het meest geschikt zijn. Het start met de inventarisatie 
van de bestaande toestand, met daaraan gekoppeld een visie voor de lange termijn.  
 
Mogelijke onderdelen van deze leidraad zijn:  

• ontharding:  
o een streefcijfer voor ontharding bij heraanleg in publiek domein kan 

gehanteerd worden, mogelijks afhankelijk per typegebied (cf. Stad Gent 
streeft naar 15% ontharding).  

o opmaak voetpadenplan (cf. Wetteren)  

• koelteplekken  

• (hoogstammig) groen  

• aanleg wegenis, groen- en blauwe elementen in het straatbeeld (cf. gemeente 
Vorselaar)  

 
Met de uitvoering van deze richtlijnen geeft de gemeente het goede voorbeeld 
(Actiepunt 2.1). Inspiratie kan worden opgedaan in het Integraal Plan Openbaar 
Domein van Stad Gent.  
 
Dit actiepunt is uiteraard gelinkt met het ruimtelijk beleid van de gemeente 
(Actiepunt 1.1).  
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
gemeentewerken  
Betrokken partijen: Farys, aannemers  

1.4 

Duurzame inrichting van bedrijventerreinen via vergunningenbeleid 
 
Kluisbergen streeft naar klimaatgezonde bedrijventerreinen. Het lokaal bestuur zal 
aandacht besteden aan klimaatadaptatie bij hernieuwing en/of evaluatie van 
milieuvergunningen. Ook bij de ondertekening van brownfieldconvenanten speelt milieu 
een grote rol. 
 
Bovenop de verplichtingen van de GSV Hemelwater van 2023 onderzoekt het lokaal 
bestuur of bijkomende voorwaarden wenselijk zijn op nieuwe sites: bv. duurzame 
materialen bij aanleg parkeerplaatsen, lichtgekleurde materialen i.k.v. warmteopname, 
opgaand groen, parkeernorm herbekijken,... 
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Op reeds bestaande sites wordt er voornamelijk gesensibiliseerd (zie ook Actiepunt 5.9). 
De gemeente kan hier eventueel ook projecten op maat aanbieden bieden (bv. 
groepsaankopen rond vergroeningsmaatregelen, gezamenlijk onthardingsproject, 
hittebestrijdende maatregelen, …). 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: projectontwikkelaars, bedrijven(verenigingen), SOLVA 

1.5 

Actualisatie van het bermbeheerplan 
“Het bermbeheerplan beoogt de ecologische, landschappelijke en de belevingswaarde 
van bermen te verhogen, waarbij de veiligheid gegarandeerd blijft en waarbij de berm 
een meerwaarde biedt aan het ecologisch netwerk.” (Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen, 2012) 
 
Voor Kluisbergen kan het beheer van houtachtige begroeiingen de gevolgen van 
bodemerosie ook reduceren. Een herziening van dit plan zal dus niet enkel de 
biodiversiteit ten goede komen. 
 
Het lokaal bestuur heeft bovendien ook aandacht voor de communicatie bij de 
uitvoering van het bermbeheerplan. Burgers worden geïnformeerd en gesensibiliseerd 
om de bermen niet zelf af te rijden. 
 
Betrokken diensten en partijen: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, 
Dienst Communicatie 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen 

1.6 

Regelmatige bijsturing en monitoring van het klimaatadaptatieplan 
Om de voortgang van het klimaatadaptatieplan te monitoren, wordt gebruik gemaakt 
van enkele indicatoren. Deze indicatoren worden periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) 
geëvalueerd. Volgende indicatoren worden voorgesteld, maar deze lijst kan tijdens de 
uitvoering verder uitgebreid worden: 

• Het aantal gerealiseerde en nog te realiseren acties uit dit adaptatieplan 

• Het aantal m² ontharding (vs. bijkomende verharding) 

• De hoeveelheid verharding van het gemeentepatrimonium dat afgekoppeld 
werd van de rioleringen 

• Het aantal m² groen- (of groenblauwe) daken 

• Het aantal m² verharding van wegen en pleinen dat afgekoppeld is van de 
riolering 

• Het aantal m² verharding van alle gebouwen dat afgekoppeld is van de 
riolering 

• Het aantal m² extra groen (met onderscheid tussen groen in de bebouwde 
kern, en groen in de buitengebieden) 

• Het aantal m³ regenwaterputten in beheer van de gemeente, en/of het aantal 
gebouwen met hemelwaterputten die actief gebruikt worden 

• Het aantal acties van burgers 
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De meeste van deze indicatoren kunnen relatief eenvoudig bijgehouden worden door 
de gemeentediensten door stelselmatig ingrepen te inventariseren in een centrale 
database. Provincies.incijfers.be biedt tevens data aan op maat van de gemeente (cf. 
rapport adaptatiemaatregelen). De indicatoren worden via de communicatiekanalen 
van de gemeente bekend gemaakt. 
 
Bij verschillende evaluatiemomenten moet dit actiepunt herbekeken worden. Onder 
andere bij de rapportering naar Europa (om de 2 jaar). 
 
Betrokken diensten: Dienst Communicatie, Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
milieu, Dienst gemeentewerken 

1.7 

Systematisch gebruik van een klimaat- en duurzaamheidstoets 
 
Om ervoor te zorgen dat de gemeente altijd actie neemt in lijn met de doelstellingen uit 
het klimaat(adaptatie)plan, onderzoekt ze volgende twee pistes: 

• Het toepassen van een “klimaattoets” voor elk (groot) project. Deze 
klimaattoets is een instrument om de ontwerpen van projecten, en in een 
latere fase ook private projecten, te evalueren op vlak van duurzaamheid, 
klimaatmitigatie en -adaptatie. De exacte vorm van deze klimaattoets is echter 
nog niet bepaald. Dit kan één van de eerste zaken zijn waarmee de gemeente 
van start kan gaan bij de uitvoering van dit plan. Zo’n klimaattoets kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een checklist of een scorebord zijn. Hierin kunnen 
een aantal essentiële principes staan die gevolgd moeten worden om 
succesvol te zijn. 

• Het oprichten van een klimaatteam waar intern overleg kan zijn tussen de 
verschillende gemeentediensten, maar tegelijkertijd ook verbindingen met 
burgers, landbouwers en bedrijven. Op die manier vinden projecten sneller 
draagvlak, en kunnen de maatschappelijke winsten gemaximaliseerd worden. 

 
Betrokken diensten: Alle gemeentediensten 

ONTHARDEN EN VERGROENEN IN BEBOUWD GEBIED  

2.1 

De gemeente geeft het goede voorbeeld 
 
Om inwoners mee te krijgen in het klimaatverhaal, is het belangrijk dat de gemeente 
voor de eigen deur veegt. De gemeente laat in eigen projecten blijken dat 
klimaatadaptatie aangenaam en leefbaar is en dat niet alle projecten grootschalig en/of 
duur moeten zijn. 
 
Bij nieuwe projecten (of renovatieprojecten) worden de principes vanaf ontwerpfase 
meegenomen (zie ook Actiepunt 1.7 en Actiepunt 1.3). De gemeente heeft aandacht 
voor volgende zaken: 

• Klimaatrobuust gemeentepatrimonium, op vlak van hemelwaterbeheer, 
groenvoorzieningen en hittebestendig bouwen. De gemeente voert eerst een 
inventarisatie uit. Er wordt aandacht geschonken aan het effectief hergebruik 
van het opgevangen water (gebruik door groendienst voor besproeiing 
beplanting, WC-spoeling, …). 
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• Inrichting openbaar domein volgens principes van klimaatadaptatie: via 
richtlijnen in Actiepunt 1.3. 

• Uitvoeren van quick-wins op vlak van hemelwaterbeheer en vergroening 
(ontharden, opening in boordsteen voor afwatering weg, ontharden laagst 
gelegen parkeervlak, regenpijp doorsnijden bij grote daken en afleiden naar 
groenzone). Via een scan van het grondgebied kunnen sterk verharde locaties 
geïdentificeerd worden. 

• Aanleg van geveltuintjes 
 
In het algemeen streeft de gemeente naar hemelwaterneutrale projecten bij gebouwen 
en wegenis: hergebruiken en infiltreren van 95% van het hemelwater van verharding 
van gebouwen en wegenis, indien de lokale omstandigheden dit toelaten. 
 
Kluisbergen kan via het project “Kluisbergen renoveert” van de Provincie Oost-
Vlaanderen gratis advies vragen voor het Ruienplein. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Communicatie, Dienst Gemeentewerken 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen 

2.2 

Ontharden en vergroenen van klimaatgezonde (buurt)speelplaatsen en het 
woonzorgcentrum 
 
Met dit actiepunt beoogt de gemeente het ontharden en vergroenen van de 
schoolomgevingen en het woonzorgcentrum. Het vergroenen vermindert risico’s op 
hittestress, promoot biodiversiteit, en biedt kansen voor bijkomende infiltratie. 

• Bij nieuwe dossiers voor heraanleg van schoolterreinen zal de gemeente 
aandachtspunten meegeven in de omgevingsvergunning. Ze zal wijzen op 
mogelijke subsidies en op ondersteuning via o.a. het MOS-traject 
klimaatgezonde speelplaatsen van de provincie of het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen 

• Schoolbesturen worden gestimuleerd om projecten in te dienen bij de 
projectoproep Natuur in je School van ANB (GBS De Start als voorbeeld in de 
gemeente) 

• De gemeente bekijkt samen met het woonzorgcentrum de mogelijkheden voor 
vergroening 

• Naast het vergroenen van speelplaatsen wil de gemeente ook extra inzetten 
op klimaat- en natuureducatie (o.a. educatieprojecten met natuurouders) 

• Ook buurtpleintjes kunnen stelselmatig omgevormd worden tot 
natuurpleintjes, met focus op sociale cohesie 

 
Betrokken diensten Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Gemeentewerken, Dienst Vrije Tijd (jeugd) 
Betrokken partijen:, Milieuzorg op scholen (MOS), Pimp je speelplaats, ANB, scholen, 
oudercomités, woonzorgcentrum 

2.3 
Aandacht voor klimaatadaptatie bij herinrichtingsprojecten in Ruien 
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De deelgemeente Ruien ligt tussen de Schelde en het Kluisbos. Naast het historisch en 
landelijk karakter komt er heel wat vernieuwing in de buurt. Er wordt een nieuwe 
woonwijk aangelegd (zie BPA Rosalinde) en ook de brownfieldontwikkeling t.h.v. de 
voormalige Electrabel centrale zal nieuwe activiteiten met zich mee brengen (zie PRUP 
Ruien Centraal).  
 
Het project Ruien 2.0 richt zicht op de herinrichting van de dorpskern en de 
herbestemming van de kerk. Via de Bouwdoos werd een mogelijke herinrichting van het 
dorpsplein gedurende één maand (juli 2021) al eens uitgetest. Het lokaal bestuur kan de 
expertise van dit participatief traject benutten voor de eigenlijke verwezenlijkingen in 
Ruien.  
 
Het lokaal bestuur zal met deze herinrichtingen vormgeven aan een aangename 
leefomgeving voor de inwoners van Ruien met focus op de implementatie van 
maatregelen die de gevolgen van klimaatverandering inperken.  
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Gemeentewerken  
Betrokken partijen: SOLVA (Ruien 2.0), Provincie (PRUP Ruien Centraal)  

2.4 

Ontharding site Brugzavel 
 
Op de site Brugzavel zijn meerdere gemeentelijke gebouwen gevestigd: de 
gemeentelijke bibliotheek, feestzaal en cultuurzaal. 
 
Deze locatie is sterk verhard en biedt mogelijkheden voor ontharding en vergroening. 
Het lokaal bestuur herbekijkt eveneens de aanbieding aan parkeerplaatsen, met 
prioriteit voor mindervaliden. 
 
Ook op vlak van hemelwaterbeheer kan deze locatie een upgrade krijgen. In eerste 
instantie zal men zoveel mogelijk water hergebruiken. De grote dakoppervlakken 
worden afgekoppeld worden van de riolering en bovengrondse infiltratiesystemen 
kunnen het groene karakter van de site versterken. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Gemeentewerken 
Betrokken partijen: Hulpdiensten, gemeentelijke bibliotheek 

2.5 

Een doordacht groenbeheer i.f.v. het toekomstig klimaat 
 
Kluisbergen wil niet alleen inzetten op meer groen, maar ook op kwaliteitsvol groen. 
Niet elk stukje groen heeft dezelfde biodiversiteitswaarde. Een mix van klimaatrobuuste 
bomen met biodiverse en onderhoudsvriendelijke onderaanplanting zorgt voor veel 
meer ecologische winsten dan monocultuur, dat kwetsbaarheid in de hand werkt. 
Kortom de groendienst zal werken in functie van duurzaamheid. 
 
Enkele concrete acties die Kluisbergen kan realiseren of verderzetten op vlak van 
groenbeheer: 
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• Extra aandacht voor soortenkeuze (i.k.v. wind, droogte, wisselende 
waterstanden bij wadi’s, biodiversiteit, juiste boom op juiste plaats, inheemse 
soorten, onderhoudsvriendelijkheid) 

• Grotere boomspiegel voorzien bij aanplant laanbomen + regenwater van 
verharde oppervlakten hiernaar laten afwateren 

• Meer inzetten op toekomstbomen 

• Ecologisch maaibeheer toepassen 

• Aanplant in volle grond i.p.v. bloemenbakken 

• Maximaal behoud van oudere bomen 

• Probleemsoorten onder controle houden 

• Reliëf inzetten om laagteberging te creëren bij groenvoorzieningen 

• Identificeren van restplekjes in de gemeente: groene zones die ecologischer 
beheerd kunnen worden of grijze zones die te ontharden zijn 

 
De uitvoerende diensten worden nauw betrokken en kunnen eventueel van bijkomende 
opleidingen genieten. Ook externe firma’s worden op de hoogte gehouden van de 
vereisten van het lokaal bestuur. 
Deze principes worden toegepast bij de (her)aanleg van het openbaar domein 
(Actiepunt 2.1, Actiepunt 2.3, Actiepunt 2.4, Actiepunt 2.6). 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
gemeentewerken 
Betrokken partijen: externe firma’s voor groenaanleg en -onderhoud, Natuurpunt 
(expertise en opleidingen) 

2.6 

De gemeente doet onderzoek naar het vergroenen van de begraafplaatsen 
 
De gemeente kan overwegen om de begraafplaatsen te hervormen tot karaktervolle, 
rustgevende, groene plekken. Met een onderhoudsvriendelijke inrichting die 
tegelijkertijd de biodiversiteit stimuleert, kunnen deze locaties evolueren tot plekken 
waar erfgoed en biodiversiteit samenkomen. Het biedt eveneens een verbinding met 
het omliggende landschap. 
 
Het regionaal landschap ondersteunt projecten die het funerair erfgoed herstellen. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Gemeentewerken 
Betrokken partijen: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

2.7 

Inzetten op (collectieve) infrastructuur op industrieterreinen i.k.v. groenvoorzieningen 
en waterbeheer 
 
Een groen bedrijventerrein is ecologisch interessant, is landschappelijk ingepast en 
recreatief toegankelijk. Ze dragen sterk bij aan de biodiversiteit en aan een hogere 
omgevingskwaliteit voor werknemers. 
 
Omwille van de schaarse beschikbare ruimte voor groenvoorzieningen wil de gemeente 
maximaal inzetten op collectieve groenvoorzieningen die eveneens water kunnen 
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bergen. De gemeente wil ook zoveel mogelijk het hitte-eiland effect vermijden op 
bedrijventerreinen door bv. te ontharden en in te zetten op schaduwbomen. Naast 
collectieve groenvoorzieningen met aandacht voor water, zijn ook collectieve 
buffervoorzieningen op industrieterreinen interessant om te komen tot een duurzaam 
waterbeheer. 
 
De gemeente bekijkt samen met haar partners welke mogelijkheden er zijn op en rond 
de bedrijventerreinen: 

• Faciliteren van groepsaankopen: straatbomen, toekomstbomen, laag groen, 
groene picknickplaatsen, … 

• Collectieve parkings 

• Koppelkansen met bijvoorbeeld elektrificatie 

• Infiltratiestroken en wadi’s voor afwatering van verharde oppervlaktes 

• Afkoppelen van grote dakoppervlakken 

• Nagaan of het principe van water delen kan worden toegepast bij 
bedrijventerreinen (en naburige landbouwers) 

 
Bovendien heeft de gemeente aandacht voor het regelgevend kader op de industriële 
sites (Actiepunt 1.4) en worden de bedrijven verder gesensibiliseerd (Actiepunt 5.9). 
Daarnaast wil de gemeente ook extra sensibiliseren voor een duurzaam woon-
werkverkeer. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: bedrijven(verenigingen), industrie 

VERSTERKEN VAN DE OPEN RUIMTE 

3.1 

Vrijwaren en versterken van de open ruimte 
 
Behouden van de open ruimte en bijgevolg verdere verharding vermijden is één van de 
sleutelacties om een klimaatrobuuste gemeente te worden. Verharding versterkt de 
effecten van klimaatverandering: het draagt bij tot het zogenaamde hitte-eilandeffect en 
zorgt voor meer wateroverlast en verdroging. Verharding betekent ook een verlies aan 
natuur en biodiversiteit, en dus belevingswaarde. 
 
Enerzijds zet de gemeente in op het consolideren van de open ruimte en anderzijds op 
een kwalitatieve verdichting van de bebouwde ruimte. De gemeente tracht de open 
ruimte te vrijwaren door: 

• Na te gaan of er restpercelen zijn op haar grondgebied die ze kan opkopen om 
meer kwalitatief groen te voorzien. 

• strenger om te gaan met compensatiemaatregelen 

• bijkomende verharding te vermijden 
 
Actiepunt 1.1 “Integratie van klimaatadaptatie in het ruimtelijk 
ordeningsinstrumentarium” is hier nauw aan verbonden. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 



 

155 

Betrokken partijen: natuurorganisaties 

3.2 

Ondersteuning en sensibilisering van de landbouw 
 
De gemeente neemt een actieve rol op voor het uitbouwen van klimaatadaptatie bij 
landbouwers die actief zijn op haar grondgebied. Dit gebeurt door in te zetten op 
informeren en stimuleren om actie te ondernemen, en het bieden van ondersteuning: 

• I.s.m met de minaraad gaat het lokaal bestuur constructief in gesprek met de 
landbouwers. Er wordt er geïnformeerd over volgende thema’s: 
o Diversifiëring van teelten (risicospreiding) en teeltkeuze 

(droogteresistent, erosiebestendige gewassen) 
o Bodembeheer (vb. inwerken koolstof, groenbedekkers, niet-kerende 

bodembewerking) 
o Betere waterbeheersing rond landbouwpercelen (zie Actiepunt 3.7 
o Alternatieve landbouwvormen (o.a. permacultuur, voedselbos, 

agroforestry, ...) 
o Wilde akkerranden bij landbouwpercelen 
o Behoud van graslanden 
o Erosiebestrijding (zie verder) 

• Duurzame voorbeelden waar de landbouwers zelf profijt uithalen moeten 
duidelijk zichtbaar zijn om anderen te stimuleren voor een transitie naar 
duurzame landbouw 

• Doorverwijzen naar juiste instanties en ontzorgen waar mogelijk 
(administratieve procedures vereenvoudigen) 

• Bekendmaken van bestaande subsidies 
 
Betrokken diensten: Dienst Communicatie, Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
milieu 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen, Minaraad, Boerenbond, Boerennatuur, 
vakorganisaties, kennisinstellingen 

3.3 

Uitvoering en evaluatie van het erosiebestrijdingsplan 
 
In Kluisbergen zoekt het gemeentebestuur samen met de erosiecoördinator van de 
provincie naar de beste oplossingen voor de erosieproblematiek. Er wordt daarom een 
erosiebestrijdingsplan opgemaakt. Zo’n plan identificeert en beschrijft de prioritaire 
knelpunten. Daarnaast biedt het ook brongerichte maatregelen om de erosieproblemen 
in deze knelpunten op te lossen. 
 
Met dit actiepunt ambieert de gemeente de voortgang van deze werken nauw op te 
volgen en ook andere maatregelen uit het plan door te voeren. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Steunpunt Erosie, landbouwers 

3.4 

Communiceren naar de landbouwgemeenschap over georganiseerde vormingen en 
opleiding rond erosiebestrijding 
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De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de expertise voor het geven van specifieke 
opleidingen aan landbouwers (bv. waterbeheersing op landbouwpercelen). Ook via de 
erosiecoördinator (Steunpunt Erosie) kunnen vormingen georganiseerd worden. De 
gemeente kan beroep doen op deze experten. 
 
Een doeltreffende communicatie met de landbouwgemeenschap is cruciaal om het 
beoogde doel voldoende slaagkansen te geven (zie Actiepunt 3.2). 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Steunpunt Erosie, Provincie Oost-Vlaanderen, landbouwers 

3.5 

Het Paddenbroek blijven beschermen 
 
In het Paddenbroek moet de inspoeling van voedselrijk slib van de omliggende hellingen 
sterk afgeremd worden. Veelvuldige maatregelen werden reeds ondernomen: 
baggerwerken in de vijver, bekken op de Kwaremont, … Toch blijft dit natuurgebied 
getekend door de erosie- (en droogte) problematiek. 
 
D.m.v. bronmaatregelen hogerop kunnen de resterende zijstromen afgeremd worden. De 
uitvoering van het erosiebestrijdingsplan zal dit gebied verder vrijwaren van bijkomende 
schade. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Steunpunt Erosie, Omgevingsloket Vlaanderen 

3.6 

Verderzetten van erosietoets bij omgevingsvergunningsaanvragen 
 
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient de gemeente op basis van 
kaartmateriaal een eerste screening uit te voeren i.k.v. erosie . Indien de locatie gevoelig 
is voor erosie worden er bijkomende voorwaarden opgelegd in de vergunning. 
 
Deze erosietoets wordt reeds geïmplementeerd in Kluisbergen. Om de 
erosieproblematiek onder controle te houden moet deze praktijk verdergezet worden en 
omgezet worden in een standaardprocedure. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Steunpunt Erosie, Omgevingsloket Vlaanderen 

3.7 

Duurzame waterbeheersing rond landbouwpercelen 
 
De landbouw zorgt voor een groot aandeel voor natuurlijke infiltratie van hemelwater in 
graslanden en akkerlanden ter plaatse en draagt hiermee bij tot de aanvulling van de 
grondwatertafel. Het waterbufferend vermogen van landbouwpercelen is van essentieel 
belang om de strijd tegen droogte te kunnen aangaan. Belangrijk hierbij is dat nog meer 
landbouwers gestimuleerd worden om te investeren in (eigen) wateropslag en nog meer 
hemelwater gebruiken. Mogelijke maatregelen m.b.t. waterbeheersing rond 
landbouwpercelen zijn: 

• Plaatsen van schotten in grachten (zie ook Article I.Actiepunt 4.2 ) 

• Maximaal hergebruik van hemelwater stimuleren 
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• Proefprojecten rond ‘water delen’ stimuleren en ondersteunen 

• Waterscan promoten (bv. via Waterportaal) 

• In samenwerking met landbouwers nagaan waar er gedraineerd wordt 

• Klassieke drainage omvormen naar peilgestuurde drainage 

• Aanleg van bufferstroken promoten 
 
Betrokken diensten en partijen: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, 
Provincie, landbouwers 

3.8 

Realiseren van groenblauwe netwerken 
 
In Vlaanderen is er nood aan een blauwgroen netwerk dat zorgt voor de ecologische 
samenhang van de versnipperde natuurgebieden. Waardevolle natuurgebieden dragen 
bij aan de biodiversiteit, verhogen de waterbuffercapaciteit en de leefkwaliteit. Daarom 
wil de gemeente samen met haar partners werk maken van natuurversterking en -
verbinding door in te zetten op volgende zaken: 

• Verder aanmoedigen van kleinschalige landschapselementen 
o Landbouwers ondersteunen bij aanplant en onderhoud 

▪ Via provinciale subsidie Beplant het landschap 
▪ Aankoop plantgoed faciliteren (groepsaankopen voor land) en 

tuinbouwers Provincie, “Beplant het Landschap”) + richtlijnen 
aanplant en onderhoud meegeven 

o Verwijzen naar adviesverlening van externe experten zoals de Provincie, 
het Regionaal Landschap of de Bosgroep 

o Voordelen KLE’s duidelijk maken aan landbouwers (o.a. als 
windblokkade, natuurverbindingen, erosiebestrijding) 

• Behoud en versterking van bestaand grasland, bomen, bos en KLE’s 
o Dit is eveneens nuttig om de erosieproblematiek aan te pakken 

• Realiseren van grote aaneengesloten natuurgebieden 
o tragewegennetwerk als kapstok voor natuurverbindingen 
o met het RUP Rond Ronse zal er +- 100 ha bos bijkomen en zullen 

belangrijke bosgebieden in de streek met elkaar verbonden worden 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
Natuurpunt, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen & Dender, Trage Wegen vzw, 
Agentschap Natuur en Bos (als beheerder van grote stukken bos in de streek) 

DUURZAAM WATERBEHEER 

4.1 

Realiseren van acties uit het hemelwater- en droogteplan (2024) 
 
In de zomer van 2020 maakte de Vlaamse minister van omgeving de Blue Deal bekend: 
een plan dat inzet op 70 maatregelen in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Één 
van de maatregelen in het plan zet in op het triggeren van lokale besturen om openbare 
ruimte te ontharden. Vanaf 2024 zullen gemeenten enkel nog toegang hebben tot 
watergerelateerde subsidies, mits een ‘hemelwater- en droogteplan’ met een voldoende 
hoog ambitieniveau werd opgesteld. 
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Dit plan heeft als doel om een integrale ruimtelijke visie te ontwikkelen over hoe de 
buffering, infiltratie en regenwaterafvoer binnen het grondgebied van de gemeente kan 
gerealiseerd worden. Het plan kan vervolgens gebruikt worden om toekomstige 
projecten met betrekking tot infiltratie en buffering af te toetsen aan deze lange-termijn 
visie. 
 
Dit plan zal een groot aantal acties omvatten. De meeste daarvan zitten (deels) vervat in 
dit adaptatieplan. 
 
Betrokken diensten: alle gemeentediensten 
Betrokken partijen: hogere overheden 

4.2 

Aandacht voor het beheer van grachten en waterlopen 
 
Grachten en beken zorgen niet alleen voor de afvoer van regenwater, ze laten ook 
infiltratie in de bodem toe. Zo verminderen grachten en beken de kans op wateroverlast 
en vult het tegelijkertijd de grondwatertafel aan. Bovendien vormen ze een belangrijke 
biotoop voor een grote verscheidenheid aan soorten. Een goed beheer en onderhoud 
van grachten en beken is cruciaal om hun functie te vervullen. 
 
Het lokaal bestuur maakt werk van volgende zaken: 

• Projecten opzetten voor herstel van natuurlijke waterlopen 
o Hermeandering en natuurlijke oevers (niet betonneren) 
o voorbeeld locaties: Beiaardbeek, Molenbeek, ... 

• Water vasthouden en afstroom vermijden 
o Grachten omvormen tot infiltratie- en buffergrachten door plaatsen van 

tussenschotten + duidelijk communiceren over werking en 
verantwoordelijkheden (beheer, onderhoud) 

o in Kluisbos water bovenloops vasthouden door bv. strobalen in het 
grachtensysteem te integreren (samenwerking met privé-eigenaars) 

• Bewustzijn creëren en sensibiliseren over het onderhoud private grachten 
 
Betrokken diensten en partijen: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, 
Provincie Oost-Vlaanderen, VLM, landbouwers 

4.3 

Inzetten op infiltratie bij wegenis- en rioleringswerken 
 
Wegenis en pleinen maken een groot deel uit van de totale verharding in de gemeente. 
Verharding leidt onder andere tot wateroverlast, verdroging, meer hittestress en een 
verlies aan biodiversiteit. De gemeente streeft naar het actief ontharden van 
oppervlaktes en het vermijden van afstroom naar de riolering. Ontharding is echter niet 
altijd mogelijk. Daarom zet de gemeente ook in op: 

• Hemelwaterneutraal aanleggen van het openbaar domein volgens principe van 
ladder van Lansink (streven naar 95% infiltratie en hergebruik van het 
hemelwater van verharding van gebouwen en wegenis). 

• Grachten herwaarderen bij wegenis- of rioleringswerken in de buurt 

• Infiltratiestroken, wadi’s voorzien voor afwatering openbare weg 
(laagteberging) 
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o Grasboorden in woonwijken omvormen naar oppervlakkige 
infiltratiestroken 

• Uitvoeren van quick-wins op vlak van hemelwaterbeheer (opening in 
boordsteen voor afwatering weg, ontharden laagst gelegen parkeervlak, …) 

 
Bij huidige en toekomstige rioleringsprojecten zal de gemeente maximaal inzetten op 
infiltratie en vertraagde lozing. In de Rozenlaan werden infiltratiekolken voor het eerst 
uitgetest in de gemeente. Op andere locaties heeft men al gewerkt met 
waterdoorlatende verharding (Kapellestraat, Grote Herreweg, voetbalkantine Berchem, 
…). 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Gemeentewerken 

4.4 

Gemeentegebouwen voorzien van regenwaterputten 
 
Het lokaal bestuur van Kluisbergen geeft het goede voorbeeld op vlak van 
klimaatadaptatie (zie Actiepunt 2.1). Dit houdt ook in dat het gemeentepatrimonium 
(inclusief gemeentelijke scholen, loods TD/brandweer… ) voorzien worden van 
hemelwaterputten. 
 
Het hergebruik van dit water moet gegarandeerd kunnen worden. Er wordt nagegaan 
waar er in de buurt een grote watervraag is. 
 
Indien het plaatsen van een put technisch niet mogelijk is, wordt het dak afgekoppeld van 
de riolering en stroomt het water naar een nabijgelegen groenvoorziening. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, dienst 
gemeentewerken 

4.5 

Opzetten van pilootprojecten omtrent “water delen” 
 
Eén van de mogelijkheden in de strijd tegen de dalende waterbeschikbaarheid is het 
principe van ‘water delen’: het opgevangen regenwater of nog bruikbaar afvalwater van 
het ene perceel ter beschikking stellen aan een nabijgelegen ander perceel (zie paragraaf 
2.3.1). 
 
Het lokaal bestuur onderzoekt of het als matchmaker kan optreden voor het opzetten 
van projecten omtrent het delen van rest- of hemelwater (bv. tussen industrie en 
landbouw). Verschillende subsidiekanalen kunnen aangesproken worden voor de 
realisaties. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: hogere overheden, Vlakwa, POV, industrie, landbouwers 

4.6 

Afkoppelen van regenwater bij bestaande woningen en bedrijfsgebouwen verder 
stimuleren 
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Via een subsidie voor de afkoppeling op privéterrein stimuleert het lokaal bestuur zijn 
inwoners om hemelwater en afvalwater van elkaar te scheiden. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Farys, bedrijven, inwoners 

4.7 

Actieve opvolging van bemalingsprojecten 
 
In veel gevallen wordt het opgepompt grondwater tijdens een bronbemaling afgeleid 
naar de riolering. Dit zorgt voor de verlaging van de grondwatertafel binnen het 
invloedsgebied van de bemaling, minder efficiënte werking van de 
waterzuiveringsinstallaties en overstorten zullen vaker in werking treden. De huidige 
regels bij bronbemalingen zijn als volgt: 
 

1. Retourbemaling 
2. Lozen in gracht of waterloop 
3. Lozen in RWA 
4. Lozen in gemengde riolering 

 
De gemeente bekijkt op welke manier ze ervoor kan zorgen dat er in eerste instantie 
maximaal wordt ingezet op infiltratie (nu nog te snel niet mogelijk geacht) en indien 
onmogelijk de nodige opvangtechnieken voorzien worden. Dit kan enerzijds door een 
reglement rond bemalingswater op te maken, maar ook door extra voorwaarden op te 
nemen bij meldingen of vergunningsaanvragen (bv. strengere voorschriften tijdens 
groeiseizoen) en probleemzones te identificeren. De gemeente kan inspiratie opdoen bij 
andere gemeenten die reeds een reglement hieromtrent hebben opgemaakt (o.a. Sint-
Martens-Latem: verplichte bomeneffectenanalyse). 
 
De nood aan een betere regulering van bronbemalingen moet door de gemeente op 
Vlaams niveau worden aangekaart. Bovendien is het belangrijk dat er een zekere eenheid 
zit tussen de buurgemeenten. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen, hogere overheden, aannemers 

4.8 

Identificeren van mogelijke locaties voor waterbuffering 
 
I.k.v de opmaak van het hemelwater- en droogteplan (2023-2024) zal gezocht worden 
naar enkele locaties voor waterbuffering. Dit is ter compensatie van het centrum van de 
gemeente. Het lokaal bestuur kan een eerste voorstel doen van mogelijke plekken. 
 
Via de watercoördinator van het RLVA kan een projectvoorstel ingediend worden. 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Farys, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

COMMUNICATIE, SENSIBILISERING EN SAMENWERKINGSVERBANDEN  

5.1 
Bekendmaking van het klimaatadaptatieplan  
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Na de goedkeuring van het klimaatadaptatieplan wordt het plan, samen met de 
doelstellingen en ambities van de gemeente, breed gecommuniceerd. De focus moet 
liggen op het ‘en-en-en verhaal’, zowel overheden, burgers, bedrijven en landbouwers 
zullen inspanningen moeten leveren. De gemeente kan hierbij gebruik maken van de 
communicatiekanalen die ze nu reeds heeft (website, infoblad, persberichten, sociale 
media, …). 
 
Een communicatiestrategie wordt opgesteld rond het thema klimaat (niet uitsluitend 
adaptatie) met aandacht voor de verschillende doelgroepen. De gemeente bekijkt hoe 
het klimaatadaptatieverhaal voldoende duidelijk en “menselijk” gebracht kan worden 
vanuit een positieve invalshoek. Naast wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, … 
kan de focus ook liggen op sociale cohesie en gezondheidsaspecten. Zowel grote 
plannen als kleine concrete verwezenlijkingen worden in de kijker gezet. In alle 
communicatie wordt de nodige nuance gebracht: klimaatadaptatie helpt ons voor te 
bereiden op extremen, maar kan niet voorkomen dat alle toekomstige gebeurtenissen 
opgevangen kunnen worden. Het risico op wateroverlast bijvoorbeeld blijft bestaan, en 
dus moeten mensen zich ook individueel voorbereiden op dergelijke extremen. De 
communicatiecampagne spoort mensen dus ook aan om zelf actie te ondernemen. 
 
Betrokken diensten: Dienst Communicatie, Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
milieu 

5.2 

Verderzetting van de kennisuitbouw rond klimaatadaptatie bij de gemeentediensten 
 
De gemeente breidt voortdurend haar kennis uit rond de impact van klimaatverandering 
en mogelijke adaptatiemaatregelen. De gemeentediensten nemen deel aan interne en 
externe workshops en volgen opleidingen. Deze initiatieven worden allen verdergezet om 
de kennis verder uit te bouwen. Hiervoor zet de gemeente in op het bezoeken, bekijken 
en analyseren van goede praktijkvoorbeelden en verspreidt deze informatie naar de 
burger. Bijkomend is er extra aandacht nodig voor nieuwe technische tools die ontwikkeld 
worden, zodat de gemeente de gewenste tools ook in de operationele werking kan 
opnemen (bv. Klimaatadaptatietool, Sirio, …). In eerste instantie brengt Kluisbergen 
structuur in het gemeentelijk klimaatteam (o.a. wie zit hierin, hoe vaak komt het 
klimaatteam samen, …). 
 
Betrokken diensten: gemeentelijk klimaatteam, alle gemeentediensten 

5.3 

Verder verbreden van het professionele netwerk rond klimaatadaptatie 
 
De gemeente breidt het netwerk rond klimaatadaptatie verder uit door 
samenwerkingen uit te bouwen met onder andere kennisinstellingen, hogere 
overheden en diensten (provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij, De 
Vlaamse Waterweg, Afdeling Natuur en Bos, het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie (LNE) en Ruimte Vlaanderen), intercommunales (SOLVA), rioleringsbeheerders, 
andere steden en gemeenten (o.a. via de VVSG), sociale huisvestingsmaatschappijen de 
ondernemerswereld en andere lokale en regionale actoren (Natuurpunt, Regionaal 
Landschap, …). 
 



 

162 

De gemeente onderhoudt goede connecties met deze actoren en plaatst 
“klimaatadaptatie” als belangrijk agendapunt op toekomstige overlegmomenten. 
Daarnaast gaat het lokaal bestuur op zoek naar samenwerkingen met buurgemeenten 
en kennisinstellingen voor de organisatie van infoavonden omtrent klimaatthema's 
 
Betrokken diensten: 
Betrokken partijen: hogere overheden, kennisinstellingen, SOLVA, Natuurpunt, 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, … 

5.4 

Inwoners sensibiliseren om hun perceel (tuin, gevel, oprit, …) klimaatvriendelijk in te 
richten 
 
Groene tuinen vormen een belangrijk middel in de strijd tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering, ze herbergen heel wat planten en dieren, kunnen koolstof 
vasthouden en zijn belangrijk voor waterberging. Om deze reden wil de gemeente de 
communicatie naar burgers toe, over maatregelen die zij op eigen terrein kunnen nemen, 
versterken. 
De gemeente kan de inwoners op verschillende manieren bereiken: 

• Werken met een vaste klimaatrubriek via communicatiekanalen van de 
gemeente (website, infoblad, sociale media) 

• Via reeks van infoavonden rond thema’s van klimaatadaptatie (wadi’s, corridors 
voor fauna en flora in de tuin, nut van struiken en bomen, …) 

• Via laagdrempelige acties (verderzetting geveltuinen, jaarlijkse 
bebloemingswedstrijd, wedstrijd ecologisch tuinieren, fietstocht langs 
interessante voorbeelden in de streek, …) 

• Aanhaken op bestaande communicatiecampagnes of informatiekanalen van 
andere actoren 

 
Naast het sensibiliseren en informeren zet de gemeente ook in op faciliterende 
maatregelen: 

• Promoten bestaande subsidies en bijkomend informeren bij nieuwe subsidies 
(zie Actiepunt 5.5) 

• Groepsaankopen organiseren 
 
Betrokken diensten: Dienst communicatie, Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
milieu 
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen 

5.5 

Bekendmaking van subsidies, groepsaankopen en adviesmogelijkheden 
 
De gemeente beschikt over een uitgebreid subsidiestelsel op vlak van milieu en 
duurzaamheid. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en een zo groot mogelijk effect 
te bekomen, wordt het subsidie- en premiestelsel duidelijk gecommuniceerd naar 
betrokken partijen. De gemeente kan dit bv. meegeven bij vergunningsaanvragen, op 
regelmatige basis opnemen in het informatieblad of het een prominente plaats geven op 
haar website. Er wordt hierbij niet enkel verwezen naar subsidies die de gemeente zelf 
uitreikt, maar ook naar subsidies van hogere overheden en organisaties zoals het 
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Regionaal Landschap. Bovendien kan de gemeente burgers sensibiliseren bij aanvragen 
voor kapvergunningen. 
 
Naast de bekendmaking van subsidies en premies, communiceert de gemeente ook over 
adviesmogelijkheden in het kader van duurzaam en klimaatrobuust bouwen en wonen 
(bv. via Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen). 
 
Een samenwerking met Natuurbuur kan overwogen worden voor de opmaak van kant-
en-klare interactieve catalogus (https://www.natuurbuur.be/). Verder zorgt de 
gemeente voor de bekendmaking van gespecialiseerde websites: mijntuinlab.be , 
https://blauwgroenvlaanderen.be/bewoners/ , https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-
doen/tuin , https://www.groenblauwpeil.be/. 
 
Betrokken diensten: Dienst Communicatie, Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
milieu 
Betrokken partijen: Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen, woonloket, Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen, Natuurbuur 

5.6 

Het lokaal bestuur geeft duiding bij adaptatiemaatregelen in het openbaar domein 
 
Door klimaatadaptatie zichtbaarder te maken in het straatbeeld, sensibiliseert de 
gemeente burgers en andere lokale actoren. De gemeente toont op deze manier het 
goede voorbeeld en inspireert anderen op een positieve manier om actie te ondernemen.  
 
Bij de geplande werken en implementatieacties worden (discrete) infopanelen 
aangebracht (bv. bij de wadi in Ruien). Deze infopanelen kaderen de actie in het ruimer 
klimaatadaptatieverhaal, zijn voldoende concreet, brengen een positief verhaal en 
verwijzen naar de bevoegde gemeentediensten (bijvoorbeeld het klimaatteam) voor 
meer informatie.  
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Communicatie  
Betrokken partijen: Provincie Oost-Vlaanderen (voorbeelden infopanelen)  

5.7 

Burgerparticipatie, met de focus op klimaatthema’s 
 
De gemeente zal doelgericht burgers, maar ook scholen, tertiair, industrie, … betrekken 
bij bepaalde acties. Op deze manier blijft het een prominent aanwezig thema binnen de 
gemeentediensten en de bevolking. Afhankelijk van het project gaat de gemeente op 
zoek naar een geschikte partner.  
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
Communicatie  
Betrokken partijen: SOLVA, Avansa, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen & 
Dender, …  

5.8 
Sensibiliseren van architecten, ontwerpers, studiebureaus, notarissen, …  
 

https://blauwgroenvlaanderen.be/bewoners/
https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/tuin
https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/tuin
https://www.groenblauwpeil.be/
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Een klimaatrobuuste leefomgeving vraagt inspanningen van vele kanten 
(gemeentebestuur, inwoners, landbouwers, industrie, …). Deze ‘mentaliteitsverandering’ 
is zeker ook nodig bij ontwerpers, architecten, stedenbouwkundigen, studiebureaus, 
notarissen, …  
 
Ze moeten klimaatadaptieve gebouwen en infrastructuur ontwerpen die leiden tot 
minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige 
droogte en meer biodiversiteit. De gemeente tracht dit te doen via de opmaak van een 
leidraad waarin de belangrijkste adaptatieprincipes staan samen met de belangrijkste 
aandachtspunten voor architecten, ontwerpers, studiebureaus, … (zie ook Actiepunt 1.7). 
Bij uitschrijven van het bestek kunnen de richtlijnen uit de leidraad worden opgenomen. 
Hieronder enkele voorbeelden:  

• Regenwater voor 95 % ter plaatse houden en infiltreren  

• Minimale verharding  

• Min. percentage aan groenvoorziening  

• …  
 
Toelichten van de relevante punten van dit adaptatieplan aan architecten op een 
infoavond (cfr. toelichting verordeningen van Beveren). Ook wil de gemeente notarissen 
sensibiliseren. Zij kunnen bij verkoop doorverwijzen naar de juiste instanties om het 
perceel klimaatrobuust in te richten.  
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu  

5.9 

Sensibiliseren van bedrijven en samenwerkingen promoten 
 
Het lokaal bestuur geeft goede voorbeelden mee en wijst de bedrijven op de voordelen 
die ze er uit kunnen halen (bv. concept “water delen”, voordeel bomen op de parking, …). 
Clusters van bedrijven zijn door hun schaalgrootte geschikt om synergiën uit te bouwen. 
Het lokaal bestuur onderzoekt manieren om bedrijven rond de tafel te krijgen, 
voornamelijk gericht op kleinere niet-gegroepeerde ondernemingen. 
 
De gemeente sensibiliseert ondernemingen en faciliteert de implementatie van 
maatregelen waar mogelijk (groepsaankopen), maar heeft evenwel aandacht voor het 
regelgevend karakter (zie Actiepunt 1.4). 
 
Betrokken diensten: Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, Dienst 
communicatie 
Betrokken partijen: bedrijvenverenigingen 

5.11 

Het lokaal bestuur voert het warmteactieplan verder uit 
 
Een goed warmteactieplan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare 
doelgroepen, en de personen die ermee werken, geïnformeerd en gewaarschuwd 
moeten worden in warmteperiodes. Het schetst ook een kader voor professionals om 
(preventieve) acties te ondernemen zodat de negatieve gezondheidseffecten als gevolg 
van hitte voorkomen of beperkt kunnen worden. Het Vlaamse warmteactieplan uit 2017 
(zie ook: www.warmedagen.be/warmteactieplan) kan hierbij als leidraad dienen. 
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Actiepunten die aan bod komen in een warmteactieplan zijn onder andere: 

• Aangepaste werkschema’s 

• Verhoogde aandacht voor en controle van kwetsbare personen 

• Inventarisatie van koelteplekken in de kern 

• Verkoelende elementen aanbrengen: permanent (waterspeelelementen, 
fonteinen) of tijdelijk (zoals drinkfonteintjes). 

 
Betrokken diensten en partijen: Dienst Vrije Tijd, OCMW, Dienst Communicatie, Dienst 
ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu 
Betrokken partijen: Logo Gezond+, Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

 Droogte 
De impact van droogte is een reden tot bezorgdheid voor zowel de stedelijke als de landelijke bevolking. 

De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde de verwacht neerslag en de verwachte gemiddelde 

maandtemperatuur per gemeente voor de toekomsthorizonten 2050 en 2100. De projecties gaan uit van 

het RCP8.5 scenario, ook omschreven als hoog-impact scenario. Figuur 97 en Figuur 98 toont een stijging 

van de gemiddelde maandelijkse temperatuur over alle maanden. De maandelijkse neerslag zal dalen 

tijdens de zomer en stijgen gedurende de wintermaanden indien de antropogene emissies het RCP8.5 

scenario volgen. 

Onderzoek toont aan dat klimaatverandering de temperatuur- en neerslagpatronen in onze regio zal 

beïnvloeden. Volgens het hoog impact scenario van de Vlaamse Milieumaatschappij (RCP8.5) zal de 

agrarische droogte-duur toenemen van 6 dagen voor het huidig klimaat, tot 18 dagen per jaar in 2100. 

Ook de hydrologische droogte-duur zal meer dan een factor 3 groter zijn in 2100 ten opzichte van de 

huidige situatie volgens het hoog impact model (Figuur 100). Het effect van de agrarische droogte is een 

toename van waterstress op vegetatie en bij gevolg is er een effect op de teelt. Daarbij is het belangrijk te 

onderlijnen dat het effect van de droogte afhankelijk is van het geteelde gewas. De projectie van het VMM 

voorspelt dat 25% van de landbouwpercelen significante droogte zullen ondervinden in 2100. Het aandeel 

van getroffen ecotopen zal stijgen van 0.2% voor de huidige situatie tot 40% in 2100 volgens hetzelfde 

model (Figuur 99). 
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Figuur 97: maandelijkse gemiddelde temperatuur, gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur en totale maandelijkse 
neerslaghoeveelheid over de periode 1991 - 2020 in Kluisbergen (gekopieerd van (KMI, 2021) 

 

 

Figuur 98: Klimatologisch gemiddelde maandelijkse neerslag en gemiddelde temperatuur in Kluisbergen (referentieperiode: 1991 
- 2020) (Bron: (KMI, 2021)) en de verwachte neerslag en temperatuur in 2050 en 2100 volgens het RCP8.5 scenario (Vlaamse 
Milieumaatschappij, Kaarten en cijfers) 
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Figuur 99: Huidige situatie en hoog impact projecties voor de jaren 2050 en 2100 van het aandeel van kwetsbare ecotopen en 
landbouwpercelen met significante droogtestress. Kwetsbare ecotopen en landbouwpercelen zijn gedefinieerd als percelen ‘Die 
worden blootgesteld aan intense droogte (droogte-intensiteit groter dan 1,0).’ (Vlaamse Milieumaatschappij) 

 

 

Figuur 100: Huidige situatie en hoog impact projecties voor de jaren 2050 en 2100 agrarische en hydrologische droogteduur. 
'Tijdens een (agrarische) droogtedag daalt het relatieve bodemvochtgehalte beneden het peil waarbij de gewasproductie stress 
begint te ondervinden. Tijdens een (hydrologische) droogtedag daalt het laagwater-debiet in een waterloop onder het 95ste 
percentiel uit het huidig klimaat (= debiet tijdens de op 18 dagen na droogste dag in een jaar tijdens het huidig klimaat)’ (Vlaamse 
Milieumaatschappij). 
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7.4. Bijlage 4: Potentieelkaarten 
Op basis van zogenaamde potentieel- of kansenkaarten kan er bekeken worden waar het (waarschijnlijk) 

technisch mogelijk en haalbaar is om specifieke maatregelen te treffen en/of waar het verwachte effect 

van deze (combinatie van) maatregelen het grootst is. 

 Circulair watergebruik en alternatieve waterbronnen 

 Bedrijven met wateraanbod 

In droge periodes kan waterschaarste optreden. Zowel voor grondwaterwinningen als voor 

oppervlaktecaptaties (en in extreme gevallen voor drinkwater) is het mogelijk dat beperkingen opgelegd 

worden. 

Een alternatief om te voldoen aan de watervraag is om gebruik te maken van gezuiverd afvalwater als 

waterbron. Volgende databronnen kunnen geraadpleegd worden voor eventuele alternatieve 

waterbronnen: 

• Volgens het VVM-geoloket water zijn er bedrijven met een actieve waterlozing in Kluisbergen: 

RWZI Kluisbergen, Moerman, Scaldis-Ruien, Van Maercke Building Contractors, Silversilk, 

Willequet.  

• Op het platform van WaterRadar zijn in Kluisbergen geen actieve aanbieders van water. Wel staan 

de bedrijven RWZI Kluisbergen en Scaldis-Ruien op het portaal als inactieve aanbieders  

Eventueel kunnen gespreken opgestart worden met bedrijven om gezuiverd afvalwater ter beschikking te 

stellen. In juni 2022 besliste Aquafin om het effluentwater van de RWZI’s niet meer beschikbaar te stellen 

voor irrigatie in land- en tuinbouw en irrigatie in niet-landbouwtoepassingen omwille van de mogelijke 

aanwezigheid van PFAS. 

Ook in de buurgemeenten zijn enkele bedrijven aanwezig met een actieve waterlozing. Ook hier kan 

potentieel bestaan voor hergebruik van water, al zal hierbij een afweging gemaakt moeten worden van de 

voordelen t.o.v. de nadelen (verplaatsingskost, …). 

Eveneens op het platform van WaterRadar is een overzicht terug te vinden van de (landbouw)percelen 

met een potentiële watervraag. Deze percelen liggen verspreid over het grondgebied van Kluisbergen. 

 Grote verharde oppervlakken  

De ontkoppeling van verharde oppervlakken aan de riolering verlicht de last op de afvoersystemen en 

verhoogt het potentieel tot hergebruik en/of infiltratie. De opvang met hergebruik van hemelwater is 

mogelijk voor quasi alle gebouwen. 

Figuur 101 toont de gebouwen met daken groter dan 1.000 m2 waarbij het effect van hemelwateropvang 

het grootst is in verhouding tot de inspanning. Als er geen eigen watervraag is op de eigen percelen kan 

het hemelwater eventueel ook gedeeld worden met externe waterverbruikers in de omgeving. Op die 

manier vormen deze grote verharde oppervlaktes een potentieel tot circulair watergebruik. 

http://geoloket.vmm.be/Geoviews/index.php?resetsession=Y
https://waterradar.be/#/map
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Figuur 101: lokalisatie van gebouwen met daken groter dan 1.000 m2. Deze bieden een groot potentieel voor circulair 
watergebruik. 

 Infiltratiegevoeligheid 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems, Figuur 102, laat toe om na te gaan in welke gebieden er 

relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het 

grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op 

wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en 

zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur. 

De infiltratiegevoeligheidskaart toont dat het grootste deel van de gemeente infiltratiegevoelig is. Op 

sommige locaties is infiltratie is moeilijker (trager). 

Avelgemstraat, Kapellestraat 

Scheldekaai, Oudenaardsebaan 



 

170 

 

Figuur 102: Infiltratiegevoelige bodems (Vlaamse Overheid, 2006). 

 Watersysteemkaart 
De watersysteemkaart werd opgemaakt door de Universiteit Antwerpen en toont de locaties waar 

maatregelen zoals infiltreren en vasthouden van hemelwater het grootste potentieel hebben. De 

watersysteemkaart is gebaseerd op de topografie en houdt geen rekening met de bodemkenmerken, noch 

met kunstmatige ingrepen zoals dijken, bodemafdichtingen, ontwatering, bemaling, … De kaart vervangt 

ook geen grondwatermodel. De watersysteemkaart voor de gemeente Kluisbergen wordt weergegeven in 

Figuur 103. 

De gebieden die als blauw zijn ingekleurd op de kaart, werden geïnventariseerd als permanent nat. Deze 

zones dienen bij voorkeur gevrijwaard te worden van bebouwing of andere verhardingen. In deze 

gebieden worden onnodige drainages best ook vermeden. Hoe donkerder van kleur, hoe groter de 

waarschijnlijkheid dat de grondwatertafel zich dicht bij het maaiveld bevindt. 

De groene zones zijn tijdelijk natte gebieden. Deze zones zijn ten minste tijdelijk nat en daardoor 

potentieel interessant voor uitgestelde infiltratie. Hoe donkerder, hoe belangrijker om het water er vast 
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te houden. De donkerste gebieden zijn landschappelijke depressies, deze zouden eveneens gevrijwaard 

moeten worden van bebouwing of andere verhardingen. Deze zones zijn geschikt om afstromingswater te 

verzamelen en vast te houden. Ook hier wordt drainage best vermeden. 

De zones in bruin zijn de overige gebieden die niet tot permanent nat of tijdelijk nat gebied behoren. Water 

dat in donkere gebieden infiltreert, zal minder snel ondergronds afgevoerd worden. Hoe donkerder, hoe 

groter het potentieel belang om in deze zones te infiltreren. Of anders gezegd, hoe beter geschikt voor 

grondwateraanvulling 

 

Figuur 103: Samenvattende watersysteemkaart voor gemeente Kluisbergen. (Universiteit Antwerpen, 2022) 

Aanvullend voorziet de Universiteit Antwerpen nog verschillende afgeleide kaarten die gebruikt kunnen 

worden om een detailanalyse uit te voeren voor een specifiek deelgebied. De kaarten identificeren steeds 

variaties in terreinhoogtes op verschillende schalen (macro-meso-micro). Hieronder worden enkele 

voorbeelden gegeven over hoe deze kaarten gebruikt kunnen worden bij het zoeken naar geschikte 

locaties voor infiltratie/buffering. 

Figuur 104 geeft de watersysteemkaart op mesoschaal (100 - 1.000 m) weer van een perceel langs de 

Watermolenstraat. De kleurcode in de legende verwijst naar de TPI-waarden (topografisch positie index). 

De TPI-waarden variëren van 0 (lokale depressies - blauw) tot 100 (lokale hogere zones - rood). Centraal 
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in de figuur wordt een zone geïdentificeerd als een lokale depressie. Ten opzichte van de omgeving ligt 

deze zone gemiddeld iets lager. De omringende percelen hebben duidelijk ene hogere ligging.  

 

Figuur 104: Identificatie van potentiële zones voor infiltratie/buffering via watersysteemkaart (mesoschaal) (locatie langs de 
Watermolenstraat). (Universiteit Antwerpen, 2022) 
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De kaartlaag “microdepressies” duidt lagergelegen zones aan op perceelniveau. Op Figuur 105 kan men 

zones herkennen die ten opzichte van de omliggende gronden lager gelegen zijn. Deze zones kunnen in 

samenwerking met de eigenaars en gemeentebestuur uitgebouwd worden tot buffer- of infiltratiezones. 

Concrete afspraken betreffende de locaties voor het realiseren van maatregelen moeten in samenspraak 

met de betrokkenen uitgewerkt worden. Om praktische redenen naar bewerkbaarheid van het perceel is 

het interessanter om zones in de hoek of langs de randen van een perceel te gebruiken. De 

microdepressiekaart voor het gehele grondgebied is weergegeven in Figuur 106. 

 

Figuur 105: Identificatie van geschikte locaties voor infiltratie/buffering op landbouwpercelen (microdepressies) (locatie percelen 
achter de Keuzelingstraat). (Universiteit Antwerpen, 2022) 
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Figuur 106: Watersysteemkaart met micro-depressies voor het grondgebied Kluisbergen (Universiteit Antwerpen, 2022) 

 Onthardingskansen 
Vlaanderen wordt gekenmerkt door een hoge verhardingsgraad. Deze verhardingen hebben een negatieve 

impact op de ecosysteemdiensten van de bodem, waaronder de infiltratie van hemelwater naar de 

bodem. In de eerste plaats moeten bijkomende verhardingen daarom vermeden worden. Verder is het 

interessant om bestaande verhardingen actief terug te dringen opdat water maximaal lokaal kan 

infiltreren en niet versneld wordt afgevoerd. Onthardingskansen zijn hierbij zowel op publiek domein als 

op privékavels te realiseren. 

In opdracht van Departement Omgeving werd een onthardingskansenkaart opgemaakt. De kansenkaart 

(Figuur 107) is gebiedsdekkend voor Vlaanderen en werd berekend op basis van twee drijfveren voor 

ontharding: prioriteiten (locaties waar verharding een negatieve impact heeft) en opportuniteiten 

(locaties waar ontharding makkelijk te realiseren is). 

Deze kaart kan gebruikt worden om een eerste inzicht te krijgen in onthardingsmogelijkheden. De kaart 

dient in sommige gevallen met voorzichtigheid gebruikt te worden. Elke locatie moet individueel 

beoordeeld worden om na te gaan of de zone effectief geschikt is. 
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Figuur 107: Onthardingskansenkaart voor Kluisbergen. (Vlaamse Overheid, 2022)
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7.5. Bijlage 5: Juridische en beleidsmatige context 
 Vlaams niveau 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste centrale beleidsplannen, 

beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem op datum van 30 juni 2021. Deze 

samenvatting werd integraal overgenomen van de website van VLARIO6. Indien een wijziging plaatsvond 

na 30 juni 2021, dan werd de samenvatting geactualiseerd. 

 Beleidsplannen 

 Waterbeleidsnota 2020-2025 

De derde waterbeleidsnota is op 3 april 2020 vastgesteld door de Vlaamse Regering en schetst de 

algemene beleidsvisie op het te voeren integraal waterbeleid in Vlaanderen. Als visiedocument geeft de 

waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de prioriteiten 

voor het integraal waterbeleid te bepalen. De visie is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen met 

6 krachtlijnen die telkens verder geconcretiseerd worden in specifiekere doelstellingen.  

De waterbeleidsnota herbevestigt de principes voor het omgaan met hemelwater. “We blijven inzetten 

op het behoud en de versterking van infiltratie van hemelwater, op de drietrapsstrategie vasthouden-

bergen-afvoeren, op het hergebruik van hemelwater en op erosiebestrijding”. De nota pleit ook voor een 

behoud en herstel van de natuurlijke infiltratie in de bodem. 

Verder ziet de waterbeleidsnota het hemelwaterplan als een geschikt instrument om diverse uitdagingen 

gezamenlijk aan te pakken, zoals het beperken van overstromingsschade, het uitbouwen van een 

groenblauw netwerk, het verhogen van de waterbeschikbaarheid en het stimuleren van bronmaatregelen. 

De nota vestigt daarbij niet alleen de aandacht op de opmaak van hemelwaterplannen, maar ook op de 

uitvoering ervan en op de doorwerking in het ruimtelijk beleid van het lokaal bestuur (bijvoorbeeld in de 

beleidsplanning, het vergunningenbeleid of het handhavingsbeleid). De aangekondigde verfijning van de 

methodologie krijgt vorm in de blauwdruk voor de opmaak van een HWDP. Verder stelt de 

waterbeleidsnota dat het hemelwaterplan de infiltratie en de slimme buffering van hemelwater, zowel op 

het openbaar domein als op privaat terrein, maximaal moet stimuleren. De nota wijst op de mogelijkheden 

van grootschalige opvang en actief gebruik van hemelwater op bedrijventerreinen en in woonkernen en 

op de taak van bouwheren (zowel op publiek als privaat domein) om op hun perceel geen ruimte voor 

water in te nemen en om hemelwater waar mogelijk op te vangen en te gebruiken of voldoende te laten 

infiltreren in de bodem. Via de hemelwaterverordening en de watertoets beschikken we hiertoe over een 

duidelijk kader, aldus de waterbeleidsnota. 

 GRUP Rond Ronse en Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen 

Op 20 oktober 2023 heeft de Vlaamse regering het landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse 

Ardennen – fase 1  goedgekeurd. Dit project richt zich op het inrichten en verbeteren van de open ruimte 

in het zuidwestelijk deel van de Vlaamse Ardennen, dat ongeveer 9.700 hectare beslaat en onder andere 

de volledige stad Ronse, het grootste deel van Kluisbergen en Maarkedal, en het zuidoostelijke deel van 

 

6 https://www.vlario.be/website/files/downloads/Samenvatting-beleidscontext-HWDP.pdf 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/waterbeleidsnota/derde-waterbeleidsnota/waterbeleidsnota-2020-2025
http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Oudenaarde omvat. Dit gebied grenst in het zuiden aan het Waalse gewest en sluit aan op het Pays des 

Collines. 

Het project komt voort uit het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse, dat is 

ontwikkeld door middel van een geïntegreerd planningsproces. Dit plan streeft naar oplossingen voor het 

doorgaand verkeer in Ronse, het behoud van de open ruimte, het realiseren van Europese natuurdoelen, 

het instellen van erfgoedlandschappen, en het bieden van een toekomstperspectief voor de landbouw. 

Op 23 november 2023 werd dit GRUP definitief vastgesteld, waarmee de basis werd gelegd voor de 

uitvoering van concrete maatregelen in het gebied. 

De uitvoering van het landinrichtingsproject wordt gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM) en zal in samenwerking met diverse overheidsinstellingen, lokale besturen en andere 

belanghebbenden plaatsvinden. Het project heeft verschillende doelstellingen, waaronder7: 

• het realiseren van 374 ha bosuitbreiding in de bosgordel Kluisbos-Hotond-Koppenberg en rond 

het Muziekbos in functie van de vastgestelde IHD-doelstellingen voor dit gebied en zoals 

afgebakend in het GRUP Rond Ronse; 

• het uitvoeren van een flankerend landbouwbeleid voor landbouwers die worden getroffen door 

de plannen voor bosuitbreiding, aanleg van weginfrastructuur of maatregelen tot landinrichting; 

• het oplossen van prioritaire erosieknelpunten gericht op het verminderen van de instroom van 

sediment naar infrastructuur, waterlopen, kwetsbare natuur en aanpalende percelen van andere 

landbouwers; 

• het bijdragen aan een meer klimaatrobuust waterbeheer door het verhogen van het 

waterbufferend vermogen van het landschap; 

• het bijdragen aan de realisatie van een goede structuur- en waterkwaliteit van actuele en 

potentiële waterlopen voor prioritaire soorten waaronder rivierdonderpad en beekprik; 

• het versterken van ecologische verbindingen, het benutten van opportuniteiten voor 

habitatherstel en soortenbescherming voor prioritaire soorten waaronder vleermuizen en 

akkervogels; 

• het versterken van typische landschaps- en erfgoedwaarden van het cultuurlandschap van de 

Vlaamse Ardennen; 

• het versterken van de relatie tussen de dorpen en stedelijk gebied van Ronse met omliggende 

landschap; 

• het ontharden van overgedimensioneerde infrastructuur en niet (langer) functionele constructies 

en gebouwen; 

• het ondersteunen van de realisatie van de trage wegenplannen van de lokale besturen en het 

optimaliseren van recreatieve routes door het benutten van opportuniteiten ten gevolge van 

 

7 https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Zuidwestelijke-Vlaamse-Ardennen-fase-1.aspx 
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maatregelen voor bosuitbreiding,  erosiebestrijding, beek-, landschaps- en erfgoedherstel, de 

aanleg van de N60 en zuidelijke omleidingsweg; 

• het kwaliteitsvol verbeteren van de recreatieve (onthaal)infrastructuur gericht op natuur- en 

landschapsbeleving; 

De Vlaamse overheid voorziet 9,9 miljoen euro subsidies via het instrument landinrichting naast de 

investerings- en reguliere budgetten van de andere Vlaamse overheden en diverse lokale besturen.   

Het is aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om samen met de projectpartners de verschillende 

ambities van de open ruimte van het principieel vastgesteld GRUP te vertalen in landinrichtingsplannen. 

Het eerste landinrichtingsplan wordt in 2027-2028 verwacht. 

Het is echter niet wachten tot 2028  voor de eerste veranderingen/realisaties zichtbaar zullen zijn op het 

terrein. Samen met het ANB zet de VLM al in op het uitbreiden van de bestaande bossen binnen de 

bestemmingen van het RUP. Hiertoe worden op vrijwillige basis gronden verworven om te bebossen of 

om als ruilgrond te dienen voor getroffen beroepslandbouwers. Zo werd al 2,5 ha nieuw bos aangeplant 

als verbinding tussen het Watermolenbos en het Feelbos. 

 Masterplan en Operationeel plan Landschapsplan Vlaamse Ardennen 

De Vlaamse Ardennen werden herkend als Landschapspark door de Vlaamse Regering op 13 oktober 2023. 

Het landschapspark is een samenwerkingsverband dat vanuit een integrale visie de landschappelijke 

identiteit en kwaliteit van de Vlaamse Ardennen herstelt en versterkt, prangende uitdagingen langdurig 

en lokaal aangaat en een unieke beleving aanbiedt aan zowel lokale inwoners als binnen- en buitenlandse 

bezoekers. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Intercommunale Solva, Provincie Oost-

Vlaanderen en studiebureau Omgeving ontwikkelden samen met stakeholders het Masterplan en 

Operationeel Plan voor het Landschapspark Vlaamse Ardennen.  

 

Het Masterplan Vlaamse Ardennen omvat de ambities voor de komende 24 jaar die landbouw, natuur, 

erfgoed en toerisme positief laten evolueren naar een nieuw evenwicht. Het Operationeel Plan Vlaamse 

Ardennen beschrijft de concrete acties die - na goedkeuring - aangevat worden in de eerste zes jaar (2024-

2030). De strategische doelstellingen (SD) en bijhorende operationele doelstellingen (OD) van het 

Masterplan8 en bijhorende concrete acties uit het Operationeel plan9 zijn:  

- SD1. Iedereen Soigneur: Iedereen die actief is in het landschap, namelijk de ambassadeurs van de 

Vlaamse Ardennen werken samen aan het herbronnen, verweven en opleven van de regio. 

- SD2. Herbronnen: Er is voldoende en kwalitatief water in de beken en de grondwatertafels zijn 

aangevuld. De bronfunctie floreert. De bronbossen geven het hele jaar door water af. 

Vuursalamanders planten zich voort in bronbeken 

 

8 https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-
vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf 
9 https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-
vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf 

https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf
https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf
https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf
https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf
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- SD3. Verwerven: De soigneurs zijn trots op het bocagelandschap. Koeien grazen op de met 

houtkanten omzoomde graslanden. Het bocagelandschap rendeert weer door de samenwerking 

van landbouwers, bewonersverenigingen, natuurbeheerders en andere soigneurs. 

- SD4. Opleven: De inwoners van de Vlaamse Ardennen voelen zich verbonden met hun erfgoed en 

tradities. Er is een sterke samenhang tussen de dorpen en het omliggende landschap. 

Voor de bijhorende operationele doelstellingen van het Masterplan en bijhorende concrete acties van het 

Operationeel Plan wordt verwezen naar het Masterplan en Operationeel Plan: 

De gemeente Kluisbergen accepteert de landschappelijke afbakening van het kerngebied van het project 

op haar grondgebied, maar heeft ervoor gekozen om voorlopig niet mee te stappen in een meer 

verregaand engagement, zoals voorgesteld in de samenwerkingsovereenkomst van het Landschapspark 

Vlaamse Ardennen. Kluisbergen behoudt het recht om in de toekomst deel te nemen aan acties van het 

Landschapspark als deze in lijn zijn met haar eigen gemeentelijke beleidslijnen en daadwerkelijk 

meerwaarde bieden. Gezien het huidige onzekere juridische kader, heeft de gemeente besloten om op dit 

moment af te zien van een samenwerkingsovereenkomst en co-financiering. 

 RUP ‘Schrapping woonuitbreidingsgebieden’ 

Bij de definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) te Kluisbergen, is de 

algemene visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente vastgelegd.  

Kluisbergen omvat vandaag vijf woonuitbreidingsgebieden (WUG), één in het hoofddorp Berchem, drie in 

de woonkern Ruien en één in de niet geselecteerde kern van Kwaremont. Uit het informatief gedeelte van 

het GRS blijkt uit de confrontatie van de woonbehoefte en de reeds gerealiseerde woongelegenheden in 

Kluisbergen dat het aanbod aan bouwmogelijkheden de provinciale taakstelling ruimschoots overschrijdt.  

De woonbehoeftestudie van het GRS kan geen nood tot de aansnijding van een WUG aantonen. Het GRS 

bepaalt dan ook dat indien deze behoefte in latere planperiodes zou ontstaan, het WUG “De Pacht” te 

Ruien als prioritair aan te snijden WUG wordt vooropgesteld. Dit omwille van de centrale ligging als 

ingesloten gebied in de woonkern Ruien. De overige WUG dienen volgens het GRS niet behouden te 

worden en dienen dan ook geschrapt te worden.  

Het GRS geeft aldus aan dat er een RUP dient opgesteld te worden voor het schrappen van de WUG, met 

uitzondering van “De Pacht”. De nieuwe bestemming van deze gebieden is agrarisch, met uitzondering van 

het ecologisch waardevolle deel van het WUG te Berchem. Lokaal kan het plangebied worden uitgebreid 

ten einde gebiedsdekkend andere ruimtevragen op te lossen10. 

 Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en 

het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ze geven uitvoering aan 

de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en aan de Europese Overstromingsrichtlijn (2007). 

 

10 https://www.kluisbergen.be/sites/default/files/2020-
12/Toelichtingsnota%20en%20stedebouwkundige%20voorschriften.pdf 
 

https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/1_Masterplan_finaal.pdf
https://www.rlva.be/assets/afbeeldingen/rl-vlaamseardennen/b%20projecten/landschapspark/2_Operationeelplan_finaal.pdf
https://www.kluisbergen.be/sites/default/files/2020-12/Toelichtingsnota%20en%20stedebouwkundige%20voorschriften.pdf
https://www.kluisbergen.be/sites/default/files/2020-12/Toelichtingsnota%20en%20stedebouwkundige%20voorschriften.pdf
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De stroomgebiedbeheerplannen worden opgemaakt voor een periode van 5 jaar, en vervolgens 

geëvalueerd en bijgestuurd. 

De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 bestaat uit verschillende onderdelen:  

• Beheerplannen Vlaamse delen stroomgebiedsdistricten Schelde en Maas  

• Bekkenspecifieke delen  

• Grondwatersysteemspecifieke delen  

• Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen  

• Maatregelenprogramma  

Het maatregelenprogramma vormt een belangrijk onderdeel van het stroomgebiedbeheerplan. Hierin zijn 

alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of 

de overstromingsrisico's beter te beheren, samengebracht11. De maatregelen en acties zijn gegroepeerd 

zoals afgebakend in het decreet Integraal Waterbeleid (bijlage II). De belangrijkste groepen worden 

hieronder opgesomd.  

Groep 3: Duurzaam watergebruik  

Een duurzaam watergebruik betekent dat water niet verspild wordt en dat water van een hoogwaardige 

kwaliteit enkel gebruikt wordt als het noodzakelijk is. Daarvoor is een gedragsverandering nodig bij 

iedereen en alle sectoren. Gebruik van alternatieve waterbronnen is noodzakelijk. 

Groep 5: Kwantiteit grondwater en oppervlaktewater  

Er is nood aan een duurzaam en sluitend voorraadbeheer, waarbij de focus enerzijds ligt bij het voorkomen 

van tekorten en anderzijds het stabiliseren, verbeteren en herstellen van probleemzones. In deze groep 

zijn de acties i.v.m. waterschaarste en droogte opgenomen. Dit gaat zowel over grondwater als over 

oppervlaktewater. 

Groep 6: Overstromingen 

De acties voor groep 6 streven naar het beheersen en voorkomen van de negatieve gevolgen van 

overstromingen en wateroverlast. Er zijn 2 pistes, enerzijds het voorkomen van de negatieve gevolgen, en 

anderzijds het verbeteren en herstellen van probleemzones. 

De onderstaande acties zijn in overeenstemming met de overstromingsrichtlijn (ORL), en zijn maatregelen 

die getoetst zijn aan de meerlaagse waterveiligheid (3P’s - protectie, preventie en paraatheid), aangevuld 

met herstelmaatregelen en studie en onderzoek. 

Preventie: de gevolgschade van een overstroming beperken of vermijden 

Protectie: de kans op overstroming verminderen 

 

11Bron: https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/  

 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/
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Paraatheid: de gevolgschade van een overstroming verminderen door de blootstelling eraan aan te 

pakken. 

Voor de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen wordt verwezen naar 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens.” 

 Ruimtelijk Structuurplan en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen  

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)  

Het RSV omvat de ruimtelijke visie op lange termijn. Het is de basis voor het ruimtelijk beleid en de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). De laatste update van het RSV dateert van 2011. Het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen (zie §0) zal op relatief korte termijn het RSV vervangen. 

Volgende aspecten m.b.t. hemelwaterbeleid zijn opgenomen in het RSV12:  

• Het is vanuit planologisch oogpunt niet steeds gewenst om alle percelen te laten ontwikkelen voor 

woningbouw. […]  

• De ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden verhogen door de relatie met de rivier- en 

beekvalleien te herwaarderen. Concreet kan dit door, waar mogelijk, (ingebuisde) beken of 

rivieren terug ruimte te geven.  

• Ruimtelijke kwaliteitsobjectieven: 

o M.b.t. integraal waterbeheer: d.m.v. het creëren van ruimtelijke condities voor infiltratie 

van regenwater naar grondwaterlagen (bv. door beperking van verharde oppervlakten of 

beperking van bebouwing), de ruimtelijke buffering van waterlopen, en een afstemming 

tussen afvalwaterzuiveringsbeleid en waterlopenbeheer  

o M.b.t. rivier- en beekvalleien: behoud van waterbergend vermogen door beperking van 

verharde oppervlakte (= natuurlijke loop), en ruimtelijke buffering van waterlopen  

• Het creëren van ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeheer ondersteunen en die de 

relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.  
• Ruimtelijke ondersteuning van het integraal waterbeheer door: 

o Het beperken van verharde oppervlakte om de infiltratie van het regenwater naar het 

grondwater te garanderen  
o Zo nodig voorschriften (in o.a. bouwvergunningen) opmaken inzake permeabiliteit, om de 

infiltratie van het regenwater naar het grondwater te garanderen  
o Voorschriften opstellen inzake de opslag, het gebruik en de afvoer van regenwater 

afkomstig van de verharde oppervlakte  
o Vrijwaren bebouwing in valleien zodat natuurlijke overstromingsmogelijkheden open 

blijven en potentiële conflicten tussen bebouwing en water worden vermeden  
o Behouden van de hydraulische ruwheid van het landschap  

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)13 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

(BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange 

 

12 Bron: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Informatie/Over-het-RSV/Downloads  
13 Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen  

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/bekkens
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Informatie/Over-het-RSV/Downloads
https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
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termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een beleidslijn 

uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil inzetten. Daarmee wil men 

een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te 

gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is onder meer om het gemiddeld 

bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. 

De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.  

De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan, omdat 

er nog geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt een basis voor regeringsbeslissingen ter 

realisatie van de visie.  

Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de doelstellingen 

van de strategische visie van het BRV in de praktijk uit te rollen. Er worden goede voorbeelden 

gedetecteerd en in de kijker gezet en pilootprojecten en proeftuinen gelanceerd. Ook wordt 

ondersteuning aangereikt om aan de slag te gaan met lokale ruimtelijke beleidsplanning.  

De strategische visie beschrijft een beleid op vlak van veranderde mobiliteit, multifunctioneel gebruik en 

hergebruik, samenleving, woningsvormen en demografische samenstelling, waarbij dit telkens wordt 

gekaderd met klimaatbewust en -robuust ontwerpen. Volgende aspecten daarbij zijn belangrijk voor het 

hemelwaterplan:  

• De ruimtelijke inrichting draagt bij tot versterking van het groenblauwe netwerk  

• Multifunctionele inrichting met oog voor waterbeheer  

• De ruimte wordt klimaatbesteding ontworpen (hittestress, overstromings- en droogterisico’s, …) 

door een multifunctionele, verhardingbeperkende en veerkrachtige inrichting  

• Doordachte ontharding in de steden voor een betere waterinfiltratie zodat riooloverstromingen 

bij hevige regenval voorkomen kunnen worden  

• Vermeerdering voor het aandeel groen en wateroppervlakten in zowel de open ruimte als in 

steden en dorpen  

• De verhardingsgraad is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen en neemt niet 

meer toe  

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van 

leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede inrichting in 

projecten:  

• Gedeeld en meervoudig gebruik  

• Robuustheid en aanpasbaarheid  

• Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving  

• Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap  

• Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit 

• Klimaatbestendigheid  

• Energetische aspecten  

• Gezondheid  

• Inclusief samenleven  
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• Economische vitaliteit  

Het is belangrijk dat lokale besturen een beleidsmatige aanpak ontwikkelen rond hoe zij met de 10 

ruimtelijke kernkwaliteiten in de praktijk aan de slag gaan en hoe zij ze laten doorwerken in verschillende 

beleidsplannen (zoals het HWDP) en in hun (vergunnings)praktijk en projecten.  

Fijnmazige groenblauwe dooradering in landbouwgebieden en bebouwde omgeving Fijnmazige 

groenblauwe dooradering in onze bebouwde omgeving (tuinen, dorpen, steden, bedrijventerreinen, …) 

speelt een belangrijke rol in het milderen van de effecten van deze extremere weersomstandigheden. Het 

is een belangrijke strategie richting een klimaatadaptieve omgeving.  

Bovendien biedt het ook verschillende andere maatschappelijke voordelen. De inrichting van onze 

bebouwde ruimte met fijnmazige groenblauwe aders verhoogt onze leefomgevingskwaliteit. We maken 

gezondere steden, dorpen en wijken met voldoende kwalitatief en toegankelijk groen.  

Fijnmazige groenblauwe aders maken verbinding met grotere multifunctionele openruimtelandschappen 

en robuuste natuurgebieden. Samen vormen ze een groenblauw netwerk. Zo draagt het bij aan de 

bevordering van de biodiversiteit en de ecologische samenhang. 

 Vlaams klimaatadaptatieplan  

Het Vlaams klimaatadaptatieplan heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor 

klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering te 

verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten. De gelijktijdige 

verwezenlijking van deze doelstellingen kan worden omschreven als de “klimaatreflex”. Die reflex omvat 

de toetsing van het bestaande en nieuw ontwikkelde beleid aan de klimaatscenario’s en, waar nodig, de 

aanpassing ervan. In het VAP moet de adaptatie aan de klimaatverandering kosteneffectief zijn in de 

ruimste zin van het woord, wat betekent dat de kosten van adaptatie lager moeten zijn dan de kosten van 

de schade die vermeden wordt, rekening houdend met een aantal mogelijke onzekerheden. 

Een belangrijk uitgangspunt van het Vlaamse adaptatiebeleid is de verhoging van de weerbaarheid. Door 

adaptatie en versterking van verschillende systemen (fysisch, economisch, sociaal), worden deze systemen 

weerbaarder en zijn ze beter in staat om te gaan met de effecten van klimaatverandering. Het Vlaams 

klimaatadaptatieplan geeft uitvoering aan de nieuwe EU-adaptatiestrategie. Watergerelateerde 

maatregelen voor versterking van verschillende ecosystemen zullen worden meegenomen in het nieuwe 

adaptatieplan. 

Daarnaast tracht Vlaanderen ook de lokale besturen te ondersteunen in hun adaptatiebeleid en het 

implementeren van concrete maatregelen door het aanreiken van mogelijke maatregelen, goede 

praktijkvoorbeelden en mogelijke financieringskanalen via de tool www.burgemeestersconvenant.be en 

door een grafische weergave van de mogelijke impact en effecten van klimaatverandering via het 

klimaatportaal https://klimaat.vmm.be. 

 Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en Vlaamse Klimaatstrategie 2050  

In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) heeft Vlaanderen zijn energiedoelstellingen 

geformuleerd. De energie-efficiëntie moet fors verbeteren en het aandeel hernieuwbare energiebronnen 

in de energievoorziening moet sterk verhogen.  

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2023-05/Vlaams%20Klimaatadaptatieplan%202030.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2023-05/Vlaams%20Klimaatadaptatieplan%202030.pdf
http://www.burgemeestersconvenant.be/
https://klimaat.vmm.be/
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De belangrijkste gevolgen van klimaatsverandering in Vlaanderen:  

• De verdamping neemt sneller toe dan de jaarlijkse neerslag, waardoor de waterbeschikbaarheid 

daalt. 

• Gemiddeld meer hittegolfdagen  

• De totale jaarneerslag zal stijgen, met vooral nattere winters en drogere zomers. Ook de 

frequentie en de intensiteit van weersextremen zullen veranderen.  

• Stijgende kans op extreme droogte tijdens de zomermaanden (eens om de 50 jaar nu vs eens om 

de 4 à 5 jaar tegen 2100).  

Op vlak van waterbeheer werden volgende beleidslijnen en maatregelen die een bijdrage kunnen leveren 

aan klimaatmitigatie uitgeschreven:  

• Vrijwaren en uitbreiden van open, onverharde ruimte voor een verhoogde waterinfiltratie 

• Vrijwaren en vrijmaken van ruimte voor water voor een verhoogde waterberging, integraal 

waterbeheer en vernatting  

• Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag  

• Een klimaatadaptieve ruimte, samenleving, gebouwen en infrastructuur  

• Risico’s op watertekort- en overlast verminderen, door op alle niveau’s maatregelen te treffen om 

hemelwater te bufferen, hergebruiken en infiltreren  

• Efficiënt en slim watergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen  

• Beleidsdoelstellingen voor het behoud en verbeteren van koolstofopslag in de bodem (onder meer 

d.m.v. waterconservering, vernatting, bijkomende natte natuur en wetlands) 

• Groenblauwe netwerken maximaliseren 

 Wetgeving 

 Wet op de onbevaarbare waterlopen 

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd 

(decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit decreet voert een 

aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 

waterlopen.  

Voor de lokale besturen zijn voornamelijk de volgende wijzigingen van belang:  

• Nieuw statuut ‘Publieke grachten’:  

De regeling rond grachten van algemeen belang (art. 3.4.1 decreet integraal waterbeleid) werd 

opgeheven. Het nieuwe statuut van ‘publieke gracht’ werd gecreëerd en de regels hierover werden 

opgenomen in de wet op de onbevaarbare waterlopen.  

De ‘publieke gracht’ vervangt de grachten van algemeen belang (beheerd door de lokale besturen) en de 

polder- en wateringgrachten. Door de aanduiding van publieke grachten krijgen lokale besturen de 

mogelijkheid om een goed onderhoud te doen van grachten die een rol spelen in de publieke afwatering. 

De nieuwe regeling voorziet immers de mogelijkheid tot het opleggen van een erfdienstbaarheid van 

doorgang en deponie van ruimingsproducten binnen een zone van maximaal 5 meter langs één of beide 

oevers van de gracht.  
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Het opleggen van de erfdienstbaarheidszone voor publieke grachten vereist maatwerk, wat betekent dat 

deze zone maar mag worden opgelegd in zoverre dit noodzakelijk is voor het beheer van de gracht.  

• Bevoegde waterbeheerder levert machtiging af voor werken aan onbevaarbare waterlopen en 

publieke grachten  

Dit betekent dat de lokale besturen die nog onbevaarbare waterlopen van 3e categorie beheren, sinds 

kort ook bevoegd zijn voor de af te leveren machtigingen voor deze waterlopen.  

Daarnaast werd ook voor publieke grachten de verplichting ingevoerd tot het aanvragen van een 

machtiging bij het betrokken lokaal bestuur, polder of watering voor het uitvoeren van werken aan, over 

of onder de publieke gracht (art. 23ter wet onbevaarbare waterlopen).  

Deze machtiging kan geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning indien de betrokken instantie 

hierover een gunstig advies heeft uitgebracht in het kader van de vergunningsaanvraag en de voorwaarden 

van het advies in de betrokken vergunning worden opgelegd. Het lokaal bestuur, polder of watering 

bezorgt binnen 60 dagen na uitvoering werken de nodige technische gegevens aan de provincie (kopie 

machtiging + plannen, eventuele asbuilt-plannen…) en dit in functie van de actualisatie van de digitale 

atlas.  

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een eerste uitvoeringsbesluit bij deze wet goed.  

Een belangrijk doel van het besluit is een grotere eenvormigheid rond het beheer van de onbevaarbare 

waterlopen. Dit besluit schaft verouderde, algemene en provinciale politiereglementen en het algemeen 

politiereglement op de polders en wateringen af én vervangt ze door een vernieuwd algemeen reglement 

op de onbevaarbare waterlopen. Een belangrijke stap vooruit om de versnippering in het beheer van de 

onbevaarbare waterlopen aan te pakken.  

In dit algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen wordt aandacht besteed aan verschillende 

zaken. 

Het aanplanten van bomen naast waterlopen 

Bomen en struiken langs waterlopen kunnen landschappelijk en ecologisch belangrijk zijn, maar kunnen 

ook het onderhoud van de waterloop belemmeren. Om dit te voorkomen zijn er nu duidelijke regels 

waaraan voldaan moet worden bij het aanplanten van bomen.  

Afrastering langs waterlopen  

Vroeger was het verplicht om een afrastering te plaatsen. In het uitvoeringsbesluit staat nu dat de 

waterbeheerder bepaalt of een afrastering wel nodig is.  

Varen  

Er bestond nog geen regelgeving over varen op onbevaarbare waterlopen. Omdat er nu meer vraag is naar 

recreatie op en rond water is dat wel nodig. Het algemeen principe is dat varen met gemotoriseerde boten 

verboden is. Kanovaart en andere afvaart zijn in principe toegelaten. De waterbeheerder kan het gebruik 

van de waterloop permanent of tijdelijk beperken, bijvoorbeeld om vogels niet te storen tijdens het 
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broedseizoen. Sommige fysieke obstakels zoals bruggen en duikers kunnen er ook voor zorgen dat er niet 

kan worden gevaren.  

Grachten  

Grachten zijn heel belangrijk voor het watersysteem. Voor het volledig of gedeeltelijk dempen en voor het 

verdiepen of verleggen van grachten is een stedenbouwkundige vergunning nu verplicht. Die ingrepen 

mogen ook pas wanneer ze niet voor ongewenste verdroging of versnelde afvoer van regen- en 

drainagewater zorgen. Het bufferende volume en de infiltratiecapaciteit moet behouden blijven. Het 

uitvoeringsbesluit legt duidelijke voorwaarden op aan het inbuizen of overwelven van grachten. Dit is 

alleen toegelaten om toegang te verlenen of te verbeteren tot een perceel of voor werken van algemeen 

belang.  

Maatregelen onttrekking uit onbevaarbare waterlopen  

Een belangrijk luik in het nieuwe uitvoeringsbesluit gaat over het onttrekken van water uit onbevaarbare 

waterlopen.  

Het nieuwe uitvoeringsbesluit voert verschillende nieuwe verplichtingen voor de onttrekking van water in. 

Voor permanente onttrekkingen moet een machtiging aangevraagd worden bij de bevoegde 

waterbeheerder. De waterbeheerder kan in deze machtiging beperkingen opnemen om droogte te 

voorkomen. Voor tijdelijke onttrekkingen (maximaal 1 maand) volstaat een melding. Bij de indiening van 

een melding moet de aanvrager aangeven waar en hoeveel water hij zal onttrekken. Binnen de 15 dagen 

na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren 

hoeveel hij in detail onttrokken heeft. Hiervoor wordt een e-loket ontwikkeld. Dit e-loket werd uitgewerkt 

voor alle onbevaarbare waterlopen. Het is afgestemd op het loket voor de bevaarbare waterwegen zodat 

er altijd een totaalbeeld van de onttrekkingen is. Ook voor de aanvrager is dit belangrijk gezien hij via één 

loket een aanvraag van een machtiging of melding kan doen. Dat geeft een goed beeld van de 

onttrekkingsdruk voor alle waterlopen. In het besluit staat ook dat wie water onttrekt, zich moet houden 

aan de principes van duurzaamheid, rationeel gebruik en van het gebruik van de best beschikbare 

technieken (BBT) voor het onttrekken en het watergebruik. De gouverneur krijgt de bevoegdheid om 

onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen 

instellen. Zo kan een onttrekkingsverbod of -beperking worden ingesteld voor kleine kwetsbare 

waterlopen. De bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te 

stellen op basis van debiet- en peilgegevens in waterlopen wordt ook sterker juridisch verankerd.  

Digitale atlas  

De analoge atlas van de onbevaarbare waterlopen wordt vervangen door een digitale atlas. Het 

uitvoeringsbesluit regelt:  

- de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte 

onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten  

- de organisatie van het openbaar onderzoek  

- de actualisatie van de digitale atlas  
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Het uitvoeringsbesluit zorgt er ook voor dat de instrumenten van het milieuhandhavingsdecreet, zoals o.a. 

aanmaning, bestuurlijke maatregel en proces-verbaal, ingezet kunnen worden de handhaving voor de 

onbevaarbare waterlopen. De waterbeheerders krijgen deze handhavingsbevoegdheid ook.  

Openbaar onderzoek en beroepsmogelijkheden  

Ook het voeren van het openbaar onderzoek en de beroepsmogelijkheden voor beslissingen over 

onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten worden gemoderniseerd. 

 VLAREM II 

Het beschermen van het leefmilieu is een Vlaamse bevoegdheid. De doelstelling is het voorkomen en 

beperken van hinder en milieuverontreiniging. De milieubepalingen voor Vlaanderen werden opgenomen 

in VLAREM II en III.  

VLAREM I, II EN III zijn van kracht sinds september 1991.  

Volgende bepalingen kaderen in het HWDP:  

• VLAREM II – deel 2 – artikel 2.3.6.4  

Bij de aanleg en herziening van riolering moet, ongeacht het gebied, een gescheiden 

rioleringsstelsel worden aangelegd. Het type dat finaal wordt aangelegd, is in functie van de 

toepassing van het principe van optimale afkoppeling.  

• VLAREM II – deel 4 – 4.2.1.3  

Op moment dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, is het verplicht om op 

dat ogenblik een volledige scheiding van het afvalwater en hemelwater te voorzien, afkomstig van 

alle dakvlakken en grondvlakken van de aangelanden en het openbaar domein.  

Voor bestaande gebouwen is de scheiding van afvalwater en hemelwater enkel verplicht indien 

daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. Voor de afvoer 

van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna vermeld in 

afnemende graad van prioriteit: 

o Opvang voor hergebruik  

o Infiltratie op eigen terrein  

o Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg 

voor hemelwater  

o Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat  

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, 

mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare 

(afvalwater)riolering. 

 Beleidsinstrumenten 

 Blue Deal 

Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en 

droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken:  

• met een verhoogde inzet van middelen en de juiste instrumenten  
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• met betrokkenheid van de industrie, de landbouwers en de natuur(sector) als deel van de 

oplossing  

• met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.  

Vanaf 2024 zal een lokaal bestuur enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies mits een 

“hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan een voldoende hoog ambitieniveau.  

De Blue Deal bevat meer dan 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.  

De deal vormt ook een hoeksteen van het “waterschaarste- en droogterisicobeheerplan”, welke een 

onderdeel is van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.  

Vlaanderen kent een structureel lage waterbeschikbaarheid en is mede daardoor zeer gevoelig voor 

waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en 

urbanisatiegraad in Vlaanderen, het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen er gedurende lange tijd op 

gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren, en het actief draineren van cultuurgronden en 

laaggelegen gebieden. Door klimaatverandering neemt het risico op aanhoudende periodes met 

waterschaarste en met een kritisch lage waterbeschikbaarheid toe. Dit is nefast, zowel voor alle 

maatschappelijke en economische activiteiten die afhankelijk zijn van een continue toegang tot voldoende 

water, als voor het adequaat functioneren van onze natuurlijke systemen.  

De uitdagingen situeren zich op verschillende vlakken. De Blue Deal zet in op de twee structurele 

oplossingsrichtingen: (1) een transitie naar een waterbeheer gericht op vasthouden, infiltreren en bergen; 

en (2) een versnelling naar zuinig, duurzaam en circulair watergebruik.  

De Blue Deal wil het waterbeheer in Vlaanderen resoluut heroriënteren richting het maximaal vasthouden 

van water. Dit onder andere door het grootschalige herstel en de aanleg van natte natuur, door het 

realiseren van een robuuste groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving én in de open ruimte, 

door het voorzien van grootschalige waterbuffers en het optimaal inrichten van waterlopen met een 

goede structuurkwaliteit tot gevolg. Dit moet leiden tot een verhoogde waterbeschikbaarheid en wapent 

Vlaanderen tegen droogte, maakt onze omgeving beter bestand tegen klimaatverandering, levert 

biodiversiteitswinst op en verhoogt de opslag van koolstof in onze bodems.  

Daarnaast is ook een duurzaam watergebruik en -voorziening bij zowel de industrie, de landbouw, de 

scheepvaart, huishoudens, … van cruciaal belang om de structurele watertekorten in Vlaanderen op te 

vangen. De Blue Deal zet erop in om op deze verschillende niveaus de nodige maatregelen te nemen om 

water zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken en om de waterkringlopen zoveel mogelijk te sluiten. 

Uitdagingen liggen in het aanspreken van alternatieve waterbronnen en een slimme sturing van 

hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur, het maken van slimme teeltkeuzes en innovatieve 

waterbesparende technologieën voor een rendabele en klimaatrobuuste land- en tuinbouw en industrie.  

Met de Blue Deal creëert de Vlaamse Regering via een doelgericht pallet aan uiteenlopende maatregelen 

een duurzame shift inzake het waterbeleid in Vlaanderen, opdat Vlaanderen van een regio met een 

structureel waterprobleem op korte termijn duurzaam kan evolueren naar een waterefficiënte regio.  

Een high level Taskforce Droogte onder leiding van minister Demir met de betrokken ministers, de 

gouverneurs, vertegenwoordigers van lokale besturen en provincies en wetenschappers, waken mee over 



 

189 

de uitvoering van de Blue Deal en kunnen nog bijkomende beleidsvoorstellen formuleren. Zij worden 

daarin ondersteund door de voorzitter van de Droogtecommissie, Aquaflanders, De Vlaamse Waterweg 

en Aquafin. 

 Lokaal Energie- en Klimaatpact 

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact 

wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt 

voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier 

werven: vergroening, energie, mobiliteit en water.  

De doelstellingen voor de werf water zijn:  

• 1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding)  

• Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie 

voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater dat wordt opgevangen 

voor hergebruik of infiltratie14)  

De Vlaamse Regering nodigt de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De Regering verdeelt 25 

miljoen euro steun onder de lokale besturen die dat doen. Lokale besturen hebben immers een sleutelrol 

in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De wederzijdse engagementen in 

het pact beklemtonen die sleutelrol. Ook alle organisaties die lokale besturen hierbij willen ondersteunen 

kunnen het pact ondertekenen. De deadline voor lokale besturen om het pact te ondertekenen is 29 

oktober 2021. 

 Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen 

(CVGP) en ‘Leidraad bronmaatregelen’ 

Op 20 augustus 2012 is het ministerieel besluit goedgekeurd dat de herziene code vaststelt. Tussen 2012 

en 2019 werd meerdere keren een revisie van de technische toelichtingen bij de code opgemaakt.  

In de code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich statistisch gezien 

eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat tot gevolg heeft. De ontwerpparameters 

werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden stelsels en de 

kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er werd ook een luik toegevoegd over het 

beheer en onderhoud van rioleringen.  

 

14  Hier wordt gedoeld op de netto-toename van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en 

infiltratie binnen de huidige bebouwde omgeving. Opvang of infiltratie dat voorzien wordt in nieuwe 

verkavelingsbuurten (in kader van verplichtingen (bv. uitvoering gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening of opgelegde lasten binnen verkaveling) worden niet meegeteld. Additionele capaciteit die 

voorzien wordt bij appartementsgebouwen, wordt wel meegeteld. De opvolging van deze doelstelling 

wordt onderzocht i.s.m. VMM en Departement Omgeving.  
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De CVGP en de leidraad bronmaatregelen zijn uitsluitend van toepassing voor de openbare weg. Voor 

privaat domein geldt de regelgeving van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater 

(GSV).  

In relatie tot hemelwater, is deel 3 “Bronmaatregelen”, en de “Leidraad bronmaatregelen” het meest 

relevante hoofdstuk. Hierover is o.a. het volgende opgenomen: 

• Om invulling te gegeven aan het voorkomingsprincipe ten aanzien van de 

overstromingsproblematiek, het principe van maximale sanering aan de bron, het tegengaan van 

verdroging en de gevolgen van klimaatwijziging, is het belangrijk om hemelwater niet te 

vermengen met afvalwater. Door de scheiding van beide stromen wordt hergebruik en het ter 

plaatse vasthouden van hemelwater namelijk mogelijk. Ook binnen de contouren van het 

openbaar domein is het belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de afstroom van 

hemelwater en de nodige bronmaatregelen uit te voeren15. 

• Typen bronmaatregelen:  

o Vermijden van afstroom  

De beste bronmaatregel is het vermijden van afstroom. Bij de (her)aanleg van het 

openbaar domein dient een afweging te gebeuren of alle verharding wel noodzakelijk is. 

Daarnaast dient de vraag gesteld te worden of alle verharding wel moet afgevoerd worden 

naar een bestaand of aan te leggen opvang- of afvoersysteem. Beperken van nieuwe 

verharding en ontharden van bestaande verharding is dan ook de allereerste 

ontwerpopgave. Zeker voor pleinen, voetpaden en parkeerstroken is dit aanbevolen. 

Voorbeelden: afwatering naar verlaagde groenstrook, waterdoorlatende verharding, … 

o Hergebruik  

Hergebruik is m.b.t. openbaar domein minder evident. Doch, mits enige creativiteit kan 

het hemelwater dat afstroomt gebruikt worden voor bevloeiing van groenzones.  

o Infiltratie  

Via infiltratie kan –op jaarbasis en bij minder intense buien- belangrijke volumes 

hemelwater uit de waterlopen en afvoerleidingen gehouden worden. Het watersysteem 

wordt daarbij ontlast, en bovendien worden de grondwaterreserves op peil gehouden. De 

voorkeur gaat naar (ondiepe) bovengrondse systemen omdat het grondwaterpeil dan 

minder invloed heeft, omdat ze gemakkelijker te onderhouden zijn, en omdat problemen 

sneller detecteerbaar zijn. Voorbeelden: infiltratiekom, infiltratiekolken, infiltratiebuis, 

infiltratiekratten, …  

o Bufferen en vertraagd afvoeren  

Als bovenstaande ingrepen om water ter plaatse te houden of te infiltreren niet voldoende 

haalbaar zijn, kan (deels) gekozen worden voor een vertraagde afvoer van hemelwater. 

Door de uitbouw van een lokale buffering wordt het piekdebiet afgevlakt en wordt de 

ontvangende waterloop minder belast. 

o Grachten  

 

15 Uit: De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen - deel 3, 
§3.1  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen
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Grachten kunnen meerdere bronmaatregelen combineren. Grachten vervullen een 

bufferfunctie alsook zal er infiltratie mogelijk zijn. Wel belangrijk hierbij is dat het water 

ook opgehouden wordt en vertraagd afgevoerd, zodat de capaciteit van de grachten 

(zowel op vlak van buffering als op vlak van infiltratie) effectief benut kan worden. 

 Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSVH) 

De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater beschrijft de maatregelen die genomen 
moeten worden met betrekking tot hemelwater inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater. De verordening is van kracht wanneer 
overdekte constructies (her)bouwd worden, nieuwe verhardingen worden aangelegd of nieuwe wegenis 
wordt aangelegd. De verordening bepaalt de uitvoeringsprincipes en de normen waaraan voldoen moet 
zijn. De hemelwaterverordening ging voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Omwille van de 
complexiteit van grotere bouwwerken volgt het openbaar domein in januari 2025. Hieronder worden de 
belangrijkste punten opgesomd: 

• Is van toepassing bij nieuwbouw/(her)bouw/uitbreiding van alle overdekte constructies, 
verhardingen en het afwateringssysteem. Er wordt afgestapt van de minimale oppervlakte van 40 
m² voor deze constructies en verhardingen. 

• Hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen en het 
volume van de te voorziene hemelwaterput werd verhoogd:  

o Horizontale dakoppervlakte <80 m²: 5000 liter 
o Horizontale dakoppervlakte 80 - 120 m²: 7500 liter 
o Horizontale dakoppervlakte 120 - 200 m²: 10.000 liter 
o Horizontale dakoppervlakte > 200 m²: minimaal 100 liter per vierkante meter horizontale 

dakoppervlakte tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in 
verhouding zijn tot het vastgelegde volume 

o Bij uitbreidingen is het win-back principe van toepassing voor het bepalen van de 
afwaterende oppervlakte van het dak voor de dimensionering van de hemelwaterput: 2x 
nieuwe oppervlakte dient er te worden bij geteld, waar tegenaan gebouwd wordt. Voor 
de delen van het dakoppervlak die voorzien zijn van een groendak, is de aansluiting op 
een hemelwaterput niet verplicht. 

• Maximaal hergebruik van opgevangen hemelwater voor toepassingen waar geen 
drinkwaterkwaliteit voor nodig is. Dit houdt minstens de aanleg in van aanvoerleidingen naar elk 
toilet, locatie wasplaats en tuin). 

• Vergroten van de verplichte bovengrondse infiltratieoppervlakte en buffervolume (voor 
percelen van minimum 120 m²):  

o Minimum 8 m² infiltratieoppervlakte per 100 m² afwaterende oppervlakte, en met een 
bufferende capaciteit van minimum 33 l per 1 m² afwaterende oppervlakte. 

o Afwaterende oppervlakte die nieuw/in heraanleg/uitbreiding is, waterdoorlatende 
verhardingen met helling < 2% vormen hier echter de uitzondering op. 

o Indien een conforme hemelwaterput wordt voorzien mag er 30 m² (i.p.v. 60 m²) in 
vermindering gebracht worden bij de dimensionering van de infiltratievoorziening. 
Wanneer een voorzien groendak een minimale opslagcapaciteit >= 50l/m² heeft mag de 
helft van de oppervlakte van dit groendak in mindering worden gebracht voor de 
dimensionering van de infiltratievoorziening en hemelwaterput. 

o Indien afwaterende oppervlakte > 1.000 m², en de infiltratievoorziening dieper dan 50 
centimeter is, wordt in de vergunningsaanvraag aan de hand van een 
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grondwaterpeilmeting en minstens drie infiltratieproeven aangetoond dat de wijze van 
aanleg verantwoord is.  

➢ Als er om technische redenen geen infiltratievoorziening kan worden aangelegd 
bij projecten met een afwaterende oppervlakte van >1000 m² wordt een 
buffervolume van minimum 43 l per m² afwaterende oppervlakte opgelegd met 
een vertraagde doorvoer van 5 l/s/ha. 

• Dezelfde, strengere regels zijn van toepassing bij nieuwe verkavelingen. 
• De Hemelwaterverordening zal ook van toepassing zijn op het openbaar domein.  

o Vergunningsplichtige werken op openbaar domein waarvoor de vergunningaanvraag 
werd ingediend vanaf januari 2025. 

o Niet-vergunningsplichtige werken dienen te voldoen aan Code Van Goede Praktijk. 
 

 Watertoets & informatieplicht 

Op 1 januari 2023 is er heel wat veranderd op vlak van de watertoets en de informatieplicht rond 
overstromingsgevoeligheid. De nieuwe regels komen er samen met nieuwe kaarten van de 
overstromingsgevoelige gebieden. De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen op 25 november goed. 

De informatieplicht is de verplichting voor verkopers en verhuurders van vastgoed om hun mogelijke 
huurders of kopers te informeren als het pand of de grond in een afgebakend overstromingsgebied, een 
afgebakende oeverzone of overstromingsgevoelig gebied ligt. 

Om de overstromingskans en het risico op waterschade van een pand of (bouw)grond beter in kaart te 
brengen, is de informatieplicht verfijnd. Bij de inschatting van de overstromingskans houden overheden 
voortaan rekening met drie mogelijke overstromingsbronnen: 

• Kustoverstroming 
• Overstroming vanuit waterlopen 
• Overstroming door intense neerslag 

Omdat de overstromingskans van het gebouw en van het perceel kunnen verschillen, geeft de 
informatieplicht voortaan ook twee overstromingsscores: 

• G-score voor het gebouw 
• P-score voor het perceel 

Elk perceel en elk gebouw krijgt een score, op een schaal van A tot D. De meest kritieke overstromingsbron 
bepaalt de uiteindelijke score. De kaarten met de gebieden die overstromingsgevoelig zijn vanuit de zee, 
de grotere rivieren en door afstromend water zijn te raadplegen via www.waterinfo.be/informatieplicht. 
Op deze pagina kan ook per perceel de G-score en P-score worden opgevraagd en kan een 
overstromingsrapport worden aangemaakt met alle detailinformatie. 

http://www.waterinfo.be/informatieplicht
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Naast de wijzigingen aan de informatieplicht, verandert ook de watertoetsprocedure. Voor de nieuwe 
procedure moet ondermeer de nieuwe advieskaart geraadpleegd worden. Deze kaart kan geraadpleegd 
worden op www.waterinfo.be/watertoets. 

 Signaalgebieden – Watergevoelig openruimtegebied 

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, 

industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat deze 

gebieden kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een 

natuurlijke spons fungeren. 

Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen van 

het gebied volgens de bestemming groter wordt, dan beslist de Vlaamse Regering tot een vervolgtraject 

voor dat gebied om het waterbergend vermogen van dat gebied in de toekomst te behouden. 

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden: 

• Verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het 

kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het 

gebied. 

• Bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een 

andere bestemming krijgen. Dit kan op twee manieren: de opmaak van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan of de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). 

 Provinciaal niveau 

 Normenkader provincie Oost-Vlaanderen 

In het hemelwaterplan is er rekening gehouden met de indicatieve normenkaart zoals opgenomen in het 

beleidskader van de provincie Oost-Vlaanderen voor infiltratie- en buffervoorwaarden (zie https://oost-

vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html). Hierbij worden zones afgebakend 

http://www.waterinfo.be/watertoets
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html
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waarbinnen een bepaalde oplossing voor hemelwateropvang- en afvoer (infiltratie, buffering met 

vertraagde lediging of een combinatie van beide) gesuggereerd wordt bij (her)aanleg van (grote) verharde 

oppervlaktes. Naar aanleiding van de herziening van de GSVH in 2023 wordt ook het beleidskader van de 

provincie Oost-Vlaanderen bijgestuurd. Voor privaat projecten geldt vanaf oktober 2023 de GSVH en het 

bijgestuurde beleidskader, voor openbare projecten vanaf januari 2025.  

De indicatieve normenkaart onderscheidt 3 klassen op basis van infiltratiecapaciteit van de bodem, de 

grondwaterstand en de overstromingsgevoeligheid (zie Tabel 14 en Figuur 108). Klasse 1 betreft een 

bronmaatregel volgens de standaarddimensionering opgenomen in de GSVH. Het water dat in de 

voorziening wordt verzameld, wordt geïnfiltreerd in de bodem. Er wordt enkel een noodoverlaat voorzien. 

Klasse 2 betreft een combinatie van een infiltratie- en buffervoorziening met vertraagde afvoer via een 

debietsbegrenzer. Klasse 3 betreft een buffervoorziening met vertraagde afvoer. De donkergrijze zones 

zijn gebieden die onder de bevoegdheid van Vlaamse administraties vallen en niet opgenomen werden in 

de normenkaart van de provincie Oost-Vlaanderen. Daar worden de principes gehanteerd zoals 

beschreven in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor verhardingen op privaat domein en 

de code van goede praktijk voor aanleg rioleringssystemen voor verhardingen op openbaar domein.   

Tabel 14: Legende indicatieve normenkaart. 

 

De normenkaart wordt in principe enkel toegepast voor projecten > 1.000 m2. Voor kleinere projecten (< 

1.000 m2) wordt verwezen naar de GSV en voor grotere projecten (groter dan 10.000 m²) wordt 

voorgesteld dat dossierspecifiek overleg met de waterloopbeheerder aangewezen is. De GSV maakt geen 

differentiatie naar dimensionering in functie van bodem of grondwaterstand. De oplossingen die 

voorgesteld worden in de normenkaart houden hiermee wel rekening door bijvoorbeeld een groter 

buffervolume te voorzien bij matig infiltreerbare bodems. 
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Figuur 108: Normenkaart Provincie Oost-Vlaanderen voor gemeente Kluisbergen 

7.6. Bijlage 6: Verslagen van overleggen en participatiemomenten 
Zie bijlage ‘Verslagen van overleggen en participatiemomenten’.  
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7.7. Bijlage 7: Overzicht actorenlijst 
Instantie Contactpersoon Functie/rol E-mail Telefoon Status 

Gemeente Kluisbergen Lode Dekimpe 
Schepen ruimtelijke 
ordening en stedenbouw Lode.dekimpe@kluisbergen.be 

 Kerngroep 

Gemeente Kluisbergen Luc Dekeyser Gemeentewerken luc.dekeyser@kluisbergen.be  Kerngroep 

Gemeente Kluisbergen Malaika Stevens 
Hoofddeskundige 
mileiue en duurzaamheid Malaika.stevens@kluisbergen.be 

 Kerngroep 

Gemeente Kluisbergen Willem-Jan Baert 
Schepen openbare 
werken 

willemjan.baert@kluisbergen.be  Kerngroep 

Gemeente Kluisbergen Anne-Marie Devos   annemarie.devos@kluisbergen.be  Kerngroep 

Provincie Oost-
Vlaanderen Wim Vercruysse 

Sectoringenieur dienst 
Integraal Waterbeleid 

wim.vercruysse@oost-
vlaanderen.be 

 Kerngroep 

Provincie Oost-
Vlaanderen 

Liesbet Rosseel  Erosiecoördinator 
liesbet.rosseel@oost-
vlaanderen.be 

 Kerngroep 

Vlaamse Waterweg Stefaan Hermans   stefaan.hermans@wenz.be  Kerngroep 

Vlaamse Waterweg Klee Schamps  
klee.schamp@vlaamsewaterweg.b
e 

 Kerngroep 

Farys Anja Nohe Coördinator HWDP Anja.Nohe@farys.be    Kerngroep 

Farys Petra De Corte  Petra.decorte@farys.be  Kerngroep 

Hydroscan Evert Baetens Projectleider Evert.baetens@hydroscan.be  Kerngroep 

Hydroscan Félix Crommelinck Projectingenieur felix.crommelinck@hydroscan.be  Kerngroep 

Agentschap Landbouw 
en Zeevisserij 

Katrien Janssens  katrien.janssen@lv.vlaanderen.be  
Adviesraa

d 

ANB Danny Maddelein  danny.maddelein@vlaanderen.be  Kerngroep 

ANB Yvan Desseyn  Yvan.desseyn@vlaanderen.be 
 

Adviesraa
d 

Aquafin Ine Schockaert  ine.schockaert@aquafin.be  
Adviesraa

d 

Aquafin Jacob Van De Weghe Water- en omgevingsingenieur jacob.vandeweghe@aquafin.be   

VMM 
Pauwel De Gols  

Deskundige Ecologisch 
toezicht 

p.degols@vmm.be  
Adviesraa

d 

mailto:Lode.dekimpe@kluisbergen.be
mailto:luc.dekeyser@kluisbergen.be
mailto:Malaika.stevens@kluisbergen.be
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mailto:Evert.baetens@hydroscan.be
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VMM Kobe Brantegem   k.brantegem@vmm.be  
Adviesraa

d 

VMM Sophie Dhondt  
s.dhondt@vmm.be  

Adviesraa
d 

VLM Ria Dedeyn   ria.dedyn@vlm.be  
Adviesraa

d 

VLM Piotr Pawelczak  piotr.pawelczak@vlm.be 
 

Adviesraa
d 

VLM Fien Goovaerts  fien.goovaerts@vlm.be   

Natuurpunt Norbert Desmet   
desmetnorbert@hotmail.com  

Adviesraa
d 

Natuurpunt Thijs Lietaer   thijs.lietaer@telenet.be  
Adviesraa

d 

Natuurpunt Johan Cosijn   johan.cosijn@telenet.be  
Adviesraa

d 

Natuurpunt Lucia Decyper 
 lucia_decuyper@hotmail.com  

Adviesraa
d 

Mina-raad Luk Verbrugge   Luk.verbrugge@skynet.be 
 

Adviesraa
d 

Landbouwer Luc Reyntjens  Luc.reyntjens@skynet.be 
 

Adviesraa
d 

GECORO 
Karel Delarue  

 karel-delarue@outlook.be  
Adviesraa

d 
Instituut Natuur- en 
Bosonderzoek Alain Dillen 

 alain.dillen@vlaanderen.be  
Adviesraa

d 

mailto:k.brantegem@vmm.be
mailto:s.dhondt@vmm.be
mailto:ria.dedyn@vlm.be
mailto:piotr.pawelczak@vlm.be
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mailto:lucia_decuyper@hotmail.com
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mailto:alain.dillen@vlaanderen.be
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